

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ครั้งที่ 10/2567
วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสายลม 1121 ชั้น 12 สำนักงาน กสทช.

ผู้ประชุม

1. ศ. คลินิก สรณ บุญไชยพยกุล	ประธาน กสทช.	ประธาน
2. พล.อ. ศรีณย์ เพชรานนท์	ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม	กรรมการ
3. พล.อ. กุเกียรติ ศรีนาคา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
4. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล	รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.	กรรมการเลขานุการ
5. นางสาวชนันภัสร์ วานิกานุกุล	ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	กรรมการ
2. นายยุทธนา สาโยชนกร	ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	กรรมการ
3. นางสาวศศิธร พลัดทดเดช	ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	กรรมการ
4. นางภัทรพร วรทรัพย์	ผู้แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง	กรรมการ
5. ดร. ศวิต กาสุริยะ	ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	กรรมการ

ผู้ลาประชุม

พล.ต.ท. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
-----------------------------	---------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. พล.อ. กิตติ เกตุศรี	ที่ปรึกษาประจำประธาน กสทช.	
2. พล.อ. สิทธิชัย มากบุญขร	ผู้ปฏิบัติงานประจำประธาน กสทช.	
3. นางธัญพร เปาทอง	ผู้อำนวยการส่วน รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการและการประชุม	

เจ้าหน้าที่การประชุม

1. นางกุลรพี ศรีเพชร	ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)
2. นางพันทิภา สุทธินนท์	ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)
3. นายธนัชพงษ์ อยู่เกิด	ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)
4. นางสาวภัทรวดี ไชยยะ	ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)
5. นายอรรถพล ตรีถาวร	ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)

6. นายณัฐชาติ พวงสุตรัก	ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)
7. นางสาววิรญา นามเมือง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับสูง
8. นายบุรินทร์ ศรีปองพันธ์	นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
9. นายอธิวัฒน์ บุราพันธ์	นิติกรปฏิบัติการระดับสูง
10. นางสาวศศิพร อิงคนินันท์	นิติกรปฏิบัติการระดับสูง
11. นางสาวพรกนก เทียงธรรม	นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
12. นายปัญญาฤกษ์ บัญญัติสิทธิ์	นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
13. นางสาวปรีชญา เสวตสมบุรณ์	นักวิชาการเงินปฏิบัติการระดับกลาง
14. นางสาวอริษา ธรรมบุณยะวงษ์	นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1. วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2567 ประธาน กสทช. พร้อมด้วย รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล) ให้การต้อนรับนายมาร์ค กูดดิง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำ ประเทศไทย ณ ห้องรับรองชั้น 1 สำนักงาน กสทช. ในระหว่างการเยี่ยมคารวะ ทั้งสองฝ่ายได้หารือ ถึงประเด็นสำคัญ อาทิ ความร่วมมือของ กสทช. กับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนและยุโรป การดำเนินการเพื่อจัดการกับปัญหาการหลอกลวง (Scam) และปัญหาสัญญาณโทรศัพท์และ สัญญาณ อินเทอร์เน็ตบริเวณชายแดน การลงทุนด้านโทรคมนาคม และดาวเทียมในประเทศไทย และความร่วมมือ ระหว่างประเทศไทย และสหราชอาณาจักรในด้านที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการหารือถึงประเด็นการทำ ความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) และข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

2. วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567 ประธาน กสทช. นำคณะผู้บริหารของ สำนักงาน กสทช. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร โดยคณะผู้บริหารของสำนักงาน กสทช. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 และสวนหลวงพระราม 8 แขวง บางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

3. วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม – วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567 ประธาน กสทช. พร้อมด้วย รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล) และคณะเดินทางเข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ The Swedish Post and Telecom Authority (PTS) ซึ่งเป็นหน่วยงาน กำกับดูแลด้านไปรษณีย์ และโทรคมนาคมของราชอาณาจักรสวีเดน โดยการประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายใน การแลกเปลี่ยนมุมมองด้านนโยบายการกำกับดูแลเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาเครือข่าย 5G และ แนวทางความร่วมมือในเวทีนานาชาติในอนาคต และคณะฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับ Department of Technology Management and Economics (TME)

แห่ง Chalmers University of Technology ณ ราชอาณาจักรสวีเดน โดย MoU ฉบับนี้เป็นความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและสนับสนุนการศึกษาวิจัยร่วมกัน ทั้งนี้ มีแผนที่จะดำเนินโครงการวิจัยร่วมกันในปี 2568 ที่จะถึงนี้

4. วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ประธาน กสทช. และ H.E. Mr. Darkey Africa เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างสำนักงาน กสทช. และหน่วยงาน Independent Communications Authority of South Africa (ICASA) สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยมีรองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล) เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และ Mr. Mothibi Ramusi ประธานสภาบริหาร หน่วยงาน ICASA เป็นผู้ลงนามฝ่ายสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความร่วมมือด้านการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในด้านต่างๆ อาทิ การจัดสรรคลื่นความถี่ และการคุ้มครองผู้บริโภค นอกจากนี้ บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน ที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีการประชุมระหว่างประเทศในอนาคต

5. วันจันทร์ที่ 4 – วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช./ รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล) เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ International Regulators Forum 2024 (IRF 2024) ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงาน กสทช. ร่วมกับหน่วยงาน International Institute Communications (IIC) เป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากกำกับดูแลเข้าร่วมกว่า 137 คน จาก 37 ประเทศ อาทิ หน่วยงาน Federal Communications Commission (FCC) สหรัฐอเมริกา/ หน่วยงาน The Office of Communications (Ofcom) สหราชอาณาจักร/ หน่วยงาน Malaysia Communications & Multimedia Commission (MCMC) ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น

ในการประชุมครั้งนี้ ประธาน กสทช. กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Telecom Landscape ซึ่งเป็นการนำเสนอวิสัยทัศน์ในการพัฒนากิจการโทรคมนาคมในยุคดิจิทัลของประเทศไทย และ กสทช. พล.ต.อ.ดร. ณัฐธร เพระสุนทร กล่าวต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการหลอกลวงทางออนไลน์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ ต่อผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

6. วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ประธาน กสทช. เปิดวิสัยทัศน์ครั้งสำคัญเกี่ยวกับเครือข่ายอัตโนมัติ (Autonomous Network) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเตรียมจะเข้ามาปฏิบัติอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ในการประชุม Innovate Asia 2024 ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

ประธาน กสทช. กล่าวว่า AI ไม่ใช่เรื่องของอนาคต แต่ AI อยู่กับเราแล้ว พร้อมเล่าประสบการณ์ในงานประชุม AI ระดับโลกที่เจนีวา นอกจากนี้ Autonomous Network ถูกออกแบบมาเพื่อบริหารจัดการเครือข่าย แบบ “Zero-Touch” ลดการพึ่งพามนุษย์ และเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้โครงข่ายโทรคมนาคมของไทย และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในเวทีภูมิภาค “ไทยต้องไม่หยุดอยู่แค่ตามหลัง เราต้องก้าวไปเป็นผู้นำด้านศูนย์ข้อมูลในเอเชีย” “เป้าหมายไม่ใช่แค่การพัฒนาระบบแต่คือการสร้างเครือข่ายที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ” การประชุม Innovate Asia 2024 ครั้งนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการและ

หน่วยงานกำกับดูแล โดยเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนมุมมองและแนวทางการพัฒนาเครือข่ายที่ตอบโจทย์อนาคต

7. วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ประธาน กสทช. ให้การต้อนรับ Mr. Ruben Hattari Director of Public Policy for Netflix in Southeast Asia และ MS. Shangari Kiruppallini Public Policy Manager for Netflix in Southeast Asia เนื่องในโอกาสขอเข้าเยี่ยมคารวะ ประธาน กสทช. ณ ห้องรับรอง อาคารอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.

ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษาและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศึกษาแนวทางการเป็นไปได้ในการดำเนินงานร่วมกับ Netflix เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรฯ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามมาตรา 52 (3)

8. วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ประธาน กสทช. เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วย กสทช./ รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล)/ รองเลขาธิการ กสทช. และคณะผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ตลอดจนประชาชนได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งผู้มีจิตกุศลร่วมถวายจตุปัจจัย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,804,160.70 บาท ณ วัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้สนับสนุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จำนวน 20,000 บาท

9. วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ประธาน กสทช. ปาฐกถาในงาน “THAILAND 2025 : โอกาส • ความหวัง • ความจริง” ในหัวข้อบรรยาย “AI: New opportunities” เมื่อ AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เข้ามามีบทบาท เราจะแสวงหาโอกาสอย่างไร ณ ห้อง Ballroom 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

10. และในวันเดียวกัน วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2567 ประธาน กสทช. เข้าร่วมการนำเสนอผลการทดลองที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของ Wi-Fi ย่าน 6 GHz ในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการเรียนการสอนให้กับแพทย์และนักศึกษาแพทย์ โครงการนี้แสดงให้เห็นว่าการใช้งานย่านความถี่ 6 GHz แบบเต็มรูปแบบจะเป็นรากฐานให้โรงพยาบาลทั่วภูมิภาคและทั่วโลกในการปรับปรุงการดูแลสุขภาพให้ทันสมัยและนำเทคโนโลยี Wi-Fi ขั้นสูงมาใช้เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและประสิทธิภาพในสถานพยาบาลของตน ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และองค์การเพื่อการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USTDA) เกี่ยวกับ Wi-Fi Alliance ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤเบดินทร์ (CNMI) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

11. วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ประธาน กสทช. พร้อมด้วยรองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ (นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล) และคณะผู้บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) เข้าร่วมงาน BTTP Showcase 2024 ภายใต้สโลแกน “ส่งต่อพลังหนุน ส่งทุนสร้างสิ่งดีๆ” เพื่อนำผลงานบางส่วนจากโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก กทปส. มาจัดแสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมจากงานวิจัยและพัฒนาโดยฝีมือคนไทย ณ สามย่านมิตรทาวน์

12. และในวันเดียวกัน วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ประธาน กสทช. กล่าวเปิดและเข้าร่วมการประชุมหารือกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการศึกษาแนวทางกำกับดูแลบริการ

โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงในมิติการหลอมรวมเทคโนโลยี ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (ที่ปรึกษา) โดยที่ปรึกษาได้มีการนำเสนอเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) เรื่อง แนวทางการกำกับดูแลบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงในมิติการหลอมรวมเทคโนโลยี พร้อมทั้ง รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ

13. วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ประธาน กสทช. เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาวิชาการประจำปี 2567 เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการพัฒนาอุตสาหกรรม : โอกาสและความท้าทาย” พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กสทช. กับการนำ AI มาใช้ในการกำกับดูแลอุตสาหกรรมและการบริหารองค์กร” และ กสทช. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต ปาฐกถา เรื่อง “AI กับธรรมาภิบาลและจริยธรรม” โดยมี กสทช. พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หวายเจริญ และ กสทช. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศุภชาติชัย เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมสายลม 5021 อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

ทั้งนี้ จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมฯ ทราบ และพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน

ระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 9/2567 วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 9/2567 ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 ต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2567 ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานสถานะเงินกองทุนฯ ประจำเดือนตุลาคม 2567

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานสรุปสถานะเงินกองทุนฯ ประจำเดือนตุลาคม 2567 ต่อที่ประชุมฯ ว่า กองทุนฯ มีเงินคงเหลือ สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 จำนวนเงิน 60,098.72 ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 42,944.94 ล้านบาท เหลือเงินหลังหักภาระผูกพันและสำรอง จำนวน 17,153.78 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

บัญชี	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567						
	บัญชี 1			บัญชี 2	บัญชี 3	บัญชี 4	รวม
	กองทุนวิจัยและพัฒนาการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ			กองทุนบริการกิจการกระจายเสียงอย่างทั่วถึง	กองทุนบริการกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง	กองทุนการใช้คลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ	หน่วย : ล้านบาท
วัตถุประสงค์การใช้จ่าย	สนับสนุนการรับชมทีวีดิจิทัล ¹	ค่าปรับทางปกครอง ²	วัตถุประสงค์มาตรา 52 ยกเว้น (6)	วัตถุประสงค์มาตรา 52 ยกเว้น (6) ³	แผน USO โทรคมนาคม ⁴	วัตถุประสงค์มาตรา 52 (6) ⁵	
คงเหลือ	216.12	13.64	6,070.95	1,248.30	49,928.57	2,621.13	60,098.72
หัก ภาระผูกพันตามสัญญา	216.12	-	162.08	-	15,204.14	3,304.30	18,886.65
หัก สำรองเงิน	-	10.25	869.62	1,383.00	21,795.42	-	24,058.29
รวมภาระผูกพันและเงินสำรอง	216.12	10.25	1,031.70	1,383.00	36,999.56	3,304.30	42,944.94
คงเหลือสุทธิ	-	3.39	5,039.25	(134.70)	12,929.01	(683.17)	17,153.78

หมายเหตุ

- บันทึก พย.ที่ สทช 2104/12030 ลว. 20 ธ.ค. 2566 เรื่อง แจ้งกับเงินการผูกพันหลังยุติโครงการฯ 2 ราย เป็นเงิน 163.52 ล้านบาท เนื่องจากมีคดีความทางศาลและคำชำระค่าภาษีอากร (ส่วนที่เหลือ-รอความเห็นจาก นย. เรื่อง วงเงินคงเหลือ นอกจากที่มีคดีความทางศาลแล้ว ถือว่าปลอดภาระผูกพันหรือไม่ สามารถนำส่งคืนกระทรวงการคลังหรือไม่)
- คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลปกครอง รวม 4 ราย ประกอบด้วย 1.AWN มูลหนี้ 1.4 ล้านบาท (คดีหมายเลข 1336/2560) 2.TRUE มูลหนี้ 7.33 ล้านบาท (คดีหมายเลข 1370/2560 และคดีแดงหมายเลข 2408/2566) 3.AWN มูลหนี้ 0.5 ล้านบาท (คดีหมายเลข 151/2567) 4.AWN มูลหนี้ 1.0 ล้านบาท (คดีหมายเลข 565/2567) ส่วนที่เหลือ คือ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในบัญชีเงินฝาก
- มติ กสทช. ครั้งที่ 23/2566 วันที่ 20,25,26/12/66 เห็นชอบแผน USO-กระจายเสียงและโทรทัศน์ฯ 3 ปี (2566-2568) จำนวน 1,383 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดโครงการเพื่อนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ต่อไป (ตั้งสำรองเต็มจำนวน ตามกรอบที่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากมีการจัดทำแผนการใช้จ่าย ภายหลังการพิจารณาเงินรายได้ที่เก็บที่มีอยู่ในบัญชี) ทั้งนี้ จะได้รับชำระเงินสมทบเข้ากองทุนฯ อีกครั้งภายใน 30/5/2568 จำนวนประมาณ 150 ล้านบาท
- เงินรายได้ค่าธรรมเนียม , ภาระผูกพันและสำรอง USO โทรคมนาคม ตามแผน 1 แผน 2 แผน 3 และแผน 4 (ตั้งสำรองฯ ตามสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจริง)
- เงินรายได้ประมูลคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ (5G) จะได้รับตามงวดจากผู้ชนะการประมูลคลื่นฯ และต้องจ่ายชดเชยให้ อสมท. อีกครั้ง ในปี 2568-2573 (ปีละประมาณ 515 ล้านบาท * 6 ปี รวม 3,090 ล้านบาท) และมีการผูกพันต่อการจ่ายเงินสนับสนุนกรมทหารสื่อสารอีกประมาณ 214.30 ล้านบาท ซึ่งกรมทหารฯ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการสนับสนุนในส่วนที่เหลือทั้งหมด บอร์ด กทปส.เห็นชอบแล้ว (ครั้งที่ 9/2567) รอเข้าบอร์ด กสทช. ก่อนตัดออกจากภาระผูกพัน

- บัญชี 1 (เงินประมูลคลื่นทีวีดิจิทัล) ได้แก่ บัญชีกองทุนวิจัยและพัฒนาการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีเงินคงเหลือจำนวน 216.12 ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงินเต็มจำนวน
- บัญชีที่ 1 (ค่าปรับทางปกครอง) ได้แก่ บัญชีกองทุนวิจัยและพัฒนาการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีเงินคงเหลือจำนวน 13.64 ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงิน จำนวน 10.25 ล้านบาท เหลือเงินหลังหักภาระผูกพันจำนวน 3.39 ล้านบาท
- บัญชีที่ 1 (ทั่วไป) ได้แก่ บัญชีกองทุนวิจัยและพัฒนาการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีเงินคงเหลือจำนวน 6,070.95 ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงิน จำนวน 1,031.70 ล้านบาท ดังนั้น เหลือเงินหลังหักภาระผูกพัน จำนวน 5,039.25 ล้านบาท

4. บัญชีที่ 2 ได้แก่ บัญชีกองทุนบริการกิจการกระจายเสียงอย่างทั่วถึง มีเงินคงเหลือจำนวน 1,248.30 ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงิน จำนวน 1,383.00 ล้านบาท ดังนั้น มีภาระและสำรองเงินมากกว่าเงินคงเหลือเป็นจำนวน 134.70 ล้านบาท

5. บัญชี 3 (แผน USO) ได้แก่ บัญชีกองทุนบริหารกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง มีเงินคงเหลือจำนวน 49,928.57 ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงิน จำนวน 36,999.56 ล้านบาท เหลือเงินหลังหักภาระผูกพัน จำนวน 12,929.01 ล้านบาท

6. บัญชี 4 ได้แก่ บัญชีกองทุนสนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ มีเงินคงเหลือจำนวน 2,621.13 ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงิน จำนวน 3,304.30 ล้านบาท ดังนั้น มีภาระและสำรองเงินมากกว่าเงินคงเหลือเป็นจำนวน 683.17 ล้านบาท

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ดำเนินการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานะเงินกองทุนมีความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงควรเร่งรัดโครงการที่มีภาระผูกพันตามสัญญา ให้ดำเนินการเบิกจ่ายโดยเร็วต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.2 การรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนของกองทุนฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนของกองทุนฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 สรุปได้ ดังนี้

ช่องทางร้องเรียน	พฤศจิกายน 2567
1. ร้องทุกข์ด้วยตนเอง	ไม่มีร้องเรียน
2. ช่องทางไปรษณีย์	ไม่มีร้องเรียน
3. ช่องทางโทรศัพท์	ไม่มีร้องเรียน
4. ผ่านทางเว็บไซต์	ไม่มีร้องเรียน
5. ผ่านทาง Facebook	ไม่มีร้องเรียน
6. ผ่านทาง E-Mail	ไม่มีร้องเรียน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกถำงานกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนฯ (ชุดที่ 1)

ระเบียบวาระที่ 4.1.1 การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 วัตถุประสงค์มาตรา 52 (1) เพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ได้พิจารณาโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (2) แล้วมีมติ ดังนี้

1) เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (2) จำนวน 13 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 118,854,859.27 บาท

2) ไม่เห็นชอบโครงการที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน (ขั้นที่ 1) โครงการที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ (ขั้นที่ 2) โครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการจัดลำดับความสำคัญของโครงการฯ (ด้านเทคนิค) และโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการจัดลำดับความสำคัญของโครงการฯ (ด้านเทคนิค) โดยมีคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป แต่มีบุคลากรซ้ำซ้อน รวมจำนวน 64 โครงการ

3) สำหรับกรอบงบประมาณการจัดสรรคงเหลือ จำนวน 154,811,830.83 บาท คณะกรรมการบริหารกองทุนได้เห็นชอบในหลักการเลือกแนวทางที่ 3 ให้นำโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (1) (2) และ (3) ในกลุ่ม A และ กลุ่ม B ที่ได้คะแนนร้อยละ 69.00 ขึ้นไป โดยให้ผู้ยื่นขอรับทุนปรับปรุงพัฒนาโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ และนำกลับเข้าสู่การพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

4) เห็นชอบให้ประกาศขยายระยะเวลาการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (1) (2) และ (3) ออกไปอีก 2 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ได้พิจารณาโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (1) แล้ว มีมติไม่เห็นชอบโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการจัดลำดับความสำคัญของโครงการฯ (ด้านเทคนิค) รวมจำนวน 6 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 135,754,339.20 บาท

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	คะแนน
1	B2-037/1-1-67	โครงการพัฒนายุววัตรยุคดิจิทัล ระยะที่ 2 ให้กับสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	บริษัท ดี เอส เคิร์ฟ จำกัด	40,000,000.00	365	69.40
2	B1-009/1-1-67	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตรเพื่อเพิ่มความสามารถและความเท่าเทียมกันทางด้านการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Digital Inclusion) ของผู้สูงอายุผ่านช่องทางดิจิทัล	สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	16,921,400.00	720	69.11
3	B1-011/1-1-67	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้คนพิการเพื่อให้เข้าถึงตลาดแรงงานในยุคเศรษฐกิจ	สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย	16,900,000.00	365	68.56

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	คะแนน
		ดิจิทัล Enhancing Skills and Knowledge of People with Disabilities for Labor Market Access in the Digital Economy Era	ธรรมศาสตร์			
4	B1-015/1-1-67	โครงการระบบเชื่อมโยงข้อมูลบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ เพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	44,413,400.00	365	65.00
5	B1-007/1-1-67	โครงการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) จังหวัดขอนแก่น	มหาวิทยาลัยศิลปากร	11,744,150.00	730	64.50
6	T1-001/1-1-67	โครงการวิจัยและพัฒนาระบบกระจายเนื้อหาดิจิทัลแบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์สำหรับพื้นที่ด้อยโอกาส Device-to-Device Content Delivery System for Underserved Areas	สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย	5,775,389.20	730	63.22

โครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (1) ในกลุ่ม A และ กลุ่ม B ที่ได้คะแนนร้อยละ 69 ขึ้นไป มีจำนวน 2 โครงการ รายละเอียดดังนี้

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา (วัน)	กลุ่ม	คะแนน
1	B2-037/1-1-67	โครงการพัฒนายุวนวัตกรรมยุคดิจิทัล ระยะที่ 2 ให้กับสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	บริษัท ดี เอส เคิร์ฟ จำกัด	40,000,000.00	365	B	69.40
2	B1-009/1-1-67	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตรเพื่อเพิ่มความสามารถและความเท่าเทียมกันทางการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นพื้นฐาน (Digital Inclusion) ของผู้สูงอายุผ่านช่องทางดิจิทัล	สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	16,921,400.00	720	A	69.11

ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานผู้ยื่นขอรับทุนที่มีผลคะแนนการพิจารณาการจัดลำดับความสำคัญของโครงการฯ (ด้านเทคนิค) 69 คะแนนขึ้นไป จำนวน 2 โครงการ เพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามความเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการและงบประมาณฯ (ชุดที่ 1) และเจรจาต่อรองด้านงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา (วัน)	กลุ่ม	คะแนน	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาวนัตรยุคดิจิทัล ระยะที่ 2 ให้กับสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	บริษัท ดี เอส เคิร์ฟ จำกัด	40,000,000.00	365	B	69.40	ผู้ขอรับทุนไม่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนโครงการ โดยได้แจ้งผ่านทาง Email เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2567
2	โครงการพัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตรเพื่อเพิ่มความสามารถและความเท่าเทียมกันทางการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Digital Inclusion) ของผู้สูงอายุผ่านช่องทางดิจิทัล	สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	16,921,400.00	720	A	69.11	ดำเนินการปรับปรุงข้อเสนอโครงการและงบประมาณ

สรุปผลการปรับปรุงข้อเสนอโครงการของหน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

โครงการ	ความเห็น/ข้อสังเกตคณะทำงาน (การประชุมครั้งที่ 2/2567)	ผลการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตรเพื่อเพิ่มความสามารถและความเท่าเทียมกันทางการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Digital Inclusion) ของผู้สูงอายุผ่านช่องทางดิจิทัล รหัส B1-009/1-1-67 หน่วยงาน: สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1. ควรเพิ่มเติมนิยามของผู้สูงอายุ และแหล่งที่มาที่ต้องการจะอ้างอิงในเอกสารให้มีความชัดเจน เพื่อความชัดเจนในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง เช่น อายุของผู้สูงอายุควรกำหนดให้ชัดเจน	โครงการได้กำหนดนิยามของผู้สูงอายุ คือ บุคคลที่มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยอ้างอิงจากพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2564 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างของโครงการนี้คือ บุคคลที่มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อ้างอิงตามคำนิยามจากพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2564 นี้
	2. การวิจัยต้องมีกระบวนการทบทวนวรรณกรรม การออกแบบองค์ประกอบที่เป็นส่วนสำคัญของโครงการ	ทีมงานได้มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวรรณกรรมปริทัศน์ และ framework ในการออกแบบหลักสูตร ในข้อเสนอโครงการ โดยจากการทบทวนวรรณกรรมด้านหลักสูตร พบว่ากรอบแนวคิด DigComp 2.0 (Vuorikari et al., 2016) เหมาะสมที่จะเป็นกรอบอ้างอิงในการออกแบบมากที่สุด เนื่องจากได้รับการยอมรับในระดับสากลและเป็นรากฐานในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน Digital Literacy ชี้นำทั่วโลก เช่น หลักสูตร Microsoft Digital Literacy หรือ หลักสูตร

โครงการ	ความเห็น/ข้อสังเกตคณะทำงานฯ (การประชุมครั้งที่ 2/2567)	ผลการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ
		International Certification of Digital Literacy (ICDL)
	3. งบประมาณโครงการในส่วนค่าตอบแทนบุคลากรค่อนข้างสูง ควรตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของทีมงานไม่ให้เกิดการทับซ้อนกับชั่วโมงการทำงานประจำ เพื่อให้งบประมาณเกิดความคุ้มค่า	ปรับค่าตอบแทนของหัวหน้าโครงการและนักวิจัยเป็น part-time rate (24 เดือน ตามระยะเวลาการดำเนินโครงการ) โดยมีระยะเวลาการทำงานในโครงการนี้ 12-15 ชั่วโมงต่อเดือน ซึ่งโดยทั่วไปอาจารย์มหาวิทยาลัยจะมีเวลาสอน อาทิตย์ละ 6 ชั่วโมง ที่เหลือจะเป็นเวลาในการทำวิจัยเป็นหลัก ซึ่งสามารถทำงานได้มากกว่าชั่วโมงที่ระบุไว้
	4. ไม่มีความชัดเจนเรื่องความพร้อมในการออกแบบหลักสูตร เนื่องจากจะต้องมีการศึกษาสำรวจและศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานของผู้สูงอายุก่อน ดังนั้น จึงไม่สามารถออกแบบหลักสูตรได้ ส่งผลให้ไม่สามารถพิจารณาความเหมาะสมของงบประมาณได้	ทีมงานได้เพิ่มรายละเอียดของหลักสูตรทางด้านดิจิทัลที่ผู้สูงอายุต้องรู้และควรรู้ในหน้า 15 ถึง หน้า 17 ในข้อเสนอโครงการโดยได้คำแนะนำจาก ดร.จรรุวรรณ ศรีภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมกิจการผู้สูงอายุ และ ศาสตราจารย์ดร.ธีระ สนิเตชารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษา และ ทรัพยากร มนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านผู้สูงอายุโครงการนี้ และระยะเวลาการเรียนการสอน ในส่วนของกรอบแนวคิดหรือรายละเอียดด้านเทคนิค ในส่วนของหลักสูตรทางด้านดิจิทัลที่ผู้สูงอายุอยากรู้ที่ได้รับจากผลการสำรวจ Digital Inclusion ในผู้สูงอายุจะมีการดำเนินการเพิ่มเติมภายหลัง ซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามความเหมาะสมของผู้เรียน
	5. ควรประสานหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในส่วนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของผู้สูงอายุ เพื่อรับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบหลักสูตรของโครงการ	โครงการได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ และประสานกับทางเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว และได้รับการตอบรับในการให้ความร่วมมือ ทั้งจาก 1) ดร.จรรุวรรณ ศรีภักดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมกิจการผู้สูงอายุ 2) ศาสตราจารย์ดร.ธีระ สนิเตชารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากร มนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการ	ความเห็น/ข้อสังเกตคณะทำงานฯ (การประชุมครั้งที่ 2/2567)	ผลการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ
		3) ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนผู้สูงอายุ ธรรมศาสตร์
	6. ควรตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร ข้อเสนอโครงการให้มีความถูกต้อง	โครงการได้มีการตรวจสอบรายละเอียดของ เอกสารข้อเสนอโครงการเรียบร้อยแล้ว

สรุปภาพรวมการเจรจาต่อรองด้านงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสม และเป็นไปตามระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตรเพื่อเพิ่ม ความสามารถและความเท่าเทียมกันทางการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Digital Inclusion) ของผู้สูงอายุผ่านช่องทางดิจิทัล ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับลดงบประมาณจากเดิมจำนวนเงินทั้งสิ้น 16,921,400.00 บาท เป็น 10,534,150.00 บาท หรือ ลดลงร้อยละ 37.75 ของงบประมาณที่ผู้ขอรับทุน เสนอ รายละเอียดดังนี้

รายการ	ผู้ขอรับทุน เสนอครั้งที่ 1 (บาท)	ผู้ขอรับทุน เสนอครั้งที่ 2 (บาท)	ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับลด (บาท)	งบประมาณลดลง (บาท) / ร้อยละ
1. ค่าตอบแทนบุคลากร	7,814,000.00	7,414,000.00	4,276,000.00	3,538,000.00 (ร้อยละ 45.28)
2. ค่าใช้สอยหรือค่า ดำเนินการ	6,694,400.00	7,116,000.00	4,862,000.00	1,832,400.00 (ร้อยละ 27.37)
3. ค่าวัสดุ	88,000.00	88,000.00	80,000.00	8,000.00 (ร้อยละ 9.09)
4. ค่าครุภัณฑ์	866,000.00	899,000.00	448,000.00	418,000.00 (ร้อยละ 48.27)
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	459,000.00	249,000.00	179,000.00	280,000.00 (ร้อยละ 61.00)
6. ค่าบริหารจัดการ โครงการ	1,000,000.00	1,126,000.00	689,150.00	310,850.00 (ร้อยละ 31.09)
รวมทั้งสิ้น	16,921,400.00	16,892,000.00	<u>10,534,150.00</u>	6,387,250.00 (ร้อยละ 37.75)

ในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการและงบประมาณฯ (ชุดที่ 1) ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 พิจารณาโครงการตามมาตรา 52 (1) กลุ่ม A และ กลุ่ม B ที่ได้ คะแนนร้อยละ 69 ขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตรเพื่อเพิ่ม ความสามารถและความเท่าเทียมกันทางการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Digital Inclusion) ของผู้สูงอายุผ่านช่องทางดิจิทัล หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยที่ประชุมมีมติให้คณะทำงานฯ แต่ละท่านลงคะแนนทาง Google Form เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่ได้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนตามมาตรา 52 (1) เพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยหากคณะทำงานลงคะแนนแล้วเสร็จ มอบหมาย

ให้ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปผลคะแนนด้านเทคนิค นำเสนอต่อคณะทำงานฯ ผ่านช่องทาง online ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

ซึ่งผลการลงคะแนนคณะทำงานกลั่นกรองโครงการฯ (ชุดที่ 1) มติเสียงข้างมากไม่เห็นชอบ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตรเพื่อเพิ่มความสามารถและความเท่าเทียมกันทางด้านการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Digital Inclusion) ของผู้สูงอายุผ่านช่องทางดิจิทัล หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. ไม่เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 เพิ่มเติม กรณีนำโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (1) ในกลุ่ม A และ กลุ่ม B ที่ได้คะแนนร้อยละ 69.00 ขึ้นไป มาพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2567 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567 ได้แก่ โครงการพัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตรเพื่อเพิ่มความสามารถและความเท่าเทียมกันทางด้านการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Digital Inclusion) ของผู้สูงอายุผ่านช่องทางดิจิทัล หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งบประมาณ 10,534,150.00 บาท

2. รับทราบกรอบวงเงินคงเหลือจากการจัดสรรทุนประเภทที่ 1 วัตถุประสงค์มาตรา 52 (1) จำนวน 24,652,921.10 บาท

หมายเหตุ

ที่ประชุมฯ ขอรับรองมติในระเบียบวาระที่ 4.1.1 เรื่อง การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 วัตถุประสงค์มาตรา 52 (1) เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 4.1.2 การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 วัตถุประสงค์มาตรา 52 (3) เพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2567 ได้พิจารณาโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (3) แล้ว มีมติให้นำโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (3) ในกลุ่ม A และกลุ่ม B ที่ได้คะแนนร้อยละ 69.00 ขึ้นไป มาพิจารณาเพิ่มเติม รวมจำนวน 3 โครงการ ได้แก่

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา (วัน)	คะแนน
1	B3-023/1-1-67	โครงการเพื่อการส่งเสริม และเตรียมความพร้อมแก่เยาวชน สู่นายงานอาเซียน สื่อสารมวลชน	องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	4,895,999.00	365	69.6
2	B3-017/1-1-67	สถาบันการเขียนบท ประเทศไทย Script Writing Academy Thailand	สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย	10,000,000.00	180	69.7

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา (วัน)	คะแนน
3	B3-016/1-1-67	AI Mini Racing Cars with 5G: จัดฝึกอบรมและประกวดแข่งขันการพัฒนา AI สำหรับยานยนต์ไร้คนขับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป AI Mini Racing Cars with 5G: Training and Competition for AI Development Using Deep Learning Technique for Autonomous Vehicle Empowering Youth and General Public in 5G Era	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	8,966,600.00	365	69.7

ฝ่ายเลขานุการฯ มีหนังสือที่ สทช 2006/36870 ลงวันที่ 12 กันยายน 2567 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 7/2567 วันที่ 30 สิงหาคม 2567 ให้มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อให้ยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม โดยให้แสดงเนื้อหารายละเอียดที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการจากกิจกรรมการศึกษาฐานภูมิภาคอาเซียน เป็น การศึกษาฐานในประเทศ ทั้งนี้ จะต้องแสดงเนื้อหารายละเอียดที่ต้องการปรับเปลี่ยน เพื่อการพิจารณาสาระสำคัญข้อมูลเนื้อหาหลักสูตรโดยละเอียด อันเป็นเป้าประสงค์ของการศึกษาฐานในแต่ละครั้ง โดยแสดงรายละเอียดเนื้อหาสาระ ข้อมูลหลักสูตร วิธีการ สถานที่ ระยะเวลาในการจัดฝึกอบรม ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาฐาน รวมถึงความแตกต่างระหว่างการจัดการศึกษาฐานในต่างประเทศและในประเทศ ให้ชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่จะได้รับเป็นเอกสารเชิงประจักษ์ ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาต่อไป

มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย มีหนังสือ สอ.14/2567 ลงวันที่ 13 กันยายน 2567 ขอจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมโครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ซึ่งมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ได้จัดทำร่างกำหนดการศึกษาฐานและข้อมูลชี้แจงความแตกต่างระหว่างการศึกษาฐานส่วนภูมิภาคและการศึกษาฐานต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การศึกษาฐานต่างประเทศ (ภูมิภาคอาเซียน)	การศึกษาฐานส่วนภูมิภาคในประเทศ
การศึกษาฐานในภูมิภาคอาเซียน จะเห็นความแตกต่างของระบบสื่อสารมวลชน เช่น เวียดนาม ลาว จะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสื่อเป็นของรัฐ แตกต่างจากประเทศไทย ที่ใช้ระบบประชาธิปไตย สื่อมีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ หรือแม้แต่มาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย แต่ก็ยังมีกฎหมายควบคุมสื่อที่ค่อนข้างเข้มงวด นอกจากนี้ยังได้เห็นถึงวิธีการบริหารจัดการสื่อของแต่ละ	การศึกษาฐานส่วนภูมิภาคในประเทศ การดูงานด้านสื่อ ทำให้เรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดการ สถานการณ์ของสื่อที่มีปัญหาในการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เป็นความท้าทายของการบริหารธุรกิจสื่อในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการปรับตัวของสื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

การศึกษาดูงานต่างประเทศ (ภูมิภาคอาเซียน)	การศึกษาดูงานส่วนภูมิภาคในประเทศ
ประเทศให้อยู่รอดได้อย่างไร อีกทั้งยังได้เรียนรู้ การแลกเปลี่ยน ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง ในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกด้วย	ส่วนองค์กรที่ไม่ใช่สื่อ จะเน้นการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด และหลักการบริหารเพื่อเรียนรู้ถึงความสำเร็จในการบริหารจัดการ เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว หรือถ้าเป็นด้านพลังงานจะได้รับทราบถึงแนวโน้มการใช้พลังงานสีเขียว การจัดการชุมชน การพัฒนาสังคม ซึ่งสามารถนำข้อมูลมาพัฒนาเนื้อหาของสื่อในการขับเคลื่อนวาระของสังคม วาระของประเทศได้

แนวทางการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนด้าน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย รายละเอียด ดังนี้

งบประมาณ/ขอบเขตงานตามมติที่ประชุมคณะทำงาน กลั่นกรองฯ ครั้งที่ 10/2567 วันที่ 1 สิงหาคม 2567		งบประมาณ/ขอบเขตงานที่ขอทบทวนตามหนังสือที่ สอ. 6/2567 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567	
รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ
ค่าตอบแทนบุคลากรหรือค่าจ้าง นักวิจัย	1,786,365.00	ค่าตอบแทนบุคลากรหรือค่าจ้าง นักวิจัย	1,786,365.00
ค่าใช้สอยหรือค่าดำเนินการ (ปรับลด เนื้อหาการดำเนินโครงการฯ โดย ไม่ได้สนับสนุนการดำเนินการงาน กิจกรรมศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค อาเซียน)	2,954,163.00	ค่าใช้สอยหรือค่าดำเนินการ (ปรับ เพิ่มเนื้อหาการดำเนินโครงการฯ โดยขอได้สนับสนุนการดำเนินการ งานกิจกรรมศึกษาดูงานส่วน ภูมิภาคจากเดิมดำเนินการ 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้ง)	4,188,729.00
ค่าวัสดุ	74,900.00	ค่าวัสดุ	74,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	270,924.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	270,924.00
รวม	5,086,352.00	รวม	6,320,918.00

ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานผู้ยื่นขอรับทุนที่มีผลคะแนนการพิจารณาการจัดลำดับ
ความสำคัญของโครงการฯ (ด้านเทคนิค) 69 คะแนนขึ้นไป จำนวน 3 โครงการ เพื่อดำเนินการปรับปรุง
ข้อเสนอโครงการตามความเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการและ
งบประมาณฯ (ชุดที่ 1) และเจรจาต่อรองด้านงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมและเป็นไปตาม
ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะ เวลา (วัน)	กลุ่ม	คะแนน	หมายเหตุ
1	โครงการเพื่อการส่งเสริม และเตรียมความพร้อมแก่ เยาวชน	องค์การกระจาย เสียงและแพร่ ภาพสาธารณะ	4,895,999.00	365	C	69.6	ดำเนินการ ปรับปรุงข้อเสนอ

ที่	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะ เวลา (วัน)	กลุ่ม	คะแนน	หมายเหตุ
	ผู้สายงานอาชีพด้าน สื่อสารมวลชน	แห่งประเทศไทย					โครงการและ งบประมาณ
2	สถาบันการเขียนบท ประเทศไทย Script Writing Academy Thailand	สมาคมศิลปิน แห่งประเทศไทย	10,000,000.00	180	C	69.7	ดำเนินการ ปรับปรุงข้อเสนอ โครงการและ งบประมาณ
3	AI Mini Racing Cars with 5G: จัดฝึกอบรมและ ประกวดแข่งขันการพัฒนา AI สำหรับยานยนต์ไร้คนขับ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ให้กับเยาวชนและบุคคล ทั่วไป AI Mini Racing Cars with 5G: Training and Competition for AI Development Using Deep Learning Technique for Autonomous Vehicle Empowering Youth and General Public in 5G Era	มหาวิทยาลัย กรุงเทพ	8,966,600.00	365	C	69.7	ดำเนินการ ปรับปรุงข้อเสนอ โครงการและ งบประมาณ

สรุปผลการปรับปรุงข้อเสนอโครงการของหน่วยงาน องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. โครงการเพื่อการส่งเสริม และเตรียมความพร้อมแก่เยาวชน ผู้สายงานอาชีพ
ด้านสื่อสารมวลชนของหน่วยงาน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

(1) การปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามข้อสังเกตของคณะทำงานมี
รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

โครงการ	ความเห็น/ข้อสังเกตคณะทำงานฯ	ผลการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ
โครงการเพื่อการส่งเสริม และเตรียมความพร้อมแก่ เยาวชน ผู้สายงานอาชีพ ด้านสื่อสารมวลชน รหัส B3-023/1-1-67	ควรเพิ่มเติมการระบุรายละเอียดหัวข้อวิชาที่จะทำ การอบรม เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาความ เหมาะสมของผลลัพธ์และผลผลิตของโครงการ	มีการปรับเพิ่มหัวข้อวิชาการบริหาร จัดการสื่อออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ (3 ชั่วโมง)
	งบประมาณในการศึกษาดูงานสื่อต่างประเทศ ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับงบประมาณของโครงการ ทั้งหมด	มีการตัดกิจกรรมในการดูงานใน ต่างประเทศออกไป

โครงการ	ความเห็น/ข้อสังเกตคณะทำงานฯ	ผลการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ
หน่วยงาน: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย งบประมาณ 4,895,999.00 บาท ระยะเวลา 12 เดือน	ข้อสังเกตเรื่องการจัดการประกวด แต่ไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนการผลิตผลงานให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในการพัฒนา content	ค่าผลิตผลงานสำหรับทีมนักศึกษาทีมละ 10,000 บาท จำนวน 20 ทีม
	กลุ่มเป้าหมายของโครงการ และสถานที่ในการไปศึกษาดูงานสื่อต่างประเทศยังไม่มีความชัดเจน	มีการตัดกิจกรรมในการดูงานในต่างประเทศออกไป
	เนื่องจากปัจจุบันการนำเสนอ content มีหลายช่องทาง นอกจากความสำคัญในการผลิต content ที่ดีแล้ว โครงการควรนำเสนอวิธีการจัดการบริหารช่องทางที่เหมาะสมด้วย	กำหนดเกณฑ์การพิจารณาทีมที่จะได้รับการเข้าร่วม โดยให้มีการนำเสนอแนวคิดการผลิตชิ้นงานเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 1 ชิ้น โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจำนวน 3 คน (บุคลากรภายใน 2 คน บุคลากรภายนอก 1 คน)

(2) การปรับลดงบประมาณ สรุปภาพรวมการเจรจาต่อรองด้านงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการเพื่อการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนสู่สายงานอาชีพด้านสื่อสารมวลชน หน่วยงาน ศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ยินยอมปรับลดงบประมาณจากเดิมจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,125,700.00 เป็น 2,831,700.00 บาท หรือลดลงร้อยละ 9.41 ของงบประมาณที่ผู้ขอรับทุนเสนอครั้งที่ 2

รายการ	ผู้ขอรับทุน เสนอครั้งที่ 1 (บาท)	ผู้ขอรับทุน เสนอครั้งที่ 2 (บาท)	ฝ่ายเลขานุการ ปรับลด (บาท)	งบประมาณลดลง (บาท) / ร้อยละ
1. ค่าตอบแทนบุคลากร	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00 (ร้อยละ 0.00)
2. ค่าใช้สอยหรือค่าดำเนินการ	2,280,700.00	2,480,700.00	2,424,700.00	56,000.0 (ร้อยละ 2.26)
3. ค่าวัสดุ	360,000.00	360,000.00	112,000.00	248,000.00 (ร้อยละ 68.89)
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1,665,000.00	15,000.00	25,000.00	-10,000.00 (ร้อยละ -66.67)
5. ค่าบริหารโครงการ/ ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ไม่ 7%	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	4,575,700.00	3,125,700.00	<u>2,831,700.00</u>	294,000.00 (ร้อยละ 9.41)

2. โครงการสถาบันการเขียนบท ประเทศไทย Script Writing Academy Thailand หน่วยงาน สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย

(1) การปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามข้อสังเกตของคณะทำงาน
มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

โครงการ	ความเห็น/ข้อสังเกตคณะทำงานฯ	ผลการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ
โครงการสถาบันการเขียนบท ประเทศไทย Script Writing Academy Thailand รหัส B3-017/1-1-67 หน่วยงาน: สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย งบประมาณ 10,000,000.00 บาท ระยะเวลา 180 วัน	โครงการมีขอบเขตงานค่อนข้างกว้าง ต้องมีหลายส่วนประกอบกันเพื่อให้โครงการสามารถบรรลุผลสำเร็จ ตลอดจนความยั่งยืนของโครงการ ในช่วงแรกของการก่อตั้ง หากเป็นไปได้อาจพิจารณาเป็นการระดมทุนจากหลายส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์แห่งชาติ คณะกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งชาติ เพื่อการวางรากฐานด้านอุตสาหกรรมศิลปะการละครที่เข้มแข็งมุ่งเข้าสู่ตลาดในระดับนานาชาติ	มีการทำความร่วมมือ กับ ททบ.5
	งบประมาณโครงการค่อนข้างสูง ดังนั้น ควรเพิ่มเติมรายละเอียดของงบประมาณและค่าใช้จ่ายให้เกิดความชัดเจน เพื่อการพิจารณาความเหมาะสม และควรตรวจสอบไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกันของแต่ละรายการ	ได้มีการปรับลดงบประมาณในส่วนค่าใช้จ่ายของทีมงานลง
	ขอบเขตการดำเนินงานมีแบ่งเป็น 2 ช่วง ระยะเวลา 1 ปี โดยในช่วงแรก (6 เดือนแรก) จะเปิดรับสมัครกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300-500 คน แล้วคัดเลือกเหลือเพียง 50 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเขียนบทขั้นพื้นฐาน 21 สัปดาห์ โดยส่วนแรก มาขอ งบประมาณจากกองทุน กทปส. ทั้งนี้ในช่วงที่ 2 (6 เดือนหลัง) ไม่ได้รวมอยู่ในงบประมาณที่ขอสนับสนุนทุน จะเป็นเนื่องงานการคัดเลือกให้เหลือผู้เข้าอบรม 25 คน เข้าอบรม หลักสูตร INTERMEDIATE MODULE และคัดเลือกเหลือ 10 คน เข้าอบรมหลักสูตร ADVANCE MODULE ซึ่งเป็นหลักสูตรขั้นสูง โดยจุดนี้ขาดความชัดเจนในการดำเนินงานต่อในอนาคต	ปรับขอบเขตของงาน เป็นสองส่วนคือ - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Pre Course) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและให้ความรู้ โดยนักเขียนบทละครชาวเกาหลี เพื่อผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ารับฟังเนื้อหาความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจจากนักเขียนบทชาวเกาหลี ได้ที่มีชื่อเสียง 3 คน ในรูปแบบของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งสถาบันการเขียนบท ประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้น กิจกรรมใช้เวลา 2 วัน กลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีความสนใจในการเขียนบทละคร 300-500 คน โดยก่อนเริ่มกิจกรรม และระหว่างกิจกรรมจะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางสื่อมวลชนเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ - จัดการเรียนการสอนการเขียนบทในประเทศไทย FUNDAMENTAL MODULE หลักสูตรเรียนเขียนบทขั้นพื้นฐาน 24 สัปดาห์ จำนวน

โครงการ	ความเห็น/ข้อสังเกตคณะทำงานฯ	ผลการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ
		ผู้เรียน 50 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าเรียน 50 คน เลือกจากใบสมัคร การตอบคำถาม และการนำเสนอแนวคิดผ่านข้อเขียนที่สถาบันกำหนด (ส่งทางออนไลน์) กรรมการผู้คัดเลือกได้แก่ 1) ผู้อำนวยการโครงการ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ (นักเขียนบทละครชาวไทย) 3) นักเขียนบทชาวเกาหลี
	ตัวชี้วัดผลผลิต และผลลัพธ์ ไม่ชัดเจนควรพิจารณาปรับให้เป็นรูปธรรม สามารถดำเนินการได้จริง และยังไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณโครงการ	- มีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Pre Course) 300-500 คน และสนใจสมัครเรียนกับสถาบันการเขียนบท ประเทศไทยในหลักสูตรการเรียนเขียนบทขั้นพื้นฐาน จำนวน 50 คน - ผู้เรียนทั้ง 50 คน ได้เรียนจนจบครบเนื้อหาในหลักสูตร มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถผลิตผลงานที่ระดับวงการบันเทิงไทย ได้ เทียบเท่ากับผลงานมาตรฐานระดับสากลที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในตลาดโลก และเจตคติอันดี ต่อวิชาชีพนักเขียนบท
	แผนการดำเนินงาน (Road Map) และแผนโครงสร้างการสร้างสถาบันยังไม่มี ความชัดเจน ยังไม่แน่ใจว่าต้องการเน้นการพัฒนาสถาบันหรือหลักสูตรเป็นหลัก	มีการปรับปรุงวิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Pre Course) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและให้ความรู้ โดยนักเขียนบทละครชาวเกาหลี เพื่อผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ารับฟังเนื้อหาความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจจากนักเขียนบทชาวเกาหลี ได้ที่มีชื่อเสียง 3 คน ในรูปแบบของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งสถาบันการเขียนบท ประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้น กิจกรรมใช้เวลา ๒ วัน กลุ่มเป้าหมายผู้ที่มีความสนใจในการเขียนบทละคร 300-500 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยก่อนเริ่มกิจกรรม และระหว่างกิจกรรมจะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางสื่อมวลชน เพื่อสร้างการรับรู้ใน - จัดการเรียนการสอนการเขียนบท ในประเทศไทย FUNDAMENTAL MODULE หลักสูตรเรียนเขียนบทขั้นพื้นฐาน 21 สัปดาห์ จำนวนผู้เรียน 50 คน ไม่มีค่าใช้จ่าย เกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้าเรียน 50 คน เลือกจาก

โครงการ	ความเห็น/ข้อสังเกตคณะทำงานฯ	ผลการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ
		ใบสมัคร การตอบคำถาม และการนำเสนอแนวคิดผ่านข้อเขียนที่สถาบันกำหนด (ส่งทางออนไลน์) กรรมการผู้คัดเลือกได้แก่ 1) ผู้อำนวยการโครงการ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ (นักเขียนบทละครชาวไทย) 3) นักเขียนบทชาวเกาหลี

(2) การปรับลดงบประมาณ สรุปภาพรวมการเจรจาต่อรองด้านงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยสถาบันการเขียนบทประเทศไทย หน่วยงาน สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทยยินยอมปรับลดงบประมาณจากเดิมจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,808,240.00 เป็น 5,289,500.00 บาท หรือลดลงร้อยละ 39.95 ของงบประมาณที่ผู้ขอรับทุนเสนอครั้งที่ 2

รายการ	ผู้ขอรับทุน เสนอครั้งที่ 1 (บาท)	ผู้ขอรับทุน เสนอครั้งที่ 2 (บาท)	ฝ่ายเลขาฯ ปรับลด (บาท)	งบประมาณลดลง (บาท) / ร้อยละ
1. ค่าตอบแทนบุคลากร	3,670,000.00	5,618,000.00	3,142,000.00	2,746,000.00 (ร้อยละ 44.07)
2. ค่าใช้สอยหรือค่าดำเนินการ	2,142,000.00	2,589,000.00	2,122,500.00	466,500.00 (ร้อยละ 18.02)
3. ค่าวัสดุ	988,000.00	0.00	0.00	0.00 (ร้อยละ 68.89)
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00 (ร้อยละ 0.00)
5. ค่าบริหารโครงการ/ ค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ไม่ 7%	3,200,000.00	576,240.00	0.00	576,240.00 (ร้อยละ 100.00)
รวมทั้งสิ้น	10,000,000.00	8,808,240.00	<u>5,289,500.00</u>	3,518,740.00 (ร้อยละ 39.95)

3. โครงการ AI Mini Racing Cars with 5G: จัดฝึกอบรมและประกวดแข่งขันการพัฒนา AI สำหรับยานยนต์ไร้คนขับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป AI Mini Racing Cars with 5G: Training and Competition for AI Development Using Deep Learning Technique for Autonomous Vehicle Empowering Youth and General Public in 5G Era หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

(1) การปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามข้อสังเกตของคณะทำงาน มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

โครงการ	ความเห็น/ข้อสังเกตคณะทำงานฯ	ผลการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ
โครงการ AI Mini Racing Cars with 5G: จัดฝึกอบรมและประกวดแข่งขันการพัฒนา AI สำหรับยานยนต์ไร้คนขับ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป AI Mini Racing Cars with 5G: Training and Competition for AI Development Using Deep Learning Technique for Autonomous Vehicle Empowering Youth and General Public in 5G Era รหัส B3-016/1-1-67 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ งบประมาณ 8,966,600.00 บาท ระยะเวลา 365 วัน	1. โครงการมีแนวคิดที่น่าสนใจ ด้านการจัดฝึกอบรมในลักษณะที่ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือทำจริงและได้รับความรู้ผ่านประสบการณ์ แต่กิจกรรมส่วนมากเน้นการแข่งขันเป็นหลัก ควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อสามารถเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติได้ 2. เพื่อให้โครงการเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น ควรเพิ่มเติมแนวทางการนำความรู้และทักษะในด้าน AI มาพัฒนาในอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศ	โครงการ AI Mini Racing Cars with 5G มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนไทยในการพัฒนา AI โดยเน้นการฝึกอบรมในเชิงปฏิบัติให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ผ่านการลงมือทำจริง ในการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ การฝึกอบรมลักษณะนี้นับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สามารถสร้างผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพในการทำงานในอุตสาหกรรมที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะสูงในด้าน AI และเทคโนโลยี 5G โดยกิจกรรมในโครงการนี้มุ่งเน้นการฝึกอบรมให้ <u>ความรู้เพื่อต่อยอดทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จริงสู่กิจกรรมการแข่งขัน</u> โดยเนื้อหาคำชี้แจงในข้อที่ 1 แบ่งเป็นประเด็นย่อยดังนี้ 1) กิจกรรมการฝึกอบรมและหัวข้อของหลักสูตร รวมถึงหมวด และระดับการเรียนรู้ 2) ความสอดคล้องกับการเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานในอุตสาหกรรมที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะสูงในด้าน AI และเทคโนโลยี 5G 3) ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ ที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้ และข้อได้เปรียบของโครงการ เนื่องจากยานยนต์ไร้คนขับเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีความสำคัญสูงในการพัฒนาและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างรวดเร็วในอนาคต ผู้เรียนจะได้ศึกษาและฝึกฝนการออกแบบและพัฒนาอัลกอริทึม AI ที่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของยานยนต์ได้อย่างแม่นยำ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในการสื่อสารระหว่างยานยนต์และเซิร์ฟเวอร์ในแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาระบบยานยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ นอกจากการเน้นไปที่ยานยนต์ไร้คนขับแล้ว ในบทเรียนยังจะมีการสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ AI ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การผลิต หุ่นยนต์ โลจิสติกส์ การเกษตร และการแพทย์ ผู้เรียนจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับแนวคิด Machine Learning, Deep Learning, และ Data Processing ที่สามารถ

โครงการ	ความเห็น/ข้อสังเกตคณะทำงานฯ	ผลการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ
	3. ข้อสังเกตเรื่องการพัฒนาโปรแกรมโดยมี Platform เป็นภาษาไทยทั้งหมด จะเกิดการ ใช้งาน ที่ต่อเนื่อง หลากหลาย และมีความยั่งยืนเพียงพอหรือไม่	นำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ AI ที่มีการใช้งานหลากหลายจะช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการนำทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในอุตสาหกรรมที่สนใจ ตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมในประเทศ และมีความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมที่มี Platform เป็นภาษาไทย ทางทีมวิจัยได้ยืนยันการเพิ่มคำบรรยายภาษาอังกฤษ และจัดทำคู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้โครงการมีการใช้งานที่ต่อเนื่อง หลากหลาย และมีความยั่งยืนในระยะยาว การเพิ่มเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ เช่น คำบรรยายและคู่มือการใช้งาน จะช่วยให้ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถฝึกทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเรียนรู้เทคโนโลยี AI การเรียนรู้เนื้อหาภาษาอังกฤษจะช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาที่สำคัญต่อการทำงานในระดับ อีกทั้งเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนจากต่างประเทศสามารถเข้าถึงและเข้าใจเนื้อหาการฝึกอบรมและการพัฒนา AI ในโครงการนี้ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการขยายโอกาสในการใช้งานในระดับสากล ส่งผลให้โครงการสามารถดึงดูดผู้ใช้งานจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทย การมีเนื้อหาภาษาอังกฤษ จะช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศสามารถทำได้ง่ายขึ้น การมีคู่มือและเนื้อหาภาษาอังกฤษจะช่วยให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำงานวิจัยร่วมกันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้โครงการสามารถรับฟังความคิดเห็นและความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญนานาชาติได้มากขึ้น เนื้อหาภาษาอังกฤษจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันและเข้าร่วมในเวทีระดับนานาชาติได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมการแข่งขัน AI ระดับโลกหรือการสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย

โครงการ	ความเห็น/ข้อสังเกตคณะทำงานฯ	ผลการปรับปรุงข้อเสนอโครงการ
		ร่วมกับองค์กรต่างชาติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของเยาวชนไทยและขยายโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น

(2) การปรับลดงบประมาณ สรุปรายรวมการเจรจาต่อรองด้านงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยโครงการ AI Mini Racing Cars with 5G: จัดฝึกอบรมและประกวดแข่งขันการพัฒนา AI สำหรับยานยนต์ไร้คนขับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป AI Mini Racing Cars with 5G: Training and Competition for AI Development Using Deep Learning Technique for Autonomous Vehicle Empowering Youth and General Public in 5G Era หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยินยอมปรับลดงบประมาณจากเดิมจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,966,600.00 บาท เป็น 6,054,960.73 บาท หรือลดลงร้อยละ 32.47 ของงบประมาณที่ผู้ขอรับทุนเสนอ

รายการ	ผู้ขอรับทุน เสนอครั้งที่ 1 (บาท)	ฝ่ายเลขานุการ ปรับลด (บาท)	งบประมาณลดลง (บาท) /ร้อยละ
1. ค่าตอบแทนบุคลากร	1,710,000.00	1,550,000.00	160,000.00 (ร้อยละ 9.36)
2. ค่าใช้สอยหรือค่าดำเนินการ	4,835,000.00	3,036,700.00	1,798,300.00 (ร้อยละ 37.19)
3. ค่าวัสดุ	1,805,000.00	1,047,141.80	757,858.20 (ร้อยละ 41.99)
4. ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	-
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	30,000.00	25,000.00	5,000.00 (ร้อยละ 16.67)
6. ค่าบริหารจัดการโครงการ	586,600.00	396,118.93	190,481.07 (ร้อยละ 32.47)
รวมทั้งสิ้น	8,966,600.00	<u>6,054,960.73</u>	2,911,639.27 (ร้อยละ 32.47)

ในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการและงบประมาณฯ (ชุดที่ 1) ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2567 พิจารณาโครงการกรณีโครงการมาตรา 52 (3) ที่ได้คะแนนร้อยละ 69 ขึ้นไป จำนวน 3 โครงการ และกรณีมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยขอเปลี่ยนแปลงการศึกษาดูงาน และงบประมาณของโครงการ โดยเห็นชอบ โครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Knowledge Development for Broadcasting Media Executive Project ระยะเวลา ระยะเวลา 420 วัน งบประมาณทั้งสิ้น 5,086,352.00 บาท โดยที่ประชุมมีมติให้คณะทำงานฯ แต่ละท่านลงคะแนนทาง Google Form เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่ได้

ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนตามมาตรา 52 (3) เพิ่มเติม ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยหากคณะทำงานลงคะแนนแล้วเสร็จ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปผลคะแนนด้านเทคนิคนำเสนอต่อคณะทำงานฯ ผ่านช่องทาง online ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาต่อไป

ซึ่งผลการลงคะแนนคณะทำงานกลั่นกรองโครงการฯ (ชุดที่ 1) กรณีโครงการมาตรา 52 (3) ที่ได้คะแนนร้อยละ 69 ขึ้นไป จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1. เห็นชอบ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสถาบันการเขียนบท ประเทศไทย Script Writing Academy Thailand หน่วยงาน สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย ระยะเวลา 180 วัน งบประมาณทั้งสิ้น 3,518,740.00 บาท และ โครงการเพื่อการส่งเสริม และเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนสู่สายงานอาชีพด้านสื่อสารมวลชนของหน่วยงาน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ระยะเวลา 12 เดือน งบประมาณทั้งสิ้น 2,831,700.00 บาท

2. ไม่เห็นชอบ จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ AI Mini Racing Cars with 5G: จัดฝึกอบรมและประกวดแข่งขันการพัฒนา AI สำหรับยานยนต์ไร้คนขับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป AI Mini Racing Cars with 5G: Training and Competition for AI Development Using Deep Learning Technique for Autonomous Vehicle Empowering Youth and General Public in 5G Era หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระยะเวลา 365 วัน งบประมาณทั้งสิ้น 8,966,600.00 บาท

3. ผลการลงคะแนนคณะทำงานกลั่นกรองโครงการฯ (ชุดที่ 1) มีมติไม่เห็นชอบกรณีมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยขอเปลี่ยนแปลงการศึกษาดูงาน และขอเพิ่มเติมงบประมาณของโครงการ โครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Knowledge Development for Broadcasting Media Executive Project ระยะเวลา 420 วัน โดยเห็นควรให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5,086,352 บาท (สนับสนุนกิจกรรมศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค จำนวน 1 ครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 วัตถุประสงค์มาตรา 52 (3) เพิ่มเติม กรณีนำโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (3) ที่ได้คะแนนร้อยละ 69.00 ขึ้นไป มาพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ 7/2567 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสถาบันการเขียนบท ประเทศไทย Script Writing Academy Thailand หน่วยงาน สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย ระยะเวลา 180 วัน งบประมาณทั้งสิ้น 5,289,500.00 บาท และ โครงการเพื่อการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมแก่เยาวชน สู่สายงานอาชีพด้านสื่อสารมวลชนของหน่วยงาน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ระยะเวลา 12 เดือน งบประมาณทั้งสิ้น 2,831,700.00 บาท

2. เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 วัตถุประสงค์มาตรา 52 (3) กรณีขอเปลี่ยนแปลงการศึกษาดูงาน และงบประมาณของโครงการ โดยเห็นชอบโครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ Knowledge Development for Broadcasting Media Executive Project หน่วยงานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่ง

ประเทศไทย ระยะเวลา 420 วัน งบประมาณทั้งสิ้น 5,086,352.00 บาท โดยสนับสนุนกิจกรรมศึกษาดูงานส่วนภูมิภาค จำนวน 1 ครั้ง

3. ไม่เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 วัตถุประสงค์มาตรา 52 (3) เพิ่มเติม กรณีนำโครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (3) ที่ได้คะแนนร้อยละ 69.00 ขึ้นไป มาพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2567 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ AI Mini Racing Cars with 5G: จัดฝึกอบรมและประกวดแข่งขันการพัฒนา AI สำหรับยานยนต์ไร้คนขับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป AI Mini Racing Cars with 5G: Training and Competition for AI Development Using Deep Learning Technique for Autonomous Vehicle Empowering Youth and General Public in 5G Era หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระยะเวลา 365 วัน งบประมาณทั้งสิ้น 8,966,600.00 บาท

หมายเหตุ ที่ประชุมฯ ขอรับรองมติในระเบียบวาระที่ 4.1.2 เรื่อง การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 วัตถุประสงค์มาตรา 52 (3) เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานกลั่นกรองโครงการและงบประมาณการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ (ชุดที่ 2)

ระเบียบวาระที่ 4.2.1 การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (2) เพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 7/2567 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567 ได้พิจารณาโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (2) แล้ว มีมติไม่เห็นชอบโครงการที่ไม่ผ่านการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน (ขั้นที่ 1) โครงการที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ (ขั้นที่ 2) โครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการจัดลำดับความสำคัญของโครงการฯ (ด้านเทคนิค) และโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการจัดลำดับความสำคัญของโครงการฯ (ด้านเทคนิค) โดยมีคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป แต่มีบุคลากรซ้ำซ้อน และมีการปรับงบประมาณเพิ่มเติม รวมจำนวน 64 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,426,989,030.30 บาท

โครงการที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (2) ในกลุ่ม A และ กลุ่ม B ที่ได้คะแนนร้อยละ 69 ขึ้นไป มีจำนวน 3 โครงการ รายละเอียดดังนี้

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา (วัน)	กลุ่ม	คะแนน
1	B2-063/1-1-67	โครงการพัฒนาสื่อแอปพลิเคชัน Dr. Talk บริการสื่อสารทางการแพทย์ เพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน	สมาคมวัดกรรมสร้างสรรค์ไทย	1,966,750.00	450	A	69.55

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา (วัน)	กลุ่ม	คะแนน
2	T2-006/1-1-67	โครงการแอปพลิเคชันระบุชนิดยาด้วยแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับร้านยาและการประยุกต์ใช้ในการบริหารยาด้วยตนเองในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหรือผู้ดูแล	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	4,000,000.00	730	A	69.45
3	B2-043/1-1-67	โครงการศึกษา วิจัย และทดลองเชิงนโยบาย เพื่อการนำระบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)	48,600,000.00	360	A	69.27

ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานผู้ยื่นขอรับทุนที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การพิจารณาการจัดลำดับความสำคัญของโครงการฯ (ด้านเทคนิค) ที่ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ และโครงการที่มีผลคะแนนการพิจารณาการจัดลำดับความสำคัญของโครงการฯ (ด้านเทคนิค) ร้อยละ 69 ขึ้นไป จำนวน 3 โครงการ เพื่อดำเนินการปรับปรุงข้อเสนอโครงการตามความเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการและงบประมาณฯ (ชุดที่ 2) และเจรจาต่อรองด้านงบประมาณตามความจำเป็นและเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รายละเอียด ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ ก่อนปรับ	งบประมาณ หลังปรับ	งบประมาณ ลดลง	ลดลง ร้อยละ
1	รหัสโครงการ : B2-010/1-1-67 โครงการการพัฒนาแอปพลิเคชัน CareBridge: สะพานสู่การดูแลด้วยใจ สำหรับดูแลผู้ป่วยเด็ก สมองพิการ The Development of CareBridge Application: A Bridge to Heartfelt Care for caring the children with cerebral palsy หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะเวลา : 365 วัน	76.09	4,390,745.00	3,220,400.40	1,170,344.60	26.65
2	รหัสโครงการ : B2-063/1-1-67 โครงการพัฒนาสื่อแอปพลิเคชัน Dr. Talk บริการสื่อสารทางการแพทย์ เพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน หน่วยงาน : สมาคมคนพิการมวตกรรมสร้างสรรค์ไทย	69.55	ผู้รับทุนขอถอนการยื่นขอรับการสนับสนุนโครงการ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขข้อเสนอโครงการและงบประมาณตามความเห็นคณะทำงานกลั่นกรองโครงการและงบประมาณฯ (ชุดที่ 2) ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา			

ที่	ชื่อโครงการ	ร้อยละ	งบประมาณ ก่อนปรับ	งบประมาณ หลังปรับ	งบประมาณ ลดลง	ลดลง ร้อยละ
	งบประมาณ : 1,966,750.00 บาท ระยะเวลา : 450 วัน					
3	รหัสโครงการ : T2-006/1-1-67 โครงการแอปพลิเคชันระบบนิเทศ ด้วยแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับร้านยา และการประยุกต์ใช้ ในการบริหารยาด้วยตนเองใน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหรือผู้ดูแล หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ระยะเวลา : 730 วัน	69.45	4,000,000.00	3,602,074.75	397,925.25	9.95
4	รหัสโครงการ : B2-043/1-1-67 <u>ชื่อเดิม</u> โครงการศึกษา วิจัย และทดลอง เชิงนโยบาย เพื่อนำระบบคลัง หน่วยกิตแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ <u>ชื่อใหม่</u> โครงการศึกษา วิจัย และทดลอง เชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนา MHESI MOOC as a Service Platform หน่วยงาน : กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (อว.) ระยะเวลา : 360 วัน	69.27	48,600,000.00	20,350,000.00	28,250,000.00	58.13

ที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการและงบประมาณฯ (ชุดที่ 2) ในคราวการประชุมครั้งที่ 16/2567 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567 ได้พิจารณากลั่นกรองงบประมาณโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (2) เพิ่มเติม มีมติที่ประชุม ดังนี้

1) เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (2) ซึ่งได้คะแนนร้อยละ 69 ขึ้นไป เพิ่มเติม ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2567 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567 จำนวน 2 โครงการ ซึ่งได้ปรับแก้รายละเอียดข้อเสนอโครงการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะทำงานฯ ข้างต้น ดังนี้

1. โครงการการพัฒนาแอปพลิเคชัน CareBridge: สะพานสู่การดูแลด้วยใจ สำหรับดูแลผู้ป่วยเด็กสมองพิการ The Development of CareBridge Application: A Bridge to Heartfelt Care for caring the children with cerebral palsy รหัสโครงการ B2-010/1-1-67 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณ 3,220,400.40 บาท

2. โครงการแอปพลิเคชันระบบนิเวศน์ด้วยแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับร้านยา และการประยุกต์ใช้ในการบริหารยาด้วยตนเองในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหรือผู้ดูแล รหัสโครงการ T2-006/1-1-67 หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งบประมาณ 3,602,074.75 บาท

2) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดโครงการศึกษา วิจัย และทดลองเชิงนโยบาย เพื่อนำระบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ รหัสโครงการ: B2-043/1-1-67 หน่วยงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดังนี้

1. ปรับแก้ไขข้อเสนอโครงการตามความเห็นของคณะกรรมการฯ ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการแจกแจงรายละเอียดงบประมาณในการจัดทำและพัฒนา ระบบแพลตฟอร์ม การระบุนายละเอียดของทีมงานที่เข้าร่วมวิจัยและพัฒนา ระบบแพลตฟอร์ม และนำกลับมาพิจารณาในที่ประชุมฯ อีกครั้ง

2. ตรวจสอบว่า โครงการดังกล่าวมีความเข้าช้องกับงบประมาณที่ อว. ได้รับการจัดสรรตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานในการ พัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) และ Mooc หรือไม่ อย่างไร

3) รับทราบกรณีโครงการพัฒนาสื่อแอปพลิเคชัน Dr. Talk บริการสื่อสารทางการแพทย์ เพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน หน่วยงาน สมาคมนวัตกรรมสร้างสรรค์ไทย ขอถอนการยื่นขอรับการสนับสนุนโครงการ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขข้อเสนอโครงการและงบประมาณตามความเห็นคณะกรรมการฯ ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

4) เห็นควรให้นำกรอบวงเงินการจัดสรรคงเหลืออยู่ ไปใช้ในการให้ทุนในปีถัดไป

ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณฯ (ชุดที่ 2) ในคราวการประชุม ครั้งที่ 17/2567 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ได้พิจารณากลั่นกรองงบประมาณโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (2) เพิ่มเติม มีมติที่ประชุม ดังนี้

1) เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (2) เพิ่มเติม : โครงการศึกษา วิจัย และทดลองเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนา MHESI MOOC as a Service Platform หน่วยงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) งบประมาณ 20,350,000.00 บาท ระยะเวลาการดำเนินโครงการ 360 วัน

2) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานผู้ยื่นขอรับทุนเพื่อปรับปรุงตัวชี้วัดระดับผลผลิตและตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ของโครงการให้มีความถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผล รวมถึงให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่สามารถดำเนินการได้ภายใต้งบประมาณที่ได้รับ

ข้อมูลโครงการที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2567 วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567 เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (2) จำนวน 13 โครงการ และตามมติที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการและงบประมาณฯ (ชุดที่ 2) ในคราวการประชุมครั้งที่ 16/2567 วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567 และในคราวการประชุมครั้งที่ 17/2567 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567 เห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (2) เพิ่มเติม จำนวน 3 โครงการ สรุปได้ดังนี้

ที่	ชื่อโครงการ	คะแนน (ร้อยละ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
1	รหัสโครงการ : B2-025/1-1-67 โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชนบทด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสถานศึกษา ระยะที่ 2 หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะเวลา : 540 วัน	90.73	5,308,719.40	โครงการลำดับที่ 1-13 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ มีมติเห็นชอบ ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2567 เมื่อ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567
2	รหัสโครงการ : B2-023/1-1-67 โครงการการพัฒนาต้นแบบชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับเด็กแอลดี The Development of Learning Kit Prototype for Improving Learning Skills in Internet of Things Technology for Children with learning Difficulties หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระยะเวลา : 365 วัน	83.55	1,439,496.68	
3	รหัสโครงการ : T2-009/1-1-67 โครงการสายอากาศสะท้อนคลื่นที่ปรับมุมลำคลื่นสะท้อนได้แบบพาสซีฟสำหรับขยายพื้นที่ครอบคลุมของเครือข่ายสื่อสาร 5G ย่านความถี่คลื่นมิลลิเมตรและมาตรฐานใหม่ในอนาคต หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ระยะเวลา : 365 วัน	82.00	3,657,260.00	
4	รหัสโครงการ : B2-013/1-1-67 โครงการทดลองเครือข่าย 5G ส่วนบุคคลในพื้นที่กำกับดูแลเฉพาะเพื่อศึกษาการใช้งานคลื่นแถบความถี่ 3500 MHz Study of Private 5G Network in Regulatory Sandbox using 3500 MHz band หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ	81.30	18,649,131.00	

ที่	ชื่อโครงการ	คะแนน (ร้อยละ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
	เทคโนโลยีแห่งชาติ ระยะเวลา : 548 วัน			
5	รหัสโครงการ : B2-062/1-1-67 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบตรวจจับการปิดกั้นสัญญาณจีพีเอส Research and Development GPS Signal Blocking Detection System หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะเวลา : 730 วัน	78.73	3,235,047.78	
6	รหัสโครงการ : B2-044/1-1-67 โครงการการสร้างเครือข่ายผู้พัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้ผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส เข้าถึงบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงและเหมาะสม หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะเวลา : 365 วัน	78.45	5,880,720.00	
7	รหัสโครงการ : T2-012/1-1-67 โครงการ High Altitude Platform Station (HAPS) ระยะที่ 1 (การสาธิตการควบคุมและการทำงานของ HAPS ที่ความสูง ไม่เกิน 1 ก.ม.) หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ระยะเวลา : 365 วัน	78.00	2,558,510.00	
8	รหัสโครงการ : B2-035/1-1-67 โครงการระบบตรวจจับและแสดงสถานะสัญญาณรบกวนต่อสถานีจีเอ็นเอสเอสในประเทศไทย Radio Frequency Interference (RFI) Detection and Monitoring System for Global Navigation Satellite System (GNSS) CORS Stations in Thailand หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระยะเวลา : 549 วัน	74.91	5,494,297.85	
9	รหัสโครงการ : B2-031/1-1-67 โครงการพัฒนาระบบนำทางและการหวนปู่ด้วยเทคโนโลยีดาวเทียมความแม่นยำสูงสำหรับรถจักรกลเกษตรของเกษตรกรรายย่อย หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระยะเวลา : 548 วัน	73.55	2,825,870.00	

ที่	ชื่อโครงการ	คะแนน (ร้อยละ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
10	รหัสโครงการ : B1-012/1-1-67 โครงการระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าอัจฉริยะด้วยไอโอที แพลตฟอร์มและเครือข่ายไมโครเซนเซอร์ หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะเวลา : 730 วัน	72.55	6,068,762.87	
11	รหัสโครงการ : B2-047/1-1-67 โครงการการพัฒนาภูมิปัญญาภาษาและการนำไปประยุกต์ใช้ Development of Sign Language Intelligence and Its Applications หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระยะเวลา : 1,095 วัน	72.00	13,303,064.49	
12	รหัสโครงการ : T2-015/1-1-67 โรงพยาบาลพหุพเพื่อสุขภาพด้านการรู้คิดของผู้สูงอายุไทย Multiversal Hospital for Cognitive Health for Thai Older Adults หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งบประมาณ : บาท ระยะเวลา : 1,095 วัน	71.09	26,389,196.00	
13	รหัสโครงการ : B2-020/1-1-67 โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบโทรคมนาคมการสื่อสารด้านการจัดการภัยพิบัติเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศเกษตรแม่นยำสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก Telecommunication system research and development of disaster management to promote the access of agricultural technology information for grass-roots economic development in communities หน่วยงาน : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระยะเวลา : 720 วัน	70.36	24,044,783.20	
14	รหัสโครงการ : B2-010/1-1-67 โครงการการพัฒนาแอปพลิเคชัน CareBridge: สะพานสู่การดูแลด้วยใจ สำหรับดูแลผู้ป่วยเด็กสมองพิการ The Development of CareBridge Application: A Bridge to Heartfelt Care for caring the children with cerebral palsy หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะเวลา : 365 วัน	76.09	3,220,400.40	
				โครงการลำดับที่ 14-15 ที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการและงบประมาณฯ (ชุดที่ 2) มีมติเห็นชอบ ในคราวการประชุมครั้งที่ 16/2567 เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2567

ที่	ชื่อโครงการ	คะแนน (ร้อยละ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
15	รหัสโครงการ : T2-006/1-1-67 โครงการแอปพลิเคชันระบบนิยามด้วยแบบจำลอง การเรียนรู้เชิงลึกและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สำหรับร้านยา และการประยุกต์ใช้ในการบริหาร ยาด้วยตนเองในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหรือผู้ดูแล หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ระยะเวลา : 730 วัน	69.45	3,602,074.75	
16	รหัสโครงการ : B2-043/1-1-67 โครงการศึกษา วิจัย และทดลองเชิงนโยบาย เพื่อ การพัฒนา MHESI MOOC as a Service Platform หน่วยงาน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระยะเวลา : 360 วัน	69.27	20,350,000.00	โครงการลำดับที่ 16 ที่ประชุม คณะทำงานกลั่นกรองโครงการ และงบประมาณฯ (ชุดที่ 2) มีมติ เห็นชอบ ในคราวการประชุมครั้งที่ 17/2567 วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567
รวม			146,027,334.42	

ทั้งนี้ จากมติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ครั้งที่ 23/2566 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 และวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม
2566 (ต่อเนื่อง) เห็นชอบการกำหนดกรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุน ประจำปี 2567 ประเภทที่
1 จำนวน 300,000,000 บาท และกำหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินจากกองทุนตามวัตถุประสงค์ 52 (2)
จำนวน 210,000,000 บาท นั้น ทั้งนี้ จากผลการพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ
ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (2) สามารถสรุปกรอบวงเงินการจัดสรรและ
งบประมาณคงเหลือ มีรายละเอียด ดังนี้

กรอบวงเงินการจัดสรร		ผลการจัดสรรเงิน		กรอบวงเงิน คงเหลือ (บาท)
วัตถุประสงค์	วงเงิน (บาท)	รายละเอียด	วงเงิน (บาท)	
มาตรา 52 (2)	210,000,000	จำนวน 13 โครงการ ตามมติคณะกรรมการ บริหารกองทุนฯ ข้อ 2.1	118,854,859.27	-
		จำนวน 2 โครงการ ตามมติคณะทำงานกลั่นกรอง โครงการและงบประมาณฯ (ชุดที่ 2) ข้อ 6.1	6,822,475.15	-
		จำนวน 1 โครงการ ตามมติคณะทำงานกลั่นกรอง โครงการและงบประมาณฯ (ชุดที่ 2) ข้อ 6.2	20,350,000.00	-
รวม	210,000,000		146,027,334.42	63,972,665.58

จากตารางสรุปกรอบวงเงินการจัดสรรและงบประมาณคงเหลือ มีวงเงินที่จัดสรร
ให้แก่โครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52
(2) จำนวนทั้งสิ้น 146,027,334.42 บาท และมีกรอบวงเงินตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (2) คงเหลือ
จำนวน 63,972,665.58 บาท

ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้มีความเห็นว่า สำนักงาน กสทช. ควรตรวจสอบโครงการศึกษาวิจัย และทดลองเชิงนโยบาย เพื่อนำระบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ หน่วยงาน กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ว่ามีความเข้าช้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานในการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) และ Mooc หรือไม่อย่างไร

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนชี้แจงว่า อว. ได้ชี้แจงยืนยันแล้วว่า ขอบเขตการดำเนินงานในโครงการฯ ไม่เข้าช้องกับการพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) และ Mooc

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

1. เห็นควรให้ความเห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 ตามวัตถุประสงค์มาตรา 52 (2) ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการจัดลำดับความสำคัญของโครงการฯ (ด้านเทคนิค) โดยมีคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป จำนวน 1 โครงการ และโครงการที่ได้คะแนนร้อยละ 69 ขึ้นไป จำนวน 2 โครงการ รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 27,172,475.15 บาท ดังนี้

1.1 โครงการการพัฒนาแอปพลิเคชัน CareBridge: สะพานสู่การดูแลด้วยใจ สำหรับดูแลผู้ป่วยเด็กสมองพิการ The Development of CareBridge Application: A Bridge to Heartfelt Care for caring the children with cerebral palsy หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณ 3,220,400.40 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 365 วัน

1.2 โครงการแอปพลิเคชันระบบนิเทศด้วยแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับร้านยา และการประยุกต์ใช้ในการบริหารยาด้วยตนเองในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหรือผู้ดูแล หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งบประมาณ 3,602,074.75 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 730 วัน

1.3 โครงการศึกษา วิจัย และทดลองเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนา MHESI MOOC as a Service Platform หน่วยงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) งบประมาณ 20,350,000.00 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 360 วัน

2. รับทราบกรณีโครงการพัฒนาสื่อแอปพลิเคชัน Dr. Talk บริการสื่อสารทางการแพทย์ เพื่อผู้บกพร่องทางการได้ยิน หน่วยงาน สมาคมนวัตกรรมสร้างสรรค์ไทย งบประมาณ 1,966,750.00 บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 450 วัน ขอลอนการยื่นขอรับการสนับสนุนโครงการเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการแก้ไขข้อเสนอโครงการและงบประมาณตามความเห็นคณะทำงานฯ ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

หมายเหตุ ที่ประชุมฯ ขอรับรองมติในระเบียบวาระที่ 4.2.1 เรื่อง การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ 1 ประจำปี 2567 วัตถุประสงค์มาตรา 52 (2) เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนฯ

ระเบียบวาระที่ 4.3.1 ผลการดำเนินงาน และแนวทางการสำรองเงินโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน ประเภทที่ 3 ประจำปี 2563 มาตรา 52 (1) ดำเนินการให้ประชาชน

ได้รับการบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง : โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ หน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานที่ประชุมฯ เพื่อสรุปผลการติดตามความคืบหน้าและแนวทางการสำรองเงินโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน ประเภทที่ 3 ประจำปี 2563 มาตรา 52 (1) ดำเนินการให้ประชาชนได้รับการบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง : โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ หน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้

1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีการรายงานผลการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ที่	วันที่	คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ หน่วยงาน	ความเห็น/มติที่ประชุม/การดำเนินการตามมติ
1	16 พฤศจิกายน 2563	คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ การประชุมครั้งที่ 9-9/2563	<u>มติที่ประชุม</u> รับทราบผลการดำเนินโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และขอให้ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน ทั้งนี้ หากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ให้แจ้งต่อสำนักงานเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป <u>ความเห็นที่ประชุม</u> 1) ในการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ควรสร้างความชัดเจนในการแบ่งเขตรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเขตรับผิดชอบ และให้พิจารณาถึงเวลาในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุซึ่งทางโครงการฯ กำหนดไว้ที่ 8 นาที แต่ในทางปฏิบัติกำหนดไว้ที่ 4 นาที ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินฯ มีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา รวมถึงเพิ่มเติมประเด็นการจราจร เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานในหลายมิติ 2) เนื่องจากการดำเนินโครงการดังกล่าว เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีระยะเวลาการดำเนินงานระยะยาวและกรอบงบประมาณสูง และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งที่ประชุม กสทช. มีมติรับทราบตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ และมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบในการดำเนินโครงการฯ โดยให้ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายลงทุน (Investment Cost) วงเงิน 3,140 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายดำเนินการ (Operating and Maintenance Expenditure) จำนวน 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) วงเงิน 4,232.88 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 7,372.88 ล้านบาท จากกองทุนวิจัยและพัฒนาการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ

ที่	วันที่	คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ หน่วยงาน	ความเห็น/มติที่ประชุม/การดำเนินการตามมติ
			กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ เห็นควรเสนอให้ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจาก เงินกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ พิจารณาให้ความเห็นในประเด็นการใช้ เทคโนโลยีให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา หรือมีแนวทางอื่นใดเพิ่มเติมในการ บริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลโครงการในลักษณะนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ การจัดสรรเงินกองทุนเกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูงสุด รวมทั้งบรรลุ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและกองทุน 3) เนื่องจากโครงการมีงบประมาณค่อนข้างสูง ขอให้ผู้รับทุนจัดทำ รายละเอียดของแผนการดำเนินงานโครงการ แผนการบริหารจัดการหลัง สิ้นสุดโครงการ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน กสทช. อาจ พิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าวโดยต้องมีกลไกการพิจารณากลั่นกรอง งบประมาณส่วนที่เหลือ โดย กสทช. เห็นชอบหลักการและสามารถ ตรวจสอบได้
2	26 พฤศจิกายน 2563	คณะกรรมการ บริหารกองทุน การประชุมครั้งที่ 13/2563	<u>มติที่ประชุม</u> 1. รับทราบกรอบวงเงินรวมโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน หน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการ โทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,372.88 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนิน โครงการ 5 ปี ตามมติ กสทช. ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 26 มีนาคม 2562 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้ง ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน หน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อม ความเห็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนฯ ครั้งที่ 9-9/2563 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งความเห็นคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ให้สำนักที่ เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป <u>ความเห็นที่ประชุม</u> 1. เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หาก ใช้กระบวนการเช่าอุปกรณ์ จะได้ประโยชน์ด้านการปรับปรุงเทคโนโลยีที่ ทันสมัย 2. เพื่อให้งานโครงการสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ควรคำนึงถึงกรณี การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบโครงการเนื่องจากการโยกย้ายข้าราชการ ประจำปี ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง
3	2 ธันวาคม 2563	สำนักกองทุนวิจัย และพัฒนา	มีหนังสือที่ สทช 2006/1910 แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุน โครงการดังกล่าว ต่อสำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม
4	18 กุมภาพันธ์ 2565	สำนักบริการ โทรคมนาคมโดย ทั่วถึงและเพื่อสังคม	มีหนังสือสำนักงาน กสทช. ด่วนที่สุด ที่ สทช 2412/9411 เพื่อขอให้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดตั้ง ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

ที่	วันที่	คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ หน่วยงาน	ความเห็น/มติที่ประชุม/การดำเนินการตามมติ
5	4 มีนาคม 2565	สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ	มีหนังสือ ดช 0033.29/873 รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
6	21 เมษายน 2565	คณะอนุกรรมการ ติดตามและ ประเมินผล การประชุมครั้งที่ 4/2565	<u>มติที่ประชุม</u> รับทราบผลการดำเนินงาน และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. แจ้งให้ผู้รับทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องรับความเห็นและข้อสังเกตของ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ไปพิจารณาดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป <u>ความเห็นที่ประชุม</u> 1) ผู้รับทุนต้องเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อให้มีความคืบหน้าและ ดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงโดยด่วน ซึ่งหากปล่อยเวลาให้นานไปอาจทำ ให้ราชการเสียประโยชน์ได้ 2) ควรจัดเตรียมแนวทางการแก้ไขปัญหา หากในกระบวนการจัด จ้างทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ครั้งที่ 3 เกิดปัญหา และต้องยกเลิกกระบวนการอีก เนื่องจากล่วงเลยระยะเวลาการดำเนินงาน ตามที่วางแผนมา 3) ควรพิจารณาข้อบกพร่องที่ทำให้เกิดปัญหาไม่สามารถดำเนินการ ประกวดราคาจ้างได้สำเร็จ ว่าเกิดจากขอบเขตของงาน (TOR) หรือจากที่ ปรึกษาโครงการ ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ยื่นราคาไม่สามารถทำงานได้ หรือไม่ อย่างไร 4) เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่าง รวดเร็ว ระยะเวลาที่ล่วงเลยก็ส่งผลกระทบต่อความสามารถและคุณภาพ ของระบบต่างๆ ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงประเด็นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสรรเงินกองทุนเกิดประสิทธิภาพและ ความคุ้มค่าสูงสุด รวมทั้งบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและกองทุน
7	26 มิถุนายน 2566	สำนักงาน กสทช. (สำนักบริการ โทรคมนาคมโดย ทั่วถึงและเพื่อสังคม)	หนังสือด่วนที่สุด ที่ สทช 2412/22647.14 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เร่งรัดการดำเนินงานและสอบถามความคืบหน้าการดำเนินโครงการฯ ไปยัง ดร. ...
8	31 ตุลาคม 2566	สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ	หนังสือที่ ดช 0033.29/4229 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 รายงานความ คืบหน้าการดำเนินโครงการฯ มายังสำนักงาน กสทช. เพื่อทราบ
9	13 พฤศจิกายน 2566	คณะอนุกรรมการ ติดตามและ ประเมินผล การประชุมครั้งที่ 11/2566	<u>มติที่ประชุม</u> รับทราบความคืบหน้าผลการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายเงินโครงการ จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ หน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีประเด็นข้อห่วงใยและข้อคิดเห็นเสนอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พิจารณาผลการดำเนินงานตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานและขอทบทวนโครงการไปยังที่ประชุม คณะรัฐมนตรี เพื่อขอแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางปฏิบัติ และ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนต่อไป

ที่	วันที่	คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ หน่วยงาน	ความเห็น/มติที่ประชุม/การดำเนินการตามมติ
			<u>ความเห็นที่ประชุม</u> 1) สาเหตุหลักของโครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ เนื่องจากติดปัญหาด้านการสรรหาผู้เข้ารับการจ้างทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR จึงได้ยกเลิกการประกวดราคา แม้ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนการประกวดราคาแบบ e-bidding แล้วกว่า 3 ครั้ง ทำให้โครงการทั้งหมดเกิดความล่าช้า 2) แผนงานโครงการนี้เป็นนิติสัมพันธ์ที่เกิดจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อปี 2561 ที่เห็นชอบโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) และได้มอบหมายให้ดำเนินการโดยขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายลงทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินการ จำนวน 5 ปี รวมทั้งสิ้น 7,372.88 ล้านบาท จากกองทุนวิจัยและพัฒนา โดยเมื่อผู้ดำเนินโครงการประสบปัญหาและอุปสรรค จนเป็นเหตุให้โครงการเกิดความล่าช้าและไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ ดังนั้น ตร. อาจต้องพิจารณาผลการดำเนินงานตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และอาจพิจารณาเพื่อรายงานและขอทบทวนโครงการไปยัง ครม. เพื่อขอแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางปฏิบัติต่อไปหรือไม่ 3) ความล่าช้าที่เกิดขึ้นนี้จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายของกองทุนวิจัยและพัฒนา ด้วย เนื่องจากโครงการนี้อยู่ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ระยะที่ 2 ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาระบบการให้บริการ USO เพื่อมิติเชิงสังคม ซึ่งมีแผนระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างปี 2560-2564 และยังคงมีการผูกพันทางบัญชีอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ มีความตระหนักในเรื่องการกันเงินงบประมาณเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกองทุนวิจัยและพัฒนา ดังนั้นจึงเห็นควรให้สำนักงาน กสทช. และกรมบัญชีกลางร่วมหารือและตรวจสอบความชัดเจนเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอเงินงบประมาณ ตามมาตรการของกรมบัญชีกลาง และของ สำนักงาน กสทช. ว่าสามารถกันเงินได้เป็นระยะเวลาเท่าใด เพื่อไม่ให้กระทบกับการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพของกองทุนวิจัยและพัฒนา 4) เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การสร้างคุณภาพของระบบต่างๆ ของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินให้มีความทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ หากยิ่งปล่อยเวลาให้ช้านานไปจะยิ่งทำให้การทำงานนั้นยากขึ้น 5) การปรับปรุงขอบเขตของงานเพื่อ update เทคโนโลยี อาจทำให้เกิดอุปสรรคต่อการจัดประกวดราคาแบบ e-bidding หรือไม่ เนื่องจากขอบเขตของโครงการเป็นระบบที่ใหญ่มาก อาจมีความยากลำบากต่อผู้ที่ต้องการเข้ามาประกวดราคา 6) หากมีโครงการในลักษณะเช่นนี้อีก สำนักงานอาจต้องมีกำหนดระยะเวลาชัดเจนในแต่ละแผน เพราะการนำเงินมาสำรองไว้โดยไม่เกิดการ

ที่	วันที่	คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ หน่วยงาน	ความเห็น/มติที่ประชุม/การดำเนินการตามมติ
			เบิกจ่ายเช่นนี้ มีโครงการอื่นที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ก็อาจเสียประโยชน์ในการนำงบประมาณไปพัฒนาและทำประโยชน์ในส่วนอื่นๆ ให้แก่ประเทศเช่นกัน รวมถึงต้องมีมาตรการทางงบประมาณเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานด้วย
10	30 พฤศจิกายน 2566	คณะกรรมการ บริหารกองทุน การประชุมครั้งที่ 11/2566	<u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ และมอบหมายสำนักงาน กสทช. ส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมฯ ไปยังสำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม เพื่อดำเนินการจัดทำหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำเนินการนำเสนอวาระต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการและทบทวนหรือขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติต่อไป <u>ความเห็นที่ประชุม</u> 1) สาเหตุหลักของโครงการที่ยังไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ เนื่องจากติดปัญหาด้านการสรรหาผู้เข้ารับการจัดจ้างทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ด้วยไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR จึงได้ยกเลิกการประกวดราคา แม้ได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนการประกวดราคาแบบ e-bidding แล้วกว่า 3 ครั้ง ทำให้โครงการทั้งหมดเกิดความล่าช้า 2) แผนงานโครงการนี้เป็นนิติสัมพันธ์ที่เกิดจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อปี 2561 ที่เห็นชอบโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) และได้มอบหมายให้ดำเนินการโดยขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายลงทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินการ จำนวน 5 ปี รวมทั้งสิ้น 7,372.88 ล้านบาท จากกองทุนฯ ซึ่งระยะเวลาการดำเนินโครงการตามมติ ครม. ได้สิ้นสุดลงแล้ว ประกอบกับการดำเนินโครงการประสบปัญหาและอุปสรรคจนเป็นเหตุให้โครงการเกิดความล่าช้าไปมาก ดังนั้น หากประสงค์จะดำเนินโครงการต่อ ตร. อาจต้องพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และอาจพิจารณาขอทบทวนโครงการ หรือขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการไปยัง ครม. เพื่อขอแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางปฏิบัติต่อไป 3) เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาระบบต่างๆ ของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน จะต้องทันตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 4) อาจมีโครงการในลักษณะเช่นนี้อีก สำนักงาน กสทช. จึงควรกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของแต่ละแผนให้ชัดเจน เช่น หากอนุมัติกรอบวงเงินแล้วไม่ดำเนินการเซ็นสัญญา หรือไม่มีการดำเนินงานภายใน 2 ปี จะต้องคืนงบประมาณ หรือยกเลิกโครงการ เพราะการนำเงินมาสำรองไว้โดยไม่เกิดการเบิกจ่าย จะส่งผลกระทบให้โครงการอื่นที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเสียประโยชน์ในการนำงบประมาณไปพัฒนาและทำประโยชน์

ที่	วันที่	คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ หน่วยงาน	ความเห็น/มติที่ประชุม/การดำเนินการตามมติ
			ให้แก่ประเทศเช่นกัน รวมถึงต้องมีมาตรการทางงบประมาณเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานด้วย 5) ให้สำนักงาน กสทช. เชิญ ดร. ประชุมหารือแนวทางเบื้องต้นในการแก้ไขปัญหาหาก ดร. มีความประสงค์ในการดำเนินโครงการฯ ต่อให้เสร็จสิ้นตามมติ ครม.
11	12 ธันวาคม 2566	สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา	มีหนังสือที่ สทช 2006/1718 แจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา โครงการดังกล่าว ต่อสำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม
12	8 มกราคม 2567	สำนักงาน กสทช. (สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม)	หนังสือที่ สทช 2412/1039.02 แจ้งมติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนา และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลฯ เรื่อง ผลการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อให้ ดร. รับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมฯ และพิจารณาดำเนินการนำเสนอวาระต่อ ครม. เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการและทบทวนหรือขยายระยะเวลาดำเนินโครงการต่อไป
13	10 มกราคม 2567	กสทช. การประชุม ครั้งที่ 1/2567	มติที่ประชุม มอบหมายเพิ่มเติมจากมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 18/2566 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 โดยให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือหารือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ในประเด็นปัญหาการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (วันที่ 25 ธันวาคม 2561) กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาที่กำหนด หากได้รับแจ้งผลการหารือเป็นประการใดให้สำนักงาน กสทช. นำเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป
14	1 กุมภาพันธ์ 2567	สำนักงาน กสทช. (สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม)	หนังสือที่ สทช 2412/5322 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอรื้อการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในกรณีการไม่สามารถดำเนินการประกวดราคาตามระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปีได้ รวมถึงการนำทุนส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
15	29 กุมภาพันธ์ 2567	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/31088 ถึง เลขาธิการ กสทช. ตอบข้อหารือการดำเนินโครงการฯ ว่าเมื่อการดำเนินโครงการฯ ไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา สำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเป็นผู้พิจารณาว่า จะแก้ไขปัญหาและดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปอย่างไรหรือไม่ แล้วจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทบทวนมติคณะรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน
16	7 มีนาคม 2567	สำนักงาน กสทช. (สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม)	หนังสือที่ สทช 2412/11054 ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สอบถามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการฯ และแจ้งข้อพิจารณาของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรณีแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

ที่	วันที่	คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/ หน่วยงาน	ความเห็น/มติที่ประชุม/การดำเนินการตามมติ
17	21 มิถุนายน 2567	สำนักงาน กสทช. (สำนักบริการ โทรคมนาคมโดย ทั่วถึงและเพื่อสังคม)	หนังสือที่ สทช 2412/25407 ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ

2. สำนักงาน กสทช. จึงเห็นควรให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำเรื่องโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการต่อ รวมถึงการให้ใช้แหล่งเงินจากกองทุนฯ เนื่องจากหมดระยะเวลาการดำเนินโครงการตามที่กำหนด ทั้งนี้ ให้ดำเนินการภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุน

3. กรณีหากสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการได้ภายในระยะเวลา 60 วัน ให้พิจารณากำหนดสำรองเงินโครงการดังกล่าวต่อไป และในกรณีหากไม่สามารถนำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีมติให้ใช้แหล่งเงินจากกองทุน กทปส. ได้ภายในกำหนด ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561 พิจารณานำส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน

4. มติที่ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ ครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567

4.1 ความเห็นที่ประชุม

1) ประเด็นสำคัญที่คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการ จะต้องพิจารณาคือ การติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน รวมทั้งเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาโครงการต่อไป

2) ความล่าช้าที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของงบประมาณรายจ่ายของกองทุนฯ ด้วย เนื่องจากโครงการนี้อยู่ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ระยะที่ 2 ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาระบบการให้บริการ USO เพื่อมิติเชิงสังคม ซึ่งมีแผนระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างปี 2560-2564 และยังคงมีผลผูกพันทางบัญชีอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ มีความตระหนักในเรื่องการสำรองเงินงบประมาณ

3) เงินของกองทุนให้ใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีที่ได้รับอนุมัติ หากไม่สามารถใช้จ่ายได้ทันภายในปี ให้เป็นอันยกเลิกและนำมากำหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีของปีถัดไป เนื่องจากเงินของกองทุนถือเป็นเงินนอกงบประมาณที่มีกฎหมายอนุญาตให้เก็บไว้ใช้จ่ายได้ ดังนั้น การใช้จ่ายเงินกองทุนจึงไม่จำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการกั้นเงินหรือขอสำรองเงินเหมือนกับเงินงบประมาณที่หน่วยงานของรัฐจำเป็นต้องขอเงินไว้ใช้จ่ายและเบิกเหลื่อมปี เพราะเงินงบประมาณหากไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณจะถูกพับและนำส่งเข้าคลัง หน่วยงานของรัฐจึงจำเป็นต้องขอเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายและเบิกเหลื่อมปีภายหลังจากปีที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ

และสำนักงาน กสทช. ควรมีแนวทางในเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้มีความชัดเจน เพื่อให้การบริหารงบประมาณของกองทุนมีประสิทธิภาพ

4) เนื่องจากเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การสร้างคุณภาพของระบบต่างๆ ของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ควรทบทวนรายละเอียดให้มีความทันสมัย ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงความจำเป็นและเหมาะสมของงบประมาณ

5) ด้วยสำนักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินสะสม สูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561 ดังนั้น ในกรณีนี้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเกินเงินตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว สำนักงาน กสทช. อาจจะต้อง นำเงินทุนส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ซึ่งจะส่งผลให้แหล่งเงินของโครงการจัดตั้ง ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติสิ้นสุดลง ซึ่งหากสำนักงานตำรวจแห่งชาติประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุน โครงการฯ ดังกล่าว ก็ควรนำเรื่องเสนอไปยัง ครม. อีกครั้ง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อไป

6) การกำหนดระยะเวลา 60 วัน เพื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดทำ เรื่องโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการ ต่อมา จะมีความเหมาะสมในเรื่องระยะเวลาหรือไม่ อย่างไร ซึ่งหากเป็นเรื่องเร่งด่วนควรกำหนดเวลาให้ กระชั้นชิดกว่า 60 วัน เพื่อให้หน่วยงานได้เร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้น

4.2 มติที่ประชุม

1) คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ ได้มีการติดตามการ ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติมาโดยตลอด รวมทั้งเสนอแนวทางในการปรับปรุง แก้ไขการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุน พิจารณา ตามอำนาจและหน้าที่ของคณะทำงาน ซึ่งกรณีนี้ มีข้อสังเกตในประเด็นที่ผู้รับทุนไม่สามารถ ดำเนินโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาที่กำหนดได้ โดยที่ระยะเวลาได้ล่วงเลยเกิน กว่ากรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินการภายใน 5 ปี พ.ศ. 2562 - 2566 ประกอบกับเมื่อ วิเคราะห์ข้อเท็จจริง แล้วเห็นว่า เนื่องด้วยระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง สำคัญและรายละเอียดของ โครงการย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นความจำเป็นของ งบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินการ รวมถึงเทคโนโลยีทันสมัยและเป็นปัจจุบัน จึงเห็นควรมอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตของคณะทำงานฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณา ยกเลิกโครงการฯ และนำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป

2) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ศึกษาประเด็นเรื่องการกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้มีความชัดเจน แทนการกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอสำรองเงินงบประมาณ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ

5. จากการประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามหนังสือที่ ดช 0033.29/3144 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2567 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับ แจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีหนังสือ สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ที่ 0033.3429 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2567 ถึง นายกรัฐมนตรี เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนิน โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติออกไปอีก 5 ปี (พ.ศ. 2568 - 2572) ในวงเงินตาม

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างนายกรัฐมนตรีพิจารณานำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ทบ. เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนให้เวลาในการนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการแจ้งมติคณะกรรมการบริหารกองทุน หากเมื่อครบกำหนดคณะรัฐมนตรียังไม่มีมติในเรื่องดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน พ.ศ. 2561 ต่อไป

ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ ดังนี้

1. เนื่องจากโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนั้น หากข้อเท็จจริงมีการปรับเปลี่ยนก็ควรได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีด้วยเช่นกัน

2. กรณีหากไม่ได้ใช้งบประมาณเพื่อดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และกรอบระยะเวลาที่กำหนด (ภายในปี 2565 – 2567 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 25 ธันวาคม 2567) ตามหลักการปฏิบัติเงินดังกล่าวถือเป็นการพับไป และเงินงบประมาณจะกลับเข้ากองทุนฯ เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดสรรเงินตามความเหมาะสมต่อไป

3. สำนักงาน กสทช. ควรมีหนังสือเร่งรัดไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้ติดตามและแจ้งความคืบหน้ากรณีที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณาขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ และรับแจ้งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมาให้คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาก่อนครบกำหนดระยะเวลา

4. สำนักงาน กสทช. ควรเร่งรัดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณาดำเนินการในเรื่องของเงื่อนไขเวลาที่ใกล้จะสิ้นสุดตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นสำคัญ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. มีหนังสือเร่งรัดไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้มีหนังสือติดตามความคืบหน้าไปยังคณะรัฐมนตรี ตามบันทึกข้อความสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 0033.29/3429 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2567 เรื่อง ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ ที่ชัดเจน ทั้งนี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา 5 ปี ที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบ (พ.ศ. 2563 - 2567 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 25 ธันวาคม 2567)

หมายเหตุ ที่ประชุมฯ ขอรับรองมติระเบียบวาระที่ 4.3.1 เรื่องผลการดำเนินงาน และแนวทางการสำรองเงินโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน ประเภที่ 3 ประจำปี 2563 มาตรา 52 (1) ดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง : โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ หน่วยงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ระเบียบวาระที่ 4.3.2 การขอขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาระบบควบคุมการจราจรอากาศของอากาศยานไร้คนขับ (UTM) ประจำปี 6 (งวดสุดท้าย) หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า ผู้รับทุนได้ส่งมอบผลงานในงวดที่ 1 – 5 ครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาและได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 18,986,094.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90 ของงบประมาณโครงการ ต่อมาผู้รับทุนมีหนังสือที่ อว 5309/940/2567 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2567 ขอย้ายระยะเวลาการส่งมอบผลงานโครงการพัฒนาระบบควบคุมการจราจรอากาศของอากาศยานไร้คนขับ (UTM) ออกไปอีกจำนวน 148 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจากเดิมครบกำหนดวันที่ 7 มกราคม 2568 เป็นวันที่ 4 มิถุนายน 2568 เนื่องจากตามแผนโครงการกำหนดให้นำเสนอระบบต้นแบบ Remote ID จำเป็นที่ต้องนำเข้าสู่เครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา ผู้รับทุนได้ดำเนินการการออกแบบระบบต้นแบบ และขออนุญาตนำเข้าสู่เครื่องวิทยุคมนาคม โดยสำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือเลขที่ กสทช 2409/23406 อนุมัติการนำเข้าในวันที่ 10 มิ.ย. 2567 เป็นเวลาทั้งหมด 178 วัน ล่วงกว่าแผนที่วางไว้ 148 วัน ส่งผลให้การนำเข้าอุปกรณ์ล่าช้า กระทั่งต่อการวิจัยพัฒนา Remote ID ให้แล้วเสร็จ ให้ได้ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งส่งผลให้การจัดกิจกรรมที่เหลือไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดส่งมอบผลงานงวดสุดท้ายภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนเดิม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

คณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการฯ จำนวน 5 ท่าน ได้พิจารณาแล้วมีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2567 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ ออกไปอีกจำนวน 148 วัน จากเดิมสิ้นสุดโครงการวันที่ 7 มกราคม 2567 เป็นวันที่ 4 มิถุนายน 2568 และมอบหมายให้ ทบ. ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการรับประเด็นความเห็นและข้อสังเกต เพื่อดำเนินการประสานงานไปยังผู้รับทุนให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นและข้อสังเกต เพื่อให้ผลงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

สำนักงาน กสทช. พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นของผู้รับทุนแล้ว มีความเห็นว่าการที่ผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบควบคุมการจราจรอากาศของอากาศยานไร้คนขับ (UTM) ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการเดิมของโครงการฯ ได้นั้น เนื่องจากพบว่าการขออนุญาตนำเข้าสู่เครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา ได้รับการอนุมัติล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ 148 วัน ส่งผลให้การนำเข้าอุปกรณ์ล่าช้า กระทั่งต่อการวิจัยพัฒนา Remote ID ให้แล้วเสร็จ ให้ได้ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา ส่งผลให้การจัดกิจกรรมที่เหลือไม่สามารถดำเนินการส่งมอบผลงานประจำงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีแผนกิจกรรมที่ปรับปรุง ดังนี้

ที่	กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาตามแผนงาน (เดือน)		
		แผนตามสัญญา	แผนขอขยาย ระยะเวลา	หมายเหตุ
ประจำงวดที่ 1				
1	ศึกษาและรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนและควบคุมการจราจรทางอากาศของระบบอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aircraft System Traffic Management: UTM) และ ระบบต้นแบบของโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสื่อสารการเดินอากาศ	19 ม.ค. 66 – 20 มี.ค. 66		สำเร็จตามแผน

ที่	กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาตามแผนงาน (เดือน)		
		แผนตามสัญญา	แผนขยายระยะเวลา	หมายเหตุ
	(Communication), การนำร่องช่วยเดินอากาศ (Navigation), และการติดตามอากาศยานไร้คนขับ (Surveillance) (Remote ID)			
2	กำหนดแผนการพัฒนาและกำหนดสถานที่ในการทดลองระบบการขึ้นทะเบียนฯ และระบบต้นแบบ Remote ID ในพื้นที่ที่ต้องมีการกำกับดูแลการจราจรทางอากาศเป็นพิเศษ)			
3	ส่งมอบรายงานฉบับเบื้องต้น (Inception Report)			
ประจำงวดที่ 2				
4	จัดให้มีการจัดทำความร่วมมือและประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ระหว่างสำนักงาน กสทช. และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ต่อการพัฒนาระบบ UTM การพัฒนาระบบต้นแบบ Remote ID ครั้งที่ 1	20 มี.ค. 66 – 17 ก.ค. 66		สำเร็จตามแผน
5	ออกแบบระบบการขึ้นทะเบียนฯ			
6	ส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1			
ประจำงวดที่ 3				
7	จัดให้มีการจัดทำความร่วมมือและประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ระหว่างสำนักงาน กสทช. และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ต่อการพัฒนาระบบ UTM การพัฒนาระบบต้นแบบ Remote ID ครั้งที่ 2, 3, 4	18 ก.ค. 66 – 13 ม.ค. 67		สำเร็จตามแผน
8	ออกแบบระบบต้นแบบ Remote ID			
9	จัดการสาธิต (Demonstration) ร่วมกับสำนักงาน กสทช. กพท. และ บริษัทวิทยุการบินฯ ต่อการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนฯ และการพัฒนาระบบต้นแบบ Remote ID ครั้งที่ 1			
10	ส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2			
ประจำงวดที่ 4				
11	จัดการสาธิต (Demonstration) ร่วมกับสำนักงาน กสทช. กพท. และ บริษัทวิทยุการบินฯ ต่อการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนฯ และการพัฒนาระบบต้นแบบ Remote ID ครั้งที่ 2, 3, 4 และ 5	14 ม.ค. 67 – 12 พ.ค. 67		สำเร็จตามแผน
12	ทดลองระบบโดยการนำระบบการขึ้นทะเบียนฯ ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่กำกับดูแลทดลองใช้งาน			

ที่	กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาตามแผนงาน (เดือน)		
		แผนตามสัญญา	แผนขอขยาย ระยะเวลา	หมายเหตุ
13	ส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3			

ที่	กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาตามแผนงาน (เดือน)		
		แผนตามสัญญา	แผนขอขยาย ระยะเวลา	หมายเหตุ
ประจำงวดที่ 5				
14	จัดการสาธิต (Demonstration) ร่วมกับสำนักงาน กสทช. กพท. และ บริษัทวิทยุการบินฯ ต่อการพัฒนา ระบบการขึ้นทะเบียนฯ และการพัฒนา ระบบต้นแบบ Remote ID ครั้งที่ 6 และ 7	13 พ.ค. 67 – 9 ก.ย. 67		การดำเนินการประจำงวดที่ 5 สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามแผนเนื่องจากการสาธิตต้นแบบ Remote ID แบบ Cellular จำนวน 2 ชิ้น และการสื่อสารผ่าน Satellite จำนวน 1 ชิ้น อย่างไรก็ตาม การได้รับอนุมัติการนำเข้า ในวันที่ 10 มิ.ย. 67 ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบงานข้อ 19 ในงวดที่ 6 ซึ่งต้องทดสอบเพื่อผลิตต้นแบบ Remote ID ให้ได้ครบตามจำนวนที่ระบุในสัญญา
15	ทดลองระบบโดยการนำระบบต้นแบบ Remote ID ไปใช้งานจริงในพื้นที่ที่ต้องมีการกำกับดูแลการจราจรทางอากาศเป็นพิเศษ			
16	ส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 4			
ประจำงวดที่ 6				
17	ออกแบบแผนการดำเนินงานหลังสิ้นสุดโครงการ	10 ก.ย. 67 – 7 ม.ค. 68	7 ม.ค. 68 – 4 มิ.ย. 68 (148 วัน)	1.ตามแผนโครงการที่กำหนดนั้น กำหนดให้นำเสนอระบบต้นแบบ Remote ID จำเป็นที่จะต้องนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อใช้ในการวิจัยพัฒนาในระยะนี้ 2. สทอภ. ได้ดำเนินการการออกแบบระบบต้นแบบ ตามข้อ 1. นั้น สทอภ. ได้มีหนังสือเลขที่ อว. 5309/(สปก.)/4197 ลว. 12 ธ.ค. 66 เพื่อขออนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อใช้ในงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาทั้งประมาณ 30 วัน เพื่อให้ทันการดำเนินการระยะเวลหลังจากการส่งมอบงวดที่ 3 (ในวันที่ 13 ม.ค. 67) 3. ทาง กสทช. ได้มีหนังสือเลขที่ กสทช 2409/23406 อนุมัติการนำเข้าในวันที่ 10 มิ.ย. 2567 เป็น
18	พัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนการขึ้นทะเบียนฯ แล้วเสร็จ			
19	พัฒนาระบบต้นแบบ Remote ID แล้วเสร็จ			
20	รวบรวม Source code สำหรับส่งมอบ			
21	จัดทำคู่มือการใช้งาน			
22	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานฉบับย่อ ตีพิมพ์ในวารสารสำนักงาน กสทช.			
23	ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์			

ที่	กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาตามแผนงาน (เดือน)		
		แผนตามสัญญา	แผนขอขยายระยะเวลา	หมายเหตุ
				เวลาทั้งหมด 178 วัน ซึ่งล่าช้ากว่าแผนการนำเข้าอุปกรณ์ที่วางไว้ 148 วัน (นับถัดจากวันที่ 13 ม.ค. 67) กระทบต่อการวิจัยพัฒนา Remote ID ในส่วนของการทดลอง ทดสอบ เพื่อยืนยันการทำงาน ก่อนการขยายผลจำนวน Remote ID ให้แล้วเสร็จ ให้ได้ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา ในการนี้ทางผู้รับทุนจึงขอให้พิจารณาขยายเวลาการดำเนินการในงวดที่ 6 เป็นจำนวน 148 วัน เพื่อให้สามารถดำเนินการพัฒนาและทดลองทดสอบ Remote ID ผ่านระบบดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับถัดจาก 7 ม.ค. 68 ถึง 4 มิ.ย. 68

จากตารางข้างต้น ผู้รับทุนได้กำหนดแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินการพัฒนาและทดลองทดสอบ Remote ID ผ่านระบบดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมที่เหลือไม่สามารถดำเนินการส่งมอบผลงานประจำงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการออกไปจำนวน 148 วัน จากเดิมสิ้นสุดโครงการวันที่ 7 มกราคม 2568 เป็นวันที่ 4 มิถุนายน 2568 ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ และงบประมาณโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรไว้ และสอดคล้องกับความเห็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการฯ โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ดังนี้

งวดที่	ระยะเวลาตามสัญญาเดิม		ระยะเวลาที่ขอปรับปรุงใหม่		จำนวนวันที่ขอขยาย
	เริ่มต้น - สิ้นสุด	ระยะเวลา	เริ่มต้น - สิ้นสุด	ระยะเวลา	
6	วันที่ 18 ม.ค. 66 ถึง วันที่ 7 ม.ค. 68	720 วัน	วันที่ 18 ม.ค. 66 ถึง วันที่ 4 มิ.ย. 68	868 วัน	
รวมระยะเวลาดำเนินการที่ต้องขยายให้กับโครงการทั้งสิ้น (จากเดิมครบกำหนดวันที่ 7 ม.ค. 68 เป็นวันที่ 4 มิ.ย. 68)					<u>148 วัน</u>

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2567 มีความเห็นและมติที่ประชุมมีรายละเอียด ดังนี้

1. ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

1.1 ผู้รับทุนควรยึดถือและดำเนินการแก้ไขรายละเอียดของผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลงานให้ครบถ้วน

1.2 ข้อเสนอเรื่องประเด็นปัญหาที่เกิดจากการกำหนดขั้นตอนแผนการดำเนินโครงการที่ต้องมีการขออนุญาตและได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถควบคุมระยะเวลาให้เป็นไปตามที่กำหนดได้ จึงควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยการนำระยะเวลาในการขออนุญาตไปรวมพิจารณาในระยะเวลาของโครงการในภาพรวมด้วย

1.3 ควรกำชับไปยังผู้รับทุนให้เร่งรัดและกำกับการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามกำหนดเวลาที่ขอยกยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาด้วย

2. มติที่ประชุม เห็นควรให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาระบบควบคุมการจราจรอากาศของอากาศยานไร้คนขับ (UTM) หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ออกไปอีกจำนวน 148 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจากเดิมครบกำหนดวันที่ 7 มกราคม 2568 เป็นวันที่ 4 มิถุนายน 2568 เนื่องจากพบว่าการขออนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อใช้ในงานวิจัยและพัฒนาฯ ได้รับการอนุมัติล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ 148 วัน ส่งผลให้การนำเข้าอุปกรณ์ล่าช้า กระทั่งต่อการวิจัยพัฒนา Remote ID ให้แล้วเสร็จ และครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา ส่งผลให้การจัดกิจกรรมที่เหลือไม่สามารถดำเนินการส่งมอบผลงานประจำงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) ได้ อนึ่งการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และงบประมาณโครงการฯ ที่ได้รับและเป็นไปโดยความสอดคล้องกับความเห็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการฯ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับทุนเร่งรัดและกำกับการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาที่ได้ขอยกยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา

มติที่ประชุม เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาระบบควบคุมการจราจรอากาศของอากาศยานไร้คนขับ (UTM) หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ออกไปอีกจำนวน 148 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจากเดิมครบกำหนดวันที่ 7 มกราคม 2568 เป็นวันที่ 4 มิถุนายน 2568 เนื่องจากพบว่าการขออนุญาตนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคม เพื่อใช้ในงานวิจัยและพัฒนาฯ ได้รับการอนุมัติล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ 148 วัน ส่งผลให้การนำเข้าอุปกรณ์ล่าช้า กระทั่งต่อการวิจัยพัฒนา Remote ID ให้แล้วเสร็จ และครบถ้วนตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญา ส่งผลให้การจัดกิจกรรม ที่เหลือไม่สามารถดำเนินการส่งมอบผลงานประจำงวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) ได้ อนึ่งการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และงบประมาณโครงการฯ ที่ได้รับและเป็นไปโดยความสอดคล้องกับความเห็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการฯ และคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ

ระเบียบวาระที่ 4.3.3 การปรับปรุงแก้ไขสัญญารับทุนโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.)

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน 120 วัน จากเดิมครบกำหนดสิ้นสุดการดำเนินโครงการ ส่งมอบงานงวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 เป็นวันที่ 21 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ เป็นไปตามความเห็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการฯ เสียข้งมาก และที่ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนฯ ครั้งที่ 9/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567

ผู้รับทุน ได้มีหนังสือมายังสำนักงาน กสทช. เพื่อขอแก้ไขสัญญาทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม สำหรับผู้ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ : โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้พิจารณาเหตุผลความจำเป็นของผู้รับทุน ในการปรับปรุงแก้ไขสัญญาทุน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็น ข้อวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้

1. ผู้รับทุนได้ประสงค์ขอปรับปรุงแก้ไขสัญญาทุนตามข้อ 3.3 ฝ่ายเลขฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการดังกล่าว เป็นการปรับปรุงถ้อยคำในสัญญาทุนฯ ให้มีความสอดคล้องกับรายละเอียดการดำเนินงานตามขอบเขตงานที่เกิดขึ้นจริง โดยเป็นการปรับปรุงความชัดเจนของถ้อยคำในสัญญาทุนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการในเรื่อง “ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ” ให้เป็น ระบบฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน Artificial Intelligence และ Machine Learning

2. ได้ตรวจสอบแล้ว ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การแก้ไขเนื้อหารายละเอียดในระบบดังกล่าว ผู้รับทุนได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดตั้งแต่ในช่วงระหว่างการพิจารณากลับกรองงบประมาณโครงการ โดยมีปรากฏรายละเอียดถ้อยคำเรื่อง “ระบบฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน Artificial Intelligence และ Machine Learning” ในเอกสารวาระประกอบการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง (ชุดที่ 2) ในครั้งที่ 11-11/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 และข้อเสนอโครงการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงเรื่อยมาและมีการปรับลดขอบเขตการดำเนินงานจากเดิม 11 ระบบตามคำขอรับการสนับสนุนเดิมภายใต้งบประมาณ 600 ล้าน ปรับลดเหลือการดำเนินการ 5 ระบบ งบประมาณ 223 ล้านบาท โดยท้ายสุดผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม กสทช. เสียข้งมาก ครั้งที่ 23/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และผู้รับทุนได้ลงนามในสัญญาทุนตามข้อ 2.4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. ได้ตรวจสอบรายละเอียดการขอปรับปรุงแก้ไขสัญญาทุนตามผู้รับทุนร้องขอตามข้อ 3.3 แล้ว พบว่าสัญญาทุนในปัจจุบันได้ปรากฏถ้อยคำ วัตถุประสงค์ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาฐานระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายละเอียดในขอบเขตและกิจกรรมการดำเนินงานและตารางขั้นตอนการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นการดำเนินการด้านระบบฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน Artificial Intelligence และ Machine Learning โดยปรากฏอยู่ในสัญญาทุน ข้อ 8. ขอบเขตและกิจกรรมการดำเนินงาน ข้อย่อย 8.7 และข้อ 14 ตารางขั้นตอนการดำเนินโครงการ ในกิจกรรมข้อย่อย 14

ลำดับ	รายละเอียดตามสัญญาเดิม	รายละเอียดที่ผู้รับทุนขอปรับแก้	ความเห็นฝ่ายเลขฯ
● แบบแสดงรายละเอียดข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน			
1	7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 7.2 พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบประมวลผลข้อมูลอัจฉริยะ (Artificial Intelligence) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในคลังข้อมูล เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึก (Insights) มาช่วยตัดสินใจสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับธุรกิจ โดยเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูล	- ตัดวัตถุประสงค์ข้อ 7.2 โดยแก้ไขเป็น “7.2 เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน Artificial Intelligence และ Machine Learning สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ”	ปรับปรุงข้อความให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานตามขอบเขตและกิจกรรมการดำเนินงานในข้อ 8. ข้อย่อย 8.7 และ ตารางขั้นตอนการดำเนินโครงการ ในข้อ 14 กิจกรรมข้อย่อย 14 เพื่อให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง
2	10.1.4 รวมจำนวนระบบที่พัฒนาทั้งหมด 5 ระบบ ได้แก่ (5) ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ	- เพิ่มเติมข้อความใน (5) ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ ในส่วนของ 10.1.4 เป็น “(5) ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ (ระบบฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน Artificial Intelligence และ Machine Learning)”	เพิ่มเติมข้อความให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานตามขอบเขตและกิจกรรมการดำเนินงานในข้อ 8. ข้อย่อย 8.7 และ ตารางขั้นตอนการดำเนินโครงการ ในข้อ 14 กิจกรรมข้อย่อย 14 เพื่อให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง
● ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ			
3	1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 5) ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ Artificial Intelligence และ Machine Learning คอลลัมภ์ ผลงาน 5) ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ Artificial Intelligence และ Machine Learning	- เพิ่มเติมข้อความเป็น “(5) ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ (ระบบฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน Artificial Intelligence และ Machine Learning)”	เพิ่มเติมข้อความให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานตามขอบเขตและกิจกรรมการดำเนินงานในข้อ 8. ข้อย่อย 8.7 และ ตารางขั้นตอนการดำเนินโครงการ ในข้อ 14 กิจกรรมข้อย่อย 14 เพื่อให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง
	คอลลัมภ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 5) ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ Artificial Intelligence และ Machine Learning สามารถทดสอบทดลองเพื่อการเรียนรู้ สร้างทักษะการวิเคราะห์และโมเดลข้อมูลการทำ Data visualization และพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบประมวลผลข้อมูลอัจฉริยะ	- เพิ่มเติมข้อความเป็น “(5) ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะ (ระบบฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน Artificial Intelligence และ Machine Learning) สามารถทดสอบทดลองเพื่อการเรียนรู้ สร้างทักษะการวิเคราะห์และโมเดลข้อมูลการทำ Data visualization และพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบประมวลผลข้อมูลอัจฉริยะ”	เพิ่มเติมข้อความให้มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานตามขอบเขตและกิจกรรมการดำเนินงานในข้อ 8. ข้อย่อย 8.7 และ ตารางขั้นตอนการดำเนินโครงการ ในข้อ 14 กิจกรรมข้อย่อย 14 เพื่อให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง

4. พิจารณาการดำเนินโครงการของผู้รับทุนที่ผ่านมาพบว่า ผู้รับทุน ได้ส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินจาก กทปส. ไปเรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 งวดงาน (จากทั้งหมด 7 งวดงาน) คิดเป็นร้อยละ 85 ของงบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งหมด โดยปัจจุบันเหลือการดำเนินการจำนวน 2 งวดงาน คือ การดำเนินงานงวดที่ 6 ตามข้อ 2.17 สถานะปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารายงานฉบับปรับปรุงแก้ไขของคณะกรรมการพิจารณาผลงาน ซึ่งเป็นงบประมาณจำนวน 22,383,088.18 บาท (ร้อยละ 10 ของงบประมาณ) และการดำเนินงานงวดที่ 7 (งวดสุดท้าย) ตามข้อ 4.4 ซึ่งเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์โดยต้องมีเนื้อหารายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยรายงานความก้าวหน้าในทุกงวดที่ผ่านมาโดยครบถ้วน ซึ่งเป็นงบประมาณจำนวน 11,191,544.09 บาท (ร้อยละ 5 ของงบประมาณ) ทั้งนี้ ผู้รับทุนครบกำหนดส่งมอบผลงานงวดที่ 7 (ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ) ตามที่ได้รับขยายระยะเวลาตามข้อ 3.1 ออกไปอีก 120 วัน จากเดิมครบกำหนดส่งมอบผลงานในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 เป็นวันที่ 21 ธันวาคม 2567

5. ได้พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นของผู้รับทุนแล้วเห็นว่า การปรับปรุงแก้ไขสัญญาฯ รับทุนจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ พิจารณาผลงานและการติดตามและประเมินผลของคณะทำงานติดตามประเมินผลและคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการฯ และเพื่อให้การดำเนินโครงการสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จจุล่งแล้วเสร็จ ตามกรอบการขยายระยะเวลาที่ได้อนุมัติ และเกิดความชัดเจนในการดำเนินการตามขอบเขตการดำเนินงานและกิจกรรมที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฯ รับทุน สอดคล้องกับงบประมาณและรายละเอียดที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นชอบตามขอบเขตการดำเนินงาน จำนวน 5 module (ปรับลดจากคำขอรับการสนับสนุนเดิม จำนวน 11 module) จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบให้ปรับปรุงแก้ไขสัญญาฯ ตามที่ผู้รับทุนร้องขอ โดยดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเป็นบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาฯ รับทุนเพื่อให้เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับการดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานในการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการเมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2567 และคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนฯ ครั้งที่ 11/2567 วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2567

มติคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนฯ ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ดังนี้

1. เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขสัญญาฯ รับทุนโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอว.) ตามที่ผู้รับทุนมีหนังสือร้องขอเพื่อให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณและรายละเอียดการดำเนินงานตามขอบเขตงานที่มีการเปลี่ยนแปลงฯ และเห็นควรให้เสนอความเห็นของที่ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอว.) เพื่อแก้ไขรายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2567 ในส่วนของถ้อยคำในหน้าที่ 9 ข้อ 5 ของรายงานฯ โดยตัดข้อความในส่วนที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ ออกจาก

รายงานการประชุมดังกล่าวว่า เนื่องจาก คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ ที่มีบทบาทเพียงแค่ร่วมสังเกตการณ์การประชุม และไม่มีอำนาจการพิจารณาแสดงความคิดเห็นหรือให้ความเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการดำเนินโครงการต่อที่ประชุมฯ ดังกล่าว

มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขสัญญาเงินทุนโครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปว.) ตามที่ผู้รับทุนเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.3.4 (ร่าง) รายงานแสดงประสิทธิผลภาพและประสิทธิผลกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจกรรมกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2567

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า มาตรา 76 แห่ง พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ กสทช. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ซึ่งต้องแสดงรายละเอียดแผนงานและผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกองทุนฯ ตามมาตรา 52

(ร่าง) รายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลกองทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์สาธารณะ มีสาระสำคัญประกอบด้วย

บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนฯ ประกอบด้วยความเป็นมาของกองทุนวิทยุทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของกองทุน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะทำงานที่ช่วยปฏิบัติงานในคณะกรรมการบริหารกองทุน และสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา

บทที่ 2 ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำปี 2567 ประกอบด้วย ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการจัดสรรเงินกองทุน ด้านการติดตามและประเมินผลกองทุน

บทที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล

บทที่ 4 เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี 2568

ทั้งนี้ เมื่อรายงานแล้วเสร็จและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ แล้ว สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนาจะนำเสนอให้สำนักงาน กสทช. เพื่อรวบรวมจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการกิจกรรมกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา ตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป นอกจากนี้ ยังนำรายงานดังกล่าวไปใช้เพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะต่อไปด้วย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2567 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 มีมติเห็นชอบในหลักการรายงานแสดงประสิทธิผลภาพและประสิทธิผลกองทุนฯ ประจำปี 2567 ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอ โดยมอบหมายผู้ทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ ตรวจสอบและให้ความเห็นเพิ่มเติมเนื้อหารายละเอียดเพื่อให้ (ร่าง) รายงานฯ

มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมแจ้งกลับฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์ ภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) รายงานแสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลกองทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2567 ก่อนนำเสนอสำนักงาน กสทช. เพื่อรวบรวมเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของ กสทช. เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ตามมาตรา 76 ของ พรบ. องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องที่สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนาเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.4.1 การพิจารณาทบทวนสัดส่วนการลงทุนในสถาบันการเงิน

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2567 เห็นชอบผลการประเมินการคัดเลือกสถาบันการเงิน ประจำปี 2567 โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของสถาบันการเงินเฉลี่ย 3 ปี (ปี 2564 - 2566) รวมทั้งการจัดกลุ่มสถาบันการเงิน และการกำหนดสัดส่วนการลงทุน (ไม่รวมเงินฝากออมทรัพย์) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 โดยให้ลงทุนด้วยการฝากเงินไม่เกินระยะเวลา 12 เดือน ดังนี้

กลุ่ม	ช่วงคะแนน	สัดส่วนเงินฝาก	สัดส่วนเงินฝาก/ธนาคาร	การจัดลำดับข้อมูลใหม่
1	2.50 – 3.00	ร้อยละ 100	ไม่เกินร้อยละ 40 ของวงเงินฝากประจำทั้งหมด	ออมสิน/กรุงศรีอยุธยา/ไทยพาณิชย์ (3 ราย)
2	2.00 – 2.49	ไม่เกินร้อยละ 30	ไม่เกินร้อยละ 20 ของวงเงินฝากประจำทั้งหมด	ธ.อ.ส./ธ.ก.ส./กรุงไทย/กรุงเทพ/กสิกรไทย/ยูโอบี/ทหารไทยธนชาติ/ทีสโก้/เกียรตินาคินภัทร (9 ราย)
3	1.00 – 1.99	ไม่นำฝาก	ไม่นำฝาก	อิสลาม/SME/ซีไอเอ็มบีไทย/EXIM (4 ราย)

1. ข้อมูลเงินฝากประจำและสัดส่วนการฝากเงินของกองทุนฯ ที่มีการนำฝากกับธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ธนาคาร	กลุ่ม	เงินฝากรวม (ล้านบาท)	สัดส่วนของเงินฝากประจำทั้งหมด	
ไทยพาณิชย์	1	21,300.00	40.00%	กลุ่ม 1 ฝากได้ไม่จำกัด ทั้งนี้ แต่ละธนาคารต้องไม่เกิน 40% ของเงินฝากประจำทั้งหมด
กรุงศรีอยุธยา	1	1,700.00	3.19%	
ออมสิน	1	12,100.00	22.73%	
กรุงไทย	2	6,140.00	11.53%	กลุ่ม 2 รวมฝากได้ไม่เกิน 30 % ทั้งนี้ แต่ละธนาคารต้องไม่เกิน 20% ของเงินฝากประจำทั้งหมด
ธอส.	2	9,000.91	16.91%	
ธกส.	2	3,000.00	5.64%	
รวม		53,240.91	100.00%	

2. ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา กองทุนฯ มีเงินฝากประจำที่ครบกำหนดรวมทั้งสิ้น 6,000.00 ล้านบาทจากบัญชี 3 ดังนี้

ครบกำหนด	ธนาคาร	ระยะเวลา	อัตราดอกเบี้ยที่ได้	จำนวนเงิน : ล้านบาท
20/11/2567	ธกส	6 เดือน	2.2195 %	3,000.00
23/11/2567	ออมสิน	12 เดือน	2.70 %	3,000.00
รวมทั้งสิ้น				6,000.00

3. ข้อเสนออัตราผลตอบแทนของธนาคารที่มีการยื่นเสนอเข้ามาในเดือนพฤศจิกายน 2567 (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

ธนาคาร	6 เดือน	หมายเหตุ
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
	6,000	
ธนาคารกลุ่มที่ 1 สัดส่วนเงินลงทุน-ไม่จำกัดวงเงิน		
ออมสิน	-	ไม่เสนอ
กรุงศรีอยุธยา	1.75% ❶	รับฝากวงเงิน 500 - 2,500 ลบ.
ไทยพาณิชย์	-	ไม่เสนอ

ธนาคาร	6 เดือน	12 เดือน	หมายเหตุ
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		
	800		
ธนาคารกลุ่มที่ 2 สัดส่วนเงินลงทุนรวม-ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินฝากประจำทั้งหมด			
ธอส.	2.05%	2.25% ❶	รับได้ตามจำนวนที่เสนอ
ธ.ก.ส.	1.80%	-	รับได้ตามจำนวนที่เสนอ
กสิกรไทย	1.30%	1.45%	รับได้ตามจำนวนที่เสนอ
กรุงเทพ	-	-	ไม่เสนอ
ยูโอบี	-	-	ไม่เสนอ
ทหารไทยธนชาติ	-	-	ไม่เสนอ
ทีสโก้	-	-	ไม่เสนอ
กรุงไทย	-	-	ไม่เสนอ
เกียรตินาคินภัทร	-	-	ไม่เสนอ

ธนาคารกลุ่มที่ 1 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเสนออัตราผลตอบแทนเพียงรายเดียวที่อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน (เงื่อนไข : รับฝากเงินขั้นต่ำ 500 ล้านบาท สูงสุดไม่เกิน 2,500 ล้านบาท) ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามประกาศตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ดำเนินการฝากเงินกับธนาคาร

ธนาคารกลุ่มที่ 2 ร่วมเสนอเข้ามา โดย ธอส.เสนออัตราผลตอบแทนสูงสุดที่ร้อยละ 2.25 ต่อปี ระยะเวลา 12 เดือน (เงื่อนไข : รับได้ตามจำนวนที่เสนอ) แต่เนื่องจากสัดส่วนการฝากเงินครบ 30 % แล้วตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงไม่สามารถนำฝากธนาคารกลุ่มที่ 2 ได้

4. ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ เห็นควรนำเงินที่ครบกำหนดตามข้อ 3.2 นำฝากธนาคารในกลุ่มที่ 1 คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (บัญชี 3) จำนวน 2,500 ล้านบาท (เนื่องจากรับฝากไม่เกินจำนวน 2,500 ล้านบาท) ระยะเวลาฝาก 6 เดือน อัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.75 ต่อปี ตามที่ธนาคารเสนอมา เนื่องจากเป็นธนาคารในกลุ่มที่ 1 และนำเสนอเข้ามาเพียงธนาคารเดียว และนำเงินฝากที่ครบกำหนดส่วนที่เหลือจำนวน (500+3,000) รวม 3,500 ล้านบาท ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย เนื่องจากไม่สามารถนำฝากธนาคารในกลุ่มที่ 2 ได้แล้วเพราะครบตามสัดส่วนร้อยละ 30 ของเงินฝากประจำทั้งหมด

5. ฝ่ายเลขานุการกองทุนฯ ได้มีบันทึก ที่ สทช 2006/1458 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 เรื่อง ขออนุมัติถอนเงินและนำเงินกองทุนฯ และ เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน (เลขาธิการ กสทช.) ผ่าน รสทช. (ยก.) ได้พิจารณาแล้ว ลงนามเห็นชอบเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ให้ถอนเงินฝากประจำที่ครบกำหนดของกองทุนฯ จากบัญชี”กองทุนบริการกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง” (บัญชี 3) จำนวน 6,000 ล้านบาท เพื่อนำฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสยามเก่า ระยะเวลา 6 เดือน อัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.75 ต่อปี จำนวน 2,500 ล้านบาท ส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนำฝากเข้าธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน ประเภทออมทรัพย์

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดเบื้องต้น เพื่อที่ประชุมฯ ใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. เมื่อมีการพิจารณาสัดส่วนเงินฝากประจำคงเหลือทั้งสิ้น ภายหลังการนำฝากตามข้อ 3.5 แล้ว จะพบว่า สัดส่วนเงินฝากที่ธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเดิมมีสัดส่วนเงินฝากอยู่ที่ 40% ของวงเงินฝากประจำทั้งหมดในครั้งก่อน เปลี่ยนแปลงสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 42.83% ทั้งนี้ เนื่องจากธนาคารกรุงศรีอยุธยารับฝากเพียง 2,500 ล้านบาท ทำให้เงินฝากประจำที่ครบกำหนดในครั้งนี้อีก จำนวน 3,500 ล้านบาทต้องนำไปฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย (บัญชี 3) ทำให้ฐานของเงินฝากประจำจากเดิม ณ 31 ตุลาคม 2567 คือ 53,240.91 ล้านบาท ลดลง 3,500 ล้านบาท คงเหลือเป็นฐานเงินฝากประจำใหม่อยู่ที่ 49,740.91 ล้านบาท ในขณะที่ยอดเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์สะสมคงที่อยู่ที่ 21,300 ล้านบาท จึงเป็นเหตุให้สัดส่วนเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 42.83% ตามตาราง ดังนี้

เงินฝากครบกำหนด 6,000 ลบ. ฝากต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2,500 ลบ. ที่เหลือฝากออมทรัพย์ 3,500 ลบ.					
ธนาคาร	ครบกำหนด	ฝากประจำ	ฝากออมทรัพย์	รวมเงินฝากประจำ	สัดส่วนเงินฝากประจำ
ไทยพาณิชย์				21,300.00	42.83 *
กสิกรไทย			3,500.00		-
กรุงศรีอยุธยา		2,500.00		4,200.00	8.44
กรุงไทย				6,140.00	12.34
ธกส	(3,000.00)				-
ธอส				9,000.91	18.10
ออมสิน	(3,000.00)			9,100.00	18.29
รวม				49,740.91	100.00

ธนาคาร	กลุ่ม	เงินฝากรวม (ล้านบาท)	สัดส่วนของเงินฝากประจำทั้งหมด	
ไทยพาณิชย์	1	21,300.00	42.83%*	กลุ่ม 1 ฝากได้ไม่จำกัด แต่ทั้งนี้ แต่ละธนาคารต้องไม่เกิน 40% ของวงเงินฝากประจำ ทั้งหมด
กรุงศรีอยุธยา	1	4,200.00	8.44%	
ออมสิน	1	9,100.00	18.29%	
กรุงไทย	2	6,140.00	12.34%	กลุ่ม 2 ฝากรวมกันได้ไม่เกิน 30 % ของวงเงินฝากประจำทั้งหมด แต่ทั้งนี้ แต่ละธนาคารต้องไม่เกิน 20% ของวงเงินฝากประจำ ทั้งหมด
ธอส.	2	9,000.91	18.10%	
รวม		49,740.91	100.00%	

2. จำนวนรวมที่เป็นฐานของเงินฝากประจำลดลง เมื่อมีการคำนวณสัดส่วนเงินฝากของทุกธนาคารใหม่ ส่งผลให้

2.1 สัดส่วนของเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์จากเดิม ณ 31 ตุลาคม 2567 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 40 ปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 42.82 ซึ่งเกินจากหลักเกณฑ์ที่กำหนด (กลุ่ม 1 ฝากรวมกันได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ทั้งนี้ วงเงินฝากของแต่ละธนาคารที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 ต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของเงินฝากประจำทั้งหมด)

2.2 สัดส่วนของเงินฝากทุกธนาคารในกลุ่มที่ 2 ปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 30.44 ซึ่งเกินจากหลักเกณฑ์ที่กำหนด (นำฝากธนาคารในกลุ่มที่ 2 รวมกันได้ไม่เกินเกณฑ์ร้อยละ 30 ของเงินฝากประจำทั้งหมด แต่ทั้งนี้ วงเงินฝากของแต่ละธนาคารที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินฝากประจำทั้งหมด)

3. ตารางเปรียบเทียบผลตอบแทนที่จะได้รับจากเงินต้นส่วนที่เหลือ จำนวน 3,500 ล้านบาท (ค่าเสียโอกาส) จากการนำฝากแบบประจำ และผลตอบแทนที่จะได้รับเมื่อนำไปฝากแบบออมทรัพย์

3.1 ผลตอบแทน กรณีสามารถนำฝากกลุ่ม 2 ได้ โดยไม่มีการกำหนดกรอบสัดส่วนเงินฝากต่อธนาคาร

ตารางผลตอบแทนประเภทประจำ			
ธนาคาร	นำฝากประจำ	อัตราผลตอบแทน 12 เดือน	ผลตอบแทน : ล้านบาท
ธนาคารกลุ่ม 2	3,500.00	2.25%	78.75
รวมผลตอบแทน			78.75

3.2 ผลตอบแทน กรณีนำฝากออมทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์

ตารางผลตอบแทนประเภทออมทรัพย์			
ธนาคาร	นำฝากออมทรัพย์	อัตราผลตอบแทน 12 เดือน	ผลตอบแทน : ล้านบาท
กสิกรไทย	3,500.00	1.45%	50.75
รวมผลตอบแทน			50.75

ค่าเสียโอกาสจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (1 ปี) 78.75 ล้านบาท - 50.75
ล้านบาท = 28 ล้านบาท

ดังนั้น เนื่องจากปัจจุบันสัดส่วนการฝากเงินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ในทางปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัว จึงเห็นควรพิจารณามอบหมายให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเงินกองทุนฯ ทบทวนสัดส่วนการลงทุนในสถาบันการเงินของกองทุนฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบสถานะเงินฝากของกองทุนฯ กรณีสัดส่วน เงินฝาก/ธนาคารในกลุ่ม 1 เกินกว่าร้อยละ 40 ของวงเงินฝากประจำทั้งหมด และสัดส่วนของเงินฝากธนาคารในกลุ่ม 2 เกินกว่าร้อยละ 30 ของเงินฝากประจำทั้งหมด และมอบหมายให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเงินกองทุนฯ พิจารณาทบทวนสัดส่วนการลงทุนในสถาบันการเงินของกองทุนฯ ก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.4.2 การพิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566) (ที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 สำนักงาน กสทช. ได้เสนอโครงการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อสังคมในพื้นที่ขาดแคลน หรือยังขาดบริการที่ทั่วถึงของแผนปฏิบัติการการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ประจำปี 2567 ฉบับที่ 1 ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 – 2568) ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2567 ประธาน กสทช. ได้มีบัญชาให้สำนักงาน กสทช. พิจารณาทบทวนปรับแผนฯ ให้สอดคล้องกับมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

1. แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566) (ที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ กรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 24,000 ล้านบาท ดังนี้
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อสนับสนุนบริการทางการศึกษา กรอบวงเงิน 6,312 ล้านบาท
 - ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อสนับสนุนบริการสาธารณสุข กรอบวงเงิน 3,162 ล้านบาท
 - ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส กรอบวงเงิน 3,162 ล้านบาท
 - ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อประโยชน์สาธารณะ กรอบวงเงิน 6,312 ล้านบาท
 - ยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อความมั่นคง กรอบวงเงิน 5,052 ล้านบาท

2. สำนักงาน กสทช. จัดทำ (ร่าง) ภาคนวค ค ซึ่งประกอบด้วยโครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566) (ที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) จำแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ จำนวน 21 โครงการ และโครงการสำรอง โดยได้มีการหารือตามมาตรา 74 แห่ง พ.ร.บ. องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีหน่วยงานร่วมดำเนินงานจำนวน 10 หน่วยงาน ประเมินการกรอบวงเงิน 22,735.542 ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

โครงการภายใต้แผน USO ฉบับที่ 4 (จัดตามยุทธศาสตร์)	ประมาณการกรอบวงเงิน ค่าใช้จ่าย หน่วย : ล้านบาท
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อสนับสนุนบริการการศึกษา (กรอบวงเงินตามแผน 6,812 ลบ.)	5,885.653
กลยุทธ์ที่ 1 : ขยายความครอบคลุมและประสิทธิภาพโครงข่ายโทรคมนาคมและจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต	1,671.000
(1) โครงการโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก สำหรับ โรงเรียนคุณภาพ จำนวน 1,808 โรงเรียน	1,245.000
(2) โครงการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม ในพื้นที่ขาดแคลน หรือยังขาดบริการที่ทั่วถึง	426.000
กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มการเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านระบบโทรคมนาคม	4,214.653
(3) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายสำหรับงานวิจัยขั้นสูงของประเทศไทย	3,404.653
(4) โครงการยกระดับทักษะดิจิทัลแห่งอนาคตเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทยอย่างทั่วถึง (Thailand Future Skills)	600.000
(5) โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การสอนอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านนวัตกรรมการศึกษา และสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้ที่ทันสมัย	140.000
(6) ศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจรการผลิตซ้ำเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน (Smart Factory)	70.000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อสนับสนุนบริการสาธารณสุข (กรอบวงเงินตามแผน 3,162 ลบ.)	2,830.800
กลยุทธ์ที่ 1 : ขยายความครอบคลุมและประสิทธิภาพโครงข่ายโทรคมนาคมและจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต	2,830.800
(7) ขอบรับการสนับสนุนระบบอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล	580.800
(8) โครงการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม ในพื้นที่ขาดแคลน หรือยังขาดบริการที่ทั่วถึง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)	2,000.000
(9) โครงการยกระดับการให้บริการเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน (บริการ D1669 เพื่อให้บริการประชาชน)	250.000
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม (กรอบวงเงินตามแผน 3,162 ลบ.)	3,162.000
กลยุทธ์ที่ 1 : ขยายความครอบคลุมและประสิทธิภาพโครงข่ายโทรคมนาคมและจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ต	3,162.000

โครงการภายใต้แผน USO ฉบับที่ 4 (จัดตามยุทธศาสตร์)	ประมาณการกรอบวงเงิน ค่าใช้จ่าย หน่วย : ล้านบาท
(10) โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับศูนย์/สถานในการดูแล คุ้มครอง ช่วยเหลือ กลุ่ม เด็ก/คนพิการ/ผู้สูงอายุ/คนไร้ที่พึ่ง และกลุ่มเปราะบาง	1,218.000
(11) โครงการจัดทำชุดข้อมูลโมชันแคปเจอร์ภาษามือไทย เพื่อเป็นพื้นฐานในการ เข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานอย่างเท่าเทียม (Motion Capture Dataset of Thai Sign Language)	350.000
(12) จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อคนพิการและและผู้ด้อยโอกาสในสังคม	1,310.000
(13) ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย TTRS (TTRS (2566-2568)	284.000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อประโยชน์สาธารณะ กรอบวงเงิน ตามแผน (6,812 ลบ.)	6,807.089
กลยุทธ์ที่ 1 : ขยายความครอบคลุมและประสิทธิภาพโครงข่ายโทรคมนาคมและจัด ให้มีบริการอินเทอร์เน็ต	3,925.000
(14) โครงการการขยายโครงข่ายวิทยุคมนาคมพื้นฐานเพื่อยกระดับการสื่อสารให้ ครอบคลุมในพื้นที่ห่างไกล เฟสแรก ภาคเหนือและพื้นที่เกี่ยวข้อง	550.000
(15) โครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอุปกรณ์เพื่อการพัฒนาและ บริการประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม	1,000.000
(16) จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ขาดแคลน (ตกหล่นจากคำขอ ประชาชน และหน่วยงาน)	1,875.000
(17) โครงการจัดให้มีการบริการโทรคมนาคมสื่อสารผ่านระบบ 5G เพื่อความมั่นคง	500.000
กลยุทธ์ที่ 2 : เพิ่มการเข้าถึงภารกิจของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานบริการ ประชาชนในกิจกรรมที่ไม่แสวงหากำไร	2,882.089
(18) โครงการพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อเชื่อมโยงระบบนิเวศน์	2,882.089
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อความมั่นคง (กรอบวงเงินตามแผน 4,052 ลบ.)	4,050.000
กลยุทธ์ที่ 1 : ขยายความครอบคลุมและประสิทธิภาพโครงข่ายโทรคมนาคมและจัด ให้มีบริการอินเทอร์เน็ต	2,770.000
(19) โครงการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	2,770.000
กลยุทธ์ที่ 2 : จัดให้มีบริการโทรคมนาคมเพื่อความมั่นคงเหตุฉุกเฉิน ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	1,280.000
(20) โครงการบริหารจัดการการใช้งานข้อมูลเพื่อป้องกันอาชญากรรมกับประชาชน	980.000
(21) โครงการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานอย่างปลอดภัยของประชาชน	300.000
รวมทั้งสิ้น (บาท)	22,735.542

3. สำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สทช 2412/41640 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ถึงประธานกรรมการดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง การนำเสนอร่างโครงการ ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 -2568) เพื่อยืนยันความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

4. ในคราวการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567 ณ ห้องประชุม 109 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพฯ วาระที่ 3.7 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. รับข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมนี้ ขอให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568) เป็นสำคัญ

5. สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการปรับปรุงภาคผนวก ค ตามข้อสังเกตที่ประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามข้อ 3.4 เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุม กทปส. ดังนี้

5.1 รับทราบการเพิ่มเติมภาคผนวก ค กรอบประมาณการค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566) (ที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

5.2 มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำเสนอร่างแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566) (ที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ให้ที่ประชุม กสทช. พิจารณา ก่อนนำไปปรับปรุงความคิดเห็นสาธารณะต่อไป

6. สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม ส่งหนังสือที่ สทช 2412/1407 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา ขอนำเรื่องแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566) (ที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดเบื้องต้นเพื่อที่ประชุมฯ ใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. ข้อวิเคราะห์ด้านกฎหมาย

มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ตามมาตรา 52 (1) ดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง ดังนั้น การดำเนินการจัดสรรเงินจะต้องเป็นไปตามมาตรา 55 ที่ต้องให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 52 ต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2. ข้อวิเคราะห์ด้านงบประมาณ

1) ความเหมาะสมของงบประมาณ

สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม ได้ปรับปรุงโครงการและงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ จำนวน 21 โครงการ และโครงการสำรอง มีหน่วยงานร่วมดำเนินงานจำนวน 10 หน่วยงาน ประมาณการกรอบวงเงิน 22,735.542 ล้านบาท โดยอยู่ในกรอบงบประมาณตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566) (ที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) กรอบวงเงิน 24,000 ล้านบาท

2) แหล่งเงินงบประมาณ

สถานะเงินกองทุนคงเหลือ สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2567 จำนวนเงิน 60,098.72 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนฯ มีภาระผูกพันและสำรองค่าใช้จ่ายอีก จำนวนเงิน 42,944.94 ล้านบาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

บัญชี	ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567					
	บัญชี 1			บัญชี 2	บัญชี 3	บัญชี 4
	กองทุนวิจัยและพัฒนาโครงการกระจายเสียง และการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ สาธารณะ			กองทุนบริการ กิจการกระจาย เสียงอย่างทั่วถึง	กองทุนบริการ กิจการ โทรคมนาคม อย่างทั่วถึง	กองทุนการใช้ คลื่นความถี่ใหม่ ประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์การใช้จ่าย	สนับสนุนการ รับชมทีวี ดิจิทัล ¹	ค่าปรับทาง ปกครอง ²	วัตถุประสงค์ มาตรา 52 ยกเว้น (6)	วัตถุประสงค์ มาตรา 52 ยกเว้น (6) ³	แผน USO โทรคมนาคม ⁴	วัตถุประสงค์ มาตรา 52 (6) ⁵
คงเหลือ	216.12	13.64	6,070.95	1,248.30	49,928.57	2,621.13
หัก ภาระผูกพันตามสัญญา	216.12	-	162.08	-	15,204.14	3,304.30
หัก สำรองเงิน	-	10.25	869.62	1,383.00	21,795.42	-
รวมภาระผูกพันและเงินสำรอง	216.12	10.25	1,031.70	1,383.00	36,999.56	3,304.30
คงเหลือ-สุทธิ	-	3.39	5,039.25	(134.70)	12,929.01	(683.17)

หมายเหตุ

- บันทึก พย.ที่ สทช 2104/12030 ลว. 20 ธ.ค. 2566 เรื่อง แจ้งกันเงินภาระผูกพันหลังยุติโครงการฯ 2 ราย เป็นเงิน 163.52 ล้านบาท เนื่องจากมีความทางศาลและคำชี้แจงคำพิพากษา (ส่วนที่เหลือ-รอความเห็นจาก นย. เรื่อง วงเงินคงเหลือ นอกจากที่มียุติความทางศาลแล้ว ถือว่าปลดภาระผูกพันหรือไม่ สามารถนำส่งคืนกระทรวงการคลังหรือไม่)
- คืออยู่ระหว่างพิจารณาของศาลปกครอง รวม 4 ราย ประกอบด้วย 1.AWN มูลหนี้ 1.4 ล้านบาท (คดีหมายเลข 1336/2560) 2.TRUE มูลหนี้ 7.33 ล้านบาท (คดีหมายเลข 1370/2560 และคดีแดงหมายเลข 2408/2566) 3.AWN มูลหนี้ 0.5 ล้านบาท (คดีหมายเลข 151/2567) 4.AWN มูลหนี้ 1.0 ล้านบาท (คดีหมายเลข 565/2567) ส่วนที่เหลือ คือ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในบัญชีเงินฝาก
- มติ กสทช. ครั้งที่ 23/2566 วันที่ 20,25,26/12/66 เห็นชอบแผน USO-กระจายเสียงและโทรทัศน์ฯ 3 ปี (2566-2568) จำนวน 1,383 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดโครงการเพื่อนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ต่อไป (ตั้งสำรองเต็มจำนวน ตามกรอบที่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากมีการจัดทำแผนการใช้จ่าย ภายหลังการพิจารณาเงินรายได้ที่เก็บที่มีอยู่ในบัญชี) ทั้งนี้ จะได้รับชำระเงินสมทบเข้ากองทุนฯ อีกครั้งภายใน 30/5/2568 จำนวนประมาณ 150 ล้านบาท
- เงินรายได้ค่าธรรมเนียม , ภาระผูกพันและสำรอง USO โทรคมนาคม ตามแผน 1 แผน 2 แผน 3 และแผน 4 (ตั้งสำรองฯ ตามสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจริง)
- เงินรายได้ประมูลคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ (5G) จะได้รับตามงวดจากผู้ชนะการประมูลคลื่นฯ และต้องจ่ายชดเชยให้ อสมท. อีกครั้ง ในปี 2568-2573 (ปีละประมาณ 515 ล้านบาท * 6 ปี รวม 3,090 ล้านบาท) และมีภาระผูกพันต่อการจ่ายเงินสนับสนุนกรมทหารสื่อสารอีกประมาณ 214.30 ล้านบาท ซึ่งกรมทหารฯ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการสนับสนุนในส่วนที่เหลือทั้งหมด บอร์ด กทปส.เห็นชอบแล้ว (ครั้งที่ 9/2567) รอเข้าบอร์ด กสทช. ก่อนตัดออกจากภาระผูกพัน

พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ มาตรา 53 วรรคสอง ได้กำหนดให้เงินกองทุนให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 52 และตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมตามมาตรา 50

บัญชี 3 กองทุนบริการกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง	
คงเหลือ	49,928.57
หัก ภาระผูกพันตามสัญญา	15,204.14
หัก สำรองเงิน	21,795.42
รวมภาระผูกพันและเงินสำรอง	36,999.56
คงเหลือหลัง ภาระผูกพัน	12,929.01

การสำรองเงินในกรอบวงเงิน 21,795.42 ล้านบาท ได้มีการสำรองเงินในส่วน ของงบประมาณตามแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4

(พ.ศ. 2566) (ที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) ในปีที 1 จำนวนเงิน 8,000 ล้านบาท ไว้แล้ว ทั้งนี้ ในทางบัญชีมีการตั้งสำรองการรับรู้ในปีถัดไปตามประมาณการสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจริงในแต่ละปี ดังนั้น บัญชี 3 กองทุนบริการกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง จะคงเหลือเงินภายหลังหักภาระผูกพัน จำนวน 12,929.01 ล้านบาท

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสำรองและภาระผูกพันตามสัญญาของกองทุนฯ ข้อ 2 (3) กำหนดไว้ว่ากรอบวงเงินงบประมาณสำหรับการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการกิจกรรม หรือการดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์ ประเภทที่ 3 สามารถสามารถกำหนดเงินสำรองไว้ได้ไม่เกินระยะเวลาตามแผนงานที่ กสทช. เห็นชอบ เว้นแต่ กสทช. ได้มีมติเห็นชอบกิจกรรม/โครงการแล้ว ให้สำรองไว้จนกว่าจะลงนามผูกพันในสัญญาหรือข้อตกลงแล้วเสร็จ ทั้งนี้ในกรณีแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 ได้มีการกำหนดระยะเวลาของแผนไว้จำนวน 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568) ดังนั้น กรณีการพิจารณาโครงการยังอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาการสำรองของแผนฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) เป็นไปด้วยความรอบคอบ เห็นควรมอบหมายให้คณะทำงานกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนฯ (ชุดที่ 1) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงการและงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ดังนี้

1) ความสอดคล้องวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินและงบประมาณ ภายใต้การนิยามคำว่า “บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน” ตามมติของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมเสียงข้างมากมีมติที่ประชุมให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

“บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน” หมายความว่า บริการโทรศัพท์ บริการอินเทอร์เน็ต และบริการโทรคมนาคมอื่นใดที่ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม คนพิการ เด็ก คนชรา ผู้มีรายได้น้อย และผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ขาดแคลน รวมถึงสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล หน่วยงานด้านความมั่นคง หรือหน่วยงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ และกลุ่มเป้าหมายอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดสามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศ”

2) ผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของโครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566) (ที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

3) รายการค่าใช้จ่ายของโครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566) (ที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ต้องมีการจัดทำรายละเอียดเทียบกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เว้นแต่กรณีไม่มีรายการในเกณฑ์ราคาข้างต้น ให้ทำการสืบราคาจากท้องตลาดไม่น้อยกว่า 3 ราย/รายการ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

มติที่ประชุม เพื่อให้การพิจารณาแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566) (ที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) เป็นไปด้วยรอบคอบ จึงเห็นควรมอบหมายให้คณะทำงานกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนฯ (ชุดที่ 1) พิจารณา

ให้เห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินและงบประมาณ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย ดังนี้

1) ความสอดคล้องวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินและงบประมาณ ภายใต้การนิยามคำว่า “บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน” ตามมติของที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 11/2567 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ประชุมเสียงข้างมากมีมติที่ประชุมให้ปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

“บริการโทรคมนาคมพื้นฐาน” หมายความว่า บริการโทรศัพท์ บริการอินเทอร์เน็ต และบริการโทรคมนาคมอื่นใดที่ใช้เทคโนโลยีโทรคมนาคมเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม คนพิการ เด็ก คนชรา ผู้มีรายได้น้อย และผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ขาดแคลน รวมถึงสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล หน่วยงานด้านความมั่นคง หรือหน่วยงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ และกลุ่มเป้าหมายอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดสามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศ”

2) ผลการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของโครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566) (ที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2)

3) รายการค่าใช้จ่ายของโครงการภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566) (ที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ต้องมีการจัดทำรายละเอียดเทียบกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เว้นแต่กรณีไม่มีรายการในเกณฑ์ราคาข้างต้น ให้ทำการสืบราคาจากท้องตลาดไม่น้อยกว่า 3 ราย/รายการ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนครั้งต่อไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 11/2567 กำหนดเป็นวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสายลม 1121 ชั้น 12 สำนักงาน กสทช.

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

๕

(นางสาวชนันท์สร วานิกานุกูล)

อทบ.

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล)

รสทช. (ยก.) รก. ลสทช.

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม