

รายงานการประชุม  
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมกมลมาตร โรงแรมเดอะ สุโกศล กทม.

---

**ผู้ประชุม**

๑. ศ.คลินิก สรณ บุญไชยพยกุล	ประธาน กสทช.	ประธาน
๒. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	กรรมการ
๓. พล.อ. รักเกียรติ พันธุ์ชาติ	ผู้แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม	กรรมการ
๔. นายวิโรจน์ นรารักษ์	ผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	กรรมการ
๕. นายยุทธนา สาโยชนกร	ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	กรรมการ
๖. นางภัทรพร วรทรัพย์	ผู้แทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง	กรรมการ
๗. ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	กรรมการ
๘. พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๙. พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล	รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.	กรรมการและเลขานุการ
๑๑. นางสาวชนันภัสร์ วานิกานุกูล	ผู้อำนวยการส่วน รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา	ผู้ช่วยเลขานุการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

๑. พล.ต.อ. ประเวศน์ มุลประมุข	เลขานุการประจำประธาน กสทช.
๒. พล.อ. กิตติ เกตุศรี	ผู้ปฏิบัติงานประจำประธาน กสทช.
๓. นางสาวอรดา เทพยายน	ผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการและการประชุม
๔. นางสาวอารยา พิษิตกุล	เศรษฐกรปฏิบัติการระดับสูง
๕. นายชญทัฬห์ พัฒนะภูมิ	นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น

**เจ้าหน้าที่การประชุม**

๑. นางพันทิภา สุทธิพันธ์	ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)
๒. นางกุลรพี ศรีเพชร	ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)
๓. นางสาวภัทรวดี ไชยยะ	ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)
๔. นายธนัญพงษ์ อยู่เกิด	ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)
๕. นางสาววรกัญญา สิทธิธรรม	ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)

๖. นายพิชญา ตื้อคำ	นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
๗. นายบุรินทร์ ศรีป้องกัน	นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
๘. นางสาวพรกนก เทียงธรรม	นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
๙. นายอิทธิวัฒน์ บุราพันธ์	นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง
๑๐. นางสาวศจีพร อิงคนินันท์	นิติกรปฏิบัติการระดับกลาง
๑๑. นางสาวอริษา ธรรมบุณณะวงษ์	ลูกจ้าง สำนักงาน กสทช.

เริ่มประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ :** เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) ที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษตร ดำรงตำแหน่งประธาน กตป. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. ทั้งนี้ กตป. ประกอบด้วยรายชื่อ ดังนี้

๑) รองศาสตราจารย์ (คลินิก) พลเอก สายณ์ท์ สวัสดิ์ศรี ด้านกิจการกระจายเสียง

๒) นางสาวจินตนันท์ ขญาตร์ ศุภมิตร ด้านกิจการโทรทัศน์

๓) ผศ.สุทิสรา รัตนาวิชา ด้านกิจการโทรคมนาคม

๔) พล.ร.อ.ประสาน สุขเกษตร ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

๕) นางสาวอารีวรรณ จตุทอง ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

๒. เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ได้เข้าร่วมชมการสาธิตการทดสอบการใช้คลื่นความถี่สำหรับการสื่อสารของอากาศยานไร้คนขับ (UAS) กับระบบภาคพื้นดิน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมสถาบันสิรินธร (VISTEC) ณ จังหวัดระยอง

๓. เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงาน กสทช. ภาค ๓ (จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อติดตามผลการดำเนิน รวมทั้ง สอบถามถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๔. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ได้ให้การต้อนรับนาง Marisa Lago ตำแหน่ง Under Secretary for International Trade กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

วันนี้ มีเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาในที่ประชุมฯ ตามระเบียบวาระที่นำเสนอ ดังนั้น จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมฯ ทราบ และพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๒ :** เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ โดยไม่มีการแก้ไข

**ระเบียบวาระที่ ๓ :** เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ สถานะเงินกองทุนฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานสรุปสถานะเงินกองทุนฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมฯ ว่า กองทุนฯ มีเงินคงเหลือ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๖๓,๒๔๖.๙๗ ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงิน จำนวนเงิน ๕๔,๔๘๓.๙๑ ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

๑. บัญชี ๑ (เงินประมุลคลื่นที่วิดิจิทัล) ได้แก่ บัญชีกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีเงินคงเหลือ จำนวน ๓๑๗.๙๒ ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงิน จำนวน ๓๑๗.๙๒ ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงินเต็มจำนวน

๒. บัญชีที่ ๑ (ค่าปรับทางปกครอง) ได้แก่ บัญชีกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีเงินคงเหลือจำนวน ๑๖๔.๘๓ ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงิน จำนวน ๑๖๔.๘๓ ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงินเต็มจำนวน

๓. บัญชีที่ ๑ (ทั่วไป) ได้แก่ บัญชีกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีเงินคงเหลือจำนวน ๕,๐๕๒.๑๘ ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงิน จำนวน ๒,๘๐๐.๕๓ ล้านบาท ดังนั้น เหลือเงินหลังหักภาระผูกพัน จำนวน ๒,๒๕๑.๖๕ ล้านบาท

๔. บัญชีที่ ๒ ได้แก่ บัญชีกองทุนบริการกิจการกระจายเสียงอย่างทั่วถึง มีเงินคงเหลือจำนวน ๑,๐๒๒.๙๐ ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงิน จำนวน ๖๗.๘๗ ล้านบาท ดังนั้น เหลือเงินหลังหักภาระผูกพัน จำนวน ๙๕๕.๐๓ ล้านบาท

๕. บัญชี ๓ (แผน USO) ได้แก่ บัญชีกองทุนบริหารกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง มีเงินคงเหลือจำนวน ๕๔,๐๖๘.๐๑ ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงิน จำนวน ๔๗,๘๒๘.๔๗ ล้านบาท ดังนั้น เหลือเงินหลังหักภาระผูกพัน เป็นจำนวน ๖,๒๓๙.๕๔ ล้านบาท

๖. บัญชี ๔ ได้แก่ บัญชีกองทุนสนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ มีเงินคงเหลือจำนวน ๒,๖๒๑.๑๓ ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงิน จำนวน ๓,๓๐๔.๓๐ ล้านบาท ดังนั้น มีภาระและสำรองเงินมากกว่าเงินคงเหลือเป็นจำนวน ๖๘๓.๑๖ ล้านบาท

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ดำเนินการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานะเงินกองทุนมีความถูกต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ มติ กสทช. ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ วาระ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า กสทช. ในคราวประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน จำนวน ๔ วาระ ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ได้แก่

๑. ระเบียบวาระที่ ๕.๔๔ การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒(๔) : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการสนับสนุนเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาทบทวนโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการสนับสนุนเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยให้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ ขอบเขต งบประมาณ และประโยชน์ที่จะได้รับ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและมีความเหมาะสมอย่างยิ่งขึ้น รวมทั้ง ให้ทบทวนความหมายของเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ที่อยู่ภายใต้โครงการนี้ว่ามีขอบเขตครอบคลุมถึงกลุ่มใดบ้าง โดยควรขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและนำเสนอที่ประชุมกสทช. พิจารณาต่อไป

๒. ระเบียบวาระที่ ๕.๒๓ การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) ขอบเขตของงาน : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนะนโยบายสาธารณะด้านการบริหารคลื่นความถี่กรณีการใช้คลื่นความถี่ย่าน C-band ในระยะยาว

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) ขอบเขตของงาน: โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนะนโยบายสาธารณะด้านการบริหารคลื่นความถี่กรณีการใช้คลื่นความถี่ย่าน C-band ในระยะยาว ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ได้แก่โครงการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอแนะนโยบายสาธารณะด้านการบริหารคลื่นความถี่ กรณีการใช้คลื่นความถี่ย่าน C-band ในระยะยาว รหัสโครงการ B๒-๐๐๒/๑-๑-๒-๖๔ หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งบประมาณ ๔,๓๘๑,๗๘๙.๑๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๘ เดือน ทั้งนี้ ขออนุมัติเพิ่มเติมกรณีหมวดค่าตอบแทนบุคลากรหรือค่าจ้างนักวิจัยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓,๕๘๖.๑๓๐.๐๐ บาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ ๕๐ จากงบประมาณรวมทั้งหมดของโครงการ

กสทช. ศาสตราจารย์ ดร. พิงรองฯ มีข้อสังเกตเรื่องการบริหารงบประมาณโครงการอย่างคุ้มค่า และเรื่องการศึกษากรณีของต่างประเทศที่มีส่วนที่เข้าซ้อนอยู่ ซึ่งมีประเทศที่ศึกษาซ้ำซ้อนกัน ๓ ประเทศ โดยศึกษาเรื่องคล้ายๆ กัน ได้แก่ เรื่องที่ผู้ใช้งานใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ย่าน ๓๕๐๐ เมกะเฮิรตซ์ อาจจะเป็นเรื่องสำคัญ ควรจะต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก



๓. ระเบียบวาระที่ ๕.๒๔ การพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยฯ ประเภทที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ตาม วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) ขอบเขตของงาน : โครงการพัฒนาระบบควบคุมการจราจรทางอากาศในการปฏิบัติการบินของอากาศยานไร้คนขับ

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยฯ ประเภทที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๒) ขอบเขตของงาน : โครงการพัฒนาระบบควบคุมการจราจรทางอากาศในการปฏิบัติการบินของอากาศยานไร้คนขับ ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบควบคุมการจราจรทางอากาศของอากาศยานไร้คนขับ (UTM) รหัส B๒-๐๒๒/๓-๒-๖๔ หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) งบประมาณ ๒๑,๐๙๕,๖๖๐.๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๒๔ เดือน

๔. ระเบียบวาระที่ ๕.๒๕ การพิจารณาโครงการพัฒนาเพื่อบูรณาการระบบสื่อสาร ระบบระบุตำแหน่ง และระบบสร้างภาพจำลองสำหรับการสำรวจและทำแผนที่ถ้ำ (ประเภททุนต่อเนื่อง) หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุนตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ โดยเห็นชอบโครงการพัฒนาเพื่อบูรณาการระบบสื่อสาร ระบบระบุตำแหน่ง และระบบสร้างภาพจำลองสำหรับการสำรวจและทำแผนที่ถ้ำ (ประเภททุนต่อเนื่อง) หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี งบประมาณ ๑๒,๕๕๑,๑๖๐.๐๐ บาท ระยะเวลา ๑๘ เดือน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ การรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนของกองทุนฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนของกองทุนฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยภาพรวมการรับเรื่องร้องเรียนของในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ สรุปได้ ดังนี้

ช่องทางร้องเรียน	กันยายน ๒๕๖๕
๑. ร้องทุกข์ด้วยตนเอง	ไม่มีร้องเรียน
๒. ช่องทางไปรษณีย์	ไม่มีร้องเรียน
๓. ช่องทางโทรศัพท์	ไม่มีร้องเรียน
๔. ผ่านทางเว็บไซต์	ไม่มีร้องเรียน
๕. ผ่านทาง Facebook	ไม่มีร้องเรียน
๖. ผ่านทาง E-Mail	ไม่มีร้องเรียน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ การพิจารณาทบทวนขอบเขตงานโครงการประเภทที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒(๔) : โครงการเสริมสร้างความพร้อมและภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน ได้มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประเภทที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ตามวัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๔) ขอบเขตของงาน : โครงการเสริมสร้างความพร้อมและภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ รหัสโครงการ B๔-๐๐๕/๒-๒-๖๔ หน่วยงาน สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร งบประมาณ ๕,๙๗๒,๗๔๐.๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๒๗๐ วัน

กสทช. ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมเพื่อไปดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดเอกสารของโครงการ และนำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป ดังนี้

๑. ให้แยกประเด็นเรื่องการศึกษาพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุและการสำรวจ (Survey) กับการอบรมนำร่องออกจากกัน เนื่องจากลำดับขั้นตอนการอบรมจะต้องดำเนินการภายหลังจากทราบปัญหา จึงจะมีการออกแบบหลักสูตรอบรม ทั้งนี้ รูปแบบการจัดอบรมไม่จำเป็นจะต้องให้ผู้สนใจเดินทางมาร่วมอบรมในสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น

๒. เมื่อแยกประเด็นโครงการตามข้อ ๑ ออกจากกันแล้วตามหลักการสำรวจ (Survey) ควรที่จะต้องกำหนดรายละเอียดในขอบเขตงาน (TOR) ให้ชัดเจน ในเรื่องวิธีการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง วิธีการทางสถิติที่ใช้ในการดำเนินการ รวมทั้งความประสงค์ที่จะเปรียบเทียบระหว่างจังหวัด/ภาค

สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา (ทบ.) ได้มีบันทึกที่ สทช ๒๐๐๖/๑๒๕๗ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอให้สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง (ชส.) ทบทวนขอบเขตงานโครงการเสริมสร้างความพร้อมและภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ ตามมติที่ประชุม กสทช. ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อมา ชส. ได้รับมอบนโยบายจาก กสทช. และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยมีบันทึกข้อความที่ สทช ๒๓๐๙/๓๕๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ มายัง ทบ. เพื่อส่งผลการพิจารณาทบทวนขอบเขตงาน ซึ่ง ชส. ได้แบ่งขอบเขตงานออกเป็น ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความพร้อมและภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ วงเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๒๔๐ วัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างกระบวนการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ อย่างเชื่อมโยงกระบวนการอย่างเป็นองค์รวม ตั้งแต่การศึกษารูปแบบ สาเหตุ พฤติกรรม และผลกระทบที่เกิดขึ้นในทุกมิติ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่สถาบันครอบครัว หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวังสถานการณ์ เตือนภัยพฤติกรรมกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุในการพัฒนาทักษะความฉลาดและภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลเพื่อให้เป็นพลเมืองยุคใหม่ที่มีคุณภาพสามารถใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์อย่างปลอดภัย ใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความรับผิดชอบ

สร้างสรรค์และมีจริยธรรม จึงมีความจำเป็นที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือ ป้องกัน ผู้สูงอายุ ในเรื่องปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ

๒. โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความพร้อมและภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุในประเทศไทย วงเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๒๐ วัน โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมกับผู้สูงอายุโดยใช้แนวทางในการส่งเสริมทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของผู้สูงอายุ และนำผลทดลองมาปรับปรุงแนวทางและมาตรการให้มีความเหมาะสมกับการนำไปใช้ในวงกว้าง ทั้งนี้การจัดอบรมนำร่อง ณ สถานที่จริงจะครอบคลุมทุกภูมิภาค จำนวน ๒๔๐ คน และการจัดอบรมแบบ Online และกึ่ง hybrid จำนวน ๑๐๐ คน

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ มีมติดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบขอบเขตของงาน (TOR) โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมความพร้อมและภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ วงเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๒๔๐ วัน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอขอบเขตของงาน (TOR) ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน และ กสทช. เพื่อพิจารณากำหนดเป็นนโยบายการจัดสรรเงินภายใต้โครงการประเภทที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

๒. เห็นชอบในหลักการขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความพร้อมและภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุในประเทศไทย วงเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๒๐ วัน โดยกำหนดเป็นโครงการประเภทที่ ๒ ภายหลังจากโครงการตามข้อ ๑ แล้วเสร็จ ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงขอบเขตของงาน (TOR) ให้สอดคล้องกับผลการศึกษาและผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินโครงการที่ ๑ และนำเสนอคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน และ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบขอบเขตของงาน (TOR) โครงการศึกษาแนวทางการเสริมสร้างความพร้อมและภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุ วงเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๒๔๐ วัน ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำเสนอ กสทช. เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการจัดสรรเงินโครงการประเภทที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

๒. อนุมัติหลักการขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความพร้อมและภูมิคุ้มกันทางสังคมออนไลน์แก่ผู้สูงอายุในประเทศไทย วงเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑๒๐ วัน โดยให้กำหนดเป็นโครงการประเภทที่ ๒ ภายหลังจากโครงการตามข้อ ๑ แล้วเสร็จ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนฯ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ การดำเนินงานโครงการจัดให้มีบริการข่าวสารระบบดิจิทัลโครงข่ายโทรคมนาคมหน่วยงาน สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (ถท.)

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่าเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงาน กสทช. ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับมูลนิธิคนตาบอดไทย ในการดำเนินโครงการจัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดสก์ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาและขยายการให้บริการข้อมูลข่าวสารแบบครบวงจรแก่คนตาบอดและคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านทางโครงข่ายโทรคมนาคม โดยการปรับปรุงและขยายรูปแบบตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนตาบอดและคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ได้รับโอกาสและความสะดวก เพิ่มมากยิ่งขึ้นในการเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการต่อไป ระยะเวลาการดำเนินงาน ๕ ปี ตามประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใต้กรอบวงเงินจำนวน ๘๔,๙๙๔,๕๐๐ บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

ในคราวประชุม กสทช. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ปรับปรุงเงื่อนไขประกอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) และได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ โดยปรับการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น ๔ งวด ภายใต้กรอบวงเงิน ๗๑,๔๙๕,๙๐๐ บาท พร้อมปรับปรุงกิจกรรม/ผลผลิตในการดำเนินงาน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

งวดที่	จำนวนเงิน (บาท)	เงื่อนไขการส่งมอบงาน
๑.	๒๕,๐๕๔,๐๕๐ เบิกจ่ายแล้ว	ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทำบันทึกข้อตกลงนี้ โดย “มูลนิธิคนตาบอดไทย” ได้ส่งมอบ ๑. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๕ ๒. รายงานผลการดำเนินงาน ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๕๖ ๓. แผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๗
๒.	๔,๙๗๑,๓๕๐ เบิกจ่ายแล้ว	เมื่อ “มูลนิธิคนตาบอดไทย” ได้ส่งมอบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๖ แล้ว
๓.	๔๐,๘๔๙,๖๐๐	ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันปรับปรุงเงื่อนไขใน MOU แล้วเสร็จ “มูลนิธิคนตาบอดไทย” ส่งรายงานผลการดำเนินงาน ของโครงการ (ณ ธันวาคม ๒๕๕๙)
๔.	๖๒๐,๙๐๐	ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดโครงการ (มิถุนายน ๒๕๖๐) “มูลนิธิคนตาบอดไทย” ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ณ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๙ - รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน - รายงานผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

งวดที่	จำนวนเงิน (บาท)	เงื่อนไขการส่งมอบงาน
		- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
รวม	๗๑,๔๙๕,๙๐๐	

สำนักงาน กสทช. ขอสรุปข้อเท็จจริง และรายละเอียดต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนี้

๑. สำนักงาน กสทช. ได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการฯ ให้แก่ มูลนิธิฯ งวดที่ ๑ จำนวน ๒๕,๐๕๔,๐๕๐ บาท ตามใบเสร็จเลขที่ ๒๖๓๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ โดยมูลนิธิฯ ได้ส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๕ ผลการดำเนินงาน ๖ เดือนแรก ประจำปี ๒๕๕๖ และแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน

๒. สำนักงาน กสทช. ได้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการฯ ให้แก่ มูลนิธิฯ งวดที่ ๒ จำนวน ๔,๙๗๑,๓๕๐ บาท ตามใบเสร็จเลขที่ ๕๑๐๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมูลนิธิฯ ได้ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน

๓. วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถท. มีบันทึกที่ สทช ๕๐๑๔/๕๕๖ ขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ จำนวน ๓๘,๔๔๙,๖๐๐ บาท โดยมูลนิธิฯ ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙ ๒๕๕๖ เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน

๔. วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ทบ. ได้มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๔/๙๖๓ แจ้งข้อสังเกตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโครงการ ได้แก่ หลักฐานชี้แจงและยืนยันว่าเป็นผู้รับบริการและเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินโครงการ หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน การให้ผู้สอบบัญชีรับรองในกรณีที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน

๕. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถท. มีบันทึกที่ สทช ๒๔๑๔/๓๘๓ ได้แจ้งข้อเท็จจริงในข้อสังเกตตามข้อ ๓.๓ พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน เพื่อพิจารณาเบิกเงินงวดที่ ๓ (บางส่วน)

๖. วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถท. มีบันทึกที่ สทช ๕๐๑๔/๓๙๗ ขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ให้แก่มูลนิธิฯ เป็นเงินจำนวน ๖๒๐,๙๐๐ บาท โดยมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ โดย สทช. ให้ความเห็นชอบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ แนบท้ายบันทึก ถท. ที่ สทช ๔๐๑๔/๓๕๗ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๗. วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทบ. มีบันทึกที่ สทช ๑๐๐๔/๕๑๒ แจ้งมติคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑๔) เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ผลการดำเนินงานโครงการจัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารในระบบเดสก์ ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม ภายใต้แผน USO ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินประจำงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) โดยที่ประชุมมีข้อสังเกตให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานโครงการฯ ดำเนินการตรวจรับงานให้เป็นตามเงื่อนไขที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกำหนด ทั้งนี้ ให้ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่ายเพื่อประกอบการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินประจำงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ด้วย

๘. วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ สำนักนิติการและบริหารคดี (นย.) ตอบข้อหารือเกี่ยวกับหลักฐานการเบิกจ่ายเงินในกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ดำเนินการเอง จึงไม่มีเอกสารหลักฐานที่เป็นใบเสร็จรับเงินจากบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอกมาประกอบการเบิกจ่าย โดย นย. มีความเห็นว่า

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดังกล่าวมิได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินไว้แต่อย่างใด ดังนั้น ถท. ควรพิจารณาจากการเบิกจ่ายเงินที่ผ่านมาว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนได้กำหนดให้ใช้เอกสารใดเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ทั้งนี้ อาจเทียบเคียงกับการเบิกจ่ายเงินตามบันทึกข้อตกลงที่ผ่านมาแล้ว อาทิเช่น อาจใช้เอกสารของหน่วยงานที่ลงนามตามบันทึกข้อตกลงร่วมกับสำนักงาน กสทช. จัดทำโดยรับรองผลสำเร็จตามบันทึกข้อตกลง ประกอบกับความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน กสทช. ให้ตรวจรับผลสำเร็จของการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นต้น

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

ทั้งนี้ ได้มีข้อคิดเห็นของ ถท. ชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณา สรุปได้ ดังนี้

๑. การดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือของสำนักงาน กสทช. ในขณะนั้น ไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินไว้ โดยการเบิกเงินในแต่ละงวดพิจารณาจากผลสำเร็จของการดำเนินงาน/กิจกรรมที่สามารถดำเนินงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้เบิกจ่ายแล้วในงวดที่ ๑ และ งวดที่ ๒ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๒๕,๔๐๐ บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแนวทางดังกล่าวด้วย

๒. ทบ. ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑๔) เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ให้ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่ายเพื่อประกอบการตรวจรับงานและเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ โดย ถท. ได้ประสานให้มูลนิธิฯ จัดส่งเอกสารใบสำคัญการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และตรวจสอบแล้วพบว่า มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ ทั้งสิ้นจำนวน ๔๑,๒๗๒,๐๒๓.๙๙ บาท มีเอกสารหลักฐานที่เป็นใบเสร็จรับเงินที่จ่ายเงินให้แก่หน่วยงานภายนอก ได้แก่ ค่ารายเดือน ISDN ค่าเช่า DATA CENTER ค่าใช้จ่ายในการอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ระบบ จำนวน ๑๑,๖๐๙,๖๔๔.๐๔ บาท และเป็นเอกสารที่มูลนิธิฯ รับรองตนเองในดำเนินงาน/กิจกรรม ที่มูลนิธิฯ เป็นผู้ดำเนินการเอง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบบริการ การวิจัยและพัฒนาระบบบริการ การผลิตหนังสือเสียงเดซี ผลิตรายการวิทยุ การประเมินผลการดำเนินงาน จำนวน ๒๙,๖๖๒,๓๗๙.๙๕ บาท

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	จำนวน	ใบเสร็จรับเงิน	เอกสารมูลนิธิฯ
งวดที่ ๓ (ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)	๔๐,๖๕๑,๑๒๓.๙๙	๑๐,๙๘๘,๗๔๔.๐๔	๒๙,๖๖๒,๓๗๙.๙๕
งวดที่ ๔ (มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๐)	๖๒๐,๙๐๐.๐๐	๖๒๐,๙๐๐.๐๐	-
รวมทั้งสิ้น	๔๑,๒๗๒,๐๒๓.๙๙	๑๑,๖๐๙,๖๔๔.๐๔	๒๙,๖๖๒,๓๗๙.๙๕

อนึ่ง เนื่องจากไม่ได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงิน มูลนิธิฯ แจ้งว่า ไม่ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินของโครงการ และผู้สอบบัญชีของมูลนิธิฯ ไม่สามารถรับรองเอกสารการดำเนินงานกรณีไม่มีใบเสร็จรับเงินให้แก่มูลนิธิฯ เป็นการย้อนหลังได้

ทั้งนี้ ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ได้พิจารณาและมีมติที่ประชุมฯ ดังนี้

“เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการให้มูลนิธิคนตาบอดไทย เบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการจัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสารระบบเดซีโครงการข่ายโทรคมนาคม งวดที่ ๓ และงวดที่ ๔



ได้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่มีเอกสารหลักฐานที่เป็นใบเสร็จรับเงิน และให้สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม ตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกล่าว และดำเนินการอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป”

ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้มีข้อเสนอแนะว่า มูลนิธิคนตาบอดไทยสามารถเบิกงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ เฉพาะรายการที่มีเอกสารสำคัญการเบิกจ่ายเป็นใบเสร็จรับเงินที่เกิดขึ้นจริงภายในปี ๒๕๖๐ เท่านั้น

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการให้มูลนิธิคนตาบอดไทยเบิกจ่ายเงินงบประมาณโครงการจัดให้มีบริการข่าวสารระบบเดซีโครงข่ายโทรคมนาคม ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ประจำปีงวดที่ ๓ และงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ได้เฉพาะค่าใช้จ่ายที่มีเอกสารหลักฐานที่เป็นใบเสร็จรับเงิน โดยขอให้สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังกล่าว และดำเนินการอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ การขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ และขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการดำเนินโครงการศูนย์บูรณาการข้อมูลด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงและพัฒนาประเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ด้วยปัญญาการกระทรวงกลาโหม ด้วยเทคโนโลยี Big Data หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามมาตรา ๑๓, ๑๕, ๑๖ ซึ่งกรมการฯ ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ตนเป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือมีส่วนเกี่ยวข้องขอเสนอโครงการ ต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบถึงการมีส่วนได้เสียในการพิจารณาโครงการ ก่อนเริ่มต้นพิจารณาการดำเนินการตามสัญญาฯ การขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ และขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการดำเนินโครงการศูนย์บูรณาการข้อมูลด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงและพัฒนาประเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ด้วยปัญญาการกระทรวงกลาโหม ด้วยเทคโนโลยี Big Data หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และขอให้ออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาในโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่ามีกรรมการบริหารกองทุนที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ตนเป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือ มีส่วนเกี่ยวข้องขอเสนอโครงการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ถึงการมีส่วนได้เสียของตนในโครงการ โดยที่ประชุมฯ ขอให้ผู้มีส่วนได้เสียอยู่ในห้องประชุมได้แต่งดออกเสียง เป็นจำนวน ๑ คน ได้แก่ พลโทรักเกียรติ พันธุ์ชาติ ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการศูนย์บูรณาการข้อมูลด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงและพัฒนาประเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปัญญาการกระทรวงกลาโหม ด้วยเทคโนโลยี Big Data หน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ออกไปอีก ๒๑๕ วัน จากเดิมสิ้นสุดโครงการในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ให้ผู้รับทุนจัดทำรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนฯ เพื่อทราบภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)



ผู้รับทุนมีหนังสือที่ กท ๐๒๑๔/๓๒๑ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มายังสำนักงาน กสทช. เพื่อขออนำส่งผลงานประจำงวดที่ ๒ ล่าช้าเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทำให้ครุภัณฑ์บางรายการที่จัดหาโดยบริษัทผู้ผลิต Lenovo และ Dell ในต่างประเทศขาดแคลน จึงทำให้ไม่สามารถนำส่งผลงานประจำงวดที่ ๒ ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจะเร่งดำเนินการโดยเร็ว และไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งมอบผลงานประจำงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ทั้งนี้ ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการตามมติคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ ได้มีมติเห็นชอบผลงานประจำงวดที่ ๒ และให้เบิกจ่ายเงินประจำงวดต่อไปได้ พร้อมทั้ง มีความเห็นให้ผู้รับทุนนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขผลงานต่อไป และต่อมาเลขาธิการ กสทช. ได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นจำนวน ๒๓,๖๔๔,๙๖๐.๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณโครงการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

สำนักงาน กสทช. ได้มีความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมฯ สรุปได้ ดังนี้

๑. สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา (ทบ.) พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นของผู้รับทุนแล้ว เห็นว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งผลให้การส่งมอบครุภัณฑ์ล่าช้ากว่าที่ระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งส่วนใหญ่ต้องจัดหาจากแหล่งผลิตในต่างประเทศที่ต้องหยุดสายการผลิตหรือผลิตได้ไม่เต็มขีดความสามารถ โดยผู้รับทุนได้รับมอบครุภัณฑ์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่งมอบงานประจำงวดที่ ๒ - ๔ (งวดสุดท้าย) และวันสิ้นสุดโครงการ ประกอบกับ มีบุคลากรที่ดำเนินโครงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน ๓ คน (หัวหน้าโครงการ และเจ้าหน้าที่ ๒ ท่าน) เจ้าหน้าที่บริษัทคู่สัญญา จำนวน ๗ คน และที่ปรึกษา จำนวน ๑ คน จึงส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ ทบ. ได้มีการติดต่อประสานงาน เพื่อติดตาม และทวงถามความคืบหน้าในการดำเนินโครงการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการตาม que ผู้รับทุนร้องขอ ซึ่งสอดคล้องกับมติของคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ จากเดิมวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๙๑ วัน นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินโครงการตามสัญญา

งวดที่	ระยะเวลาตามสัญญา (เดิม)	อนุมัติขยายระยะเวลา ครั้งที่ ๑	ผู้รับทุนขอขยาย ระยะเวลา ครั้งที่ ๒	จำนวน วันที่ขอขยาย
งวดที่ ๒	๕ มกราคม ๒๕๖๔ - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ (จำนวน ๑๕๐ วัน) (๒๑๐ วันนับจากวันลงนาม สัญญา)	๕ มกราคม ๒๕๖๔ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๓๗๓ วัน) (๔๓๓ วันนับจากวันลงนาม สัญญา)	-	

งวดที่ ๓	๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ (จำนวน ๖๐ วัน) (๒๗๐ วันนับจากวันลงนาม สัญญา)	๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ – ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ (จำนวนวัน ๕๑ วัน) (๔๘๔ วันนับจากวันลงนาม ในสัญญา)	๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ – ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ (จำนวนวัน ๓๒๘ วัน) (๗๖๑ วันนับจากวันลง นามในสัญญา)	๙๑ วัน
งวดที่ ๔ (งวด สุดท้าย)	๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ – ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (๙๕ วัน) (๓๖๕ วันนับจากวันลงนาม สัญญา)	๕ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๖ กันยายน ๒๕๖๕ (จำนวน ๑๘๖ วัน) (๖๗๐ วัน นับถัดจากวันลง นามในสัญญา)		

๒. ตามที่สัญญาฯ กำหนดเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ (Payment Term) และการส่งมอบผลงานระบุให้ผู้รับทุนส่งมอบรายงานแผนการฝึกอบรมผู้ใช้งาน (User) และผู้ดูแลระบบ (Administrator) จำนวน ๖ หลักสูตร ในงวดที่ ๓ โดยและคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ ได้ตรวจสอบรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถเริ่มดำเนินการฝึกอบรมดังกล่าว และส่งมอบรายงานผลการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรส่วนของผู้ใช้งาน (User) และผู้ดูแลระบบ (Administrator) ในงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) พร้อมด้วยรายงานฉบับสมบูรณ์ แต่เนื่องด้วยผู้รับทุนเห็นว่า เพื่อให้กำลังพลได้รับความรู้ และทักษะการใช้งานครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบงาน ประกอบกับการประสานงานของ ทบ. พบว่า ผู้รับทุนต้องการเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้ใช้งาน (User) และผู้ดูแลระบบ (Administrator) จำนวน ๖ หลักสูตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

ลำดับ	หลักสูตร	วันที่จัดฝึกอบรม
๑	หลักสูตรการใช้งานระบบ Big Data	
	• การฝึกอบรมในรูปแบบบรรยาย ๒ วัน	๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
	• การฝึกอบรมในรูปแบบการสอนควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง (On the job Training) ๘ วัน	๑, ๘, ๑๑-๑๒, ๑๘-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๒	หลักสูตรการจัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ (Data Science)	
	• การฝึกอบรมในรูปแบบบรรยาย ๒ วัน	๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
	• การฝึกอบรมในรูปแบบการสอนควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง (On the job Training) ๖ วัน	๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑, ๔ - ๕, ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๓	หลักสูตรการวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลในระบบ Big Data	
	• การฝึกอบรมในรูปแบบบรรยาย ๒ วัน	๔ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
	• การฝึกอบรมในรูปแบบการสอนควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง (On the job Training) ๘ วัน	๒๒, ๒๕ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และ ๑ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
๔	หลักสูตรการจัดการระบบฐานข้อมูลและระบบคลังข้อมูล	
	• การฝึกอบรมในรูปแบบบรรยาย ๒ วัน	๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
	• การฝึกอบรมในรูปแบบการสอนควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง (On the job Training) ๖ วัน	๑๑ - ๑๒, ๑๘ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๕	หลักสูตรการสร้าง แก๊ซและเผยแพร่รายงานจากระบบ Big Data	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การฝึกอบรมในรูปแบบบรรยาย ๒ วัน</li> </ul>	๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การฝึกอบรมในรูปแบบการสอนควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง (On the job Training) ๘ วัน</li> </ul>	๒๒, ๒๕ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และ ๑ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
๖	หลักสูตรการสำรองข้อมูลและกู้คืนข้อมูล	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การฝึกอบรมในรูปแบบบรรยาย ๒ วัน</li> </ul>	๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การฝึกอบรมในรูปแบบการสอนควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานจริง (On the job Training) ๔ วัน</li> </ul>	๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และ ๖ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเป็น ๒ แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ ๑ เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการดำเนินโครงการ ตามที่กำหนดในสัญญาฯ ดังนี้

๑) ดำเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จำนวน ๖ หลักสูตร ระหว่างเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่ผู้รับทุนร้องขอ โดยผู้รับทุนได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒) เปลี่ยนแปลงการนำส่งผลงานในส่วนของ “รายงานผลการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรส่วนของผู้ใช้งาน (User) และผู้ดูแลระบบ (Administrator) โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๕ คน จำนวน ๖ หลักสูตร” จากเดิมในงวดที่ ๔ เป็นงวดที่ ๓

แนวทางที่ ๒ ไม่เห็นชอบให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ระหว่างเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่ผู้รับทุนร้องขอ โดยให้ผู้รับทุนดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ (Payment Term) และการส่งมอบงานที่กำหนดในสัญญาฯ และให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จำนวน ๖ หลักสูตร อีกครั้งในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้กระทบต่องบประมาณของโครงการ ทั้งนี้ ให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการจากเดิมวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๕๓ วัน นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินโครงการตามสัญญา

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบแนวทางการพิจารณาตามแนวทางที่ ๒ โดยไม่เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการดำเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ในระหว่างเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ - สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่ผู้รับทุนร้องขอ และให้ผู้รับทุนดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ (Payment Term) และการส่งมอบงานที่กำหนดในสัญญาฯ พร้อมทั้ง ให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จำนวน ๖ หลักสูตร อีกครั้งในรูปแบบออนไลน์ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาต่อไป

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการศูนย์บูรณาการข้อมูลด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงและพัฒนาประเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม ด้วยเทคโนโลยี Big Data หน่วยงานสำนักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม จากเดิมวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินโครงการตามสัญญา และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาต่อไป

**ความเห็นที่ประชุม** ที่ประชุมฯ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ดังนั้น ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในโครงการฯ จำนวน ๖ หลักสูตร ควรจะเริ่มดำเนินการฝึกอบรมฯ ได้ก็ต่อเมื่อรายงานผลการพัฒนาและออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบและอุปกรณ์แล้วเสร็จสมบูรณ์

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการศูนย์บูรณาการข้อมูลด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อความมั่นคงและพัฒนาประเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บัญชาการกระทรวงกลาโหม ด้วยเทคโนโลยี Big Data หน่วยงานสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จากเดิมวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินโครงการตามสัญญา

๒. ไม่เห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการดำเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ในระหว่างเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ – สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่ผู้รับทุนร้องขอ โดยให้ผู้รับทุนดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ (Payment Term) และการส่งมอบงานที่กำหนดในสัญญาฯ พร้อมทั้ง ให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จำนวน ๖ หลักสูตร อีกครั้งหนึ่งในรูปแบบ online หรือ onsite ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายได้เฉพาะการฝึกอบรมครั้งใหม่ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ การขอขยายระยะเวลาและขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญาฯ รับทุนโครงการ Mobile ID Innovation Awards หน่วยงาน บริษัท อี เอ ยู เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า มติคณะกรรมการบริหารกองทุนในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุน จึงเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนที่กำลังดำเนินการอยู่ ออกไปเป็นระยะเวลา ๙๐ วัน โดยมอบอำนาจให้เลขาธิการ กสทช. ในฐานะเลขานุการและกรรมการบริหารกองทุน เป็นผู้แจ้งการขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการไม่เกิน ๙๐ วันดังกล่าว และให้รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อทราบต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

บริษัท อี เอ ยู เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (ผู้รับทุน) มีหนังสือลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงสำนักงาน กสทช. เพื่อขอขยายระยะเวลาส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) โครงการ Mobile ID Innovation Awards เนื่องด้วยผู้รับทุนได้ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมใหม่ในการนำระบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์เคลื่อนที่ (แทนบัตร) ไปใช้งาน (Mobile ID Innovation Awards) ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และดำเนินการจนถึงปัจจุบัน ซึ่งยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ส่งผลให้การดำเนินการล่าช้ากว่า

แผนงานที่กำหนด จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการฯ ออกไปอีก ๙๐ วัน ทั้งนี้ เลขาธิการ กสทช. มีอนุมัติให้โครงการ Mobile ID Innovation Awards ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการออกไปอีกเป็นจำนวน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่สิ้นสุดการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ ตามมติ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ตามข้อ ๒.๓ จากเดิมวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่ บริษัท อี เอ ยู เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (ผู้รับทุน) ร้องขอ ต่อท้ายบันทึกที่ สทช ๒๐๐๖/๑๒๖๕ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

บริษัท อี เอ ยู เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (ผู้รับทุน) มีหนังสือที่ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงสำนักงาน กสทช. เพื่อขอขยายระยะเวลาและรายละเอียดสัญญาฯ รับทุนโครงการและการส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ออกไปอีกจำนวน ๑๘๐ วัน เนื่องจากผู้รับทุนประสบปัญหาสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) อย่างต่อเนื่อง ทำให้การประชาสัมพันธ์โครงการ และแผนงานล่าช้ากว่ากำหนด และขอปรับรายละเอียดเงินรางวัลให้สอดคล้องกับการประกวดมากขึ้น โดยคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการฯ ได้มีความเห็นต่อการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ Mobile ID Innovation Awards หน่วยงาน บริษัท อี เอ ยู เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ดังนี้

๑. เนื่องจากการขอขยายมีระยะเวลาพอสมควรจากกำหนดเดิมประกอบกับการปรับเงินรางวัล จึงเห็นควรจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ กับผู้รับทุน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายโครงการต่อไป

๒. เห็นด้วยกับข้อเสนอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปอีก ๑๘๐ วัน เพื่อให้โครงการมีการประกวดนวัตกรรมส่งเสริมการใช้ Mobile ID ได้คล่องตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเห็นว่าผู้รับทุนควรปรับปรุงแผนและกำหนดการใหม่ให้ชัดเจน อาทิ วันสิ้นสุดการรับสมัคร การจัดกิจกรรมประกวด การคัดเลือกของคณะกรรมการตัดสินจะเกิดขึ้นเมื่อใด

๓. เห็นด้วยกับผลการหารือของที่ประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่เสนอให้มีการปรับจำนวนและรายละเอียดของรางวัลเพื่อให้ดึงดูดผู้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น โดยยังอยู่ในกรอบเงินเดิม จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท จำแนกเป็นดังนี้

- รางวัลแบบไม่มีเงื่อนไขผู้ชมสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๑๐ ทีม ทีมละ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

- รางวัลทุนในการพัฒนานวัตกรรมสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคะแนนอันดับที่ ๑ จำนวน ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มีคะแนนอันดับที่ ๒ จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายเพื่อให้ทุนที่นำเสนอมีการพัฒนาจนสามารถใช้งานได้จริง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

สำนักงาน กสทช. ได้มีวิเคราะห์รายละเอียดเบื้องต้น เพื่อที่ประชุมฯ ใช้ประกอบการพิจารณา สรุปได้ ดังนี้

๑. ผู้รับทุนได้ขอขยายระยะเวลาและขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญาฯ รับทุนโครงการ Mobile ID Innovation Awards โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดสัญญาเดิม	ผู้รับทุนเสนอ	ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ
รางวัลการแข่งขัน เงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐. บาท	รางวัลการแข่งขัน เงินรางวัลจำนวน ๙,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท	รางวัลการแข่งขัน เงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รายละเอียดสัญญาเดิม	ผู้รับทุนเสนอ	ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ
<p>๑) ทีมอันดับที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>๒) ทีมอันดับที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>เงินรางวัลได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว</p> <p>การแบ่งจ่ายเงินรางวัล สำหรับทีมชนะเลิศประกวดโดยกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนและสามารถวัดผลความสำเร็จได้เป็นที่ประจักษ์ โดยทีมที่ชนะเลิศประกวดดังกล่าวจะต้องนำเสนอแผนงาน ขั้นตอนการดำเนินการ และผลการดำเนินการหรือเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด ดังนี้</p> <p>๑) กำหนดจ่ายเงินรางวัลร้อยละ ๔๐ เมื่อชนะเลิศประกวด และมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>๒) กำหนดจ่ายเงินรางวัลร้อยละ ๒๐ เมื่อทีมชนะเลิศประกวดนำเสนอแบบจำลองธุรกิจ โดยมีกำหนดเกณฑ์ หรือตัวชี้วัด เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายได้จริง และผ่านการประเมินผลจากคณะกรรมการฯ</p> <p>๓) กำหนดจ่ายเงินรางวัลร้อยละ ๔๐ เมื่อสามารถนำแบบจำลองธุรกิจไปดำเนินการใช้จริง และผ่านเกณฑ์ หรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้</p>	<p>๑) ทีมอันดับที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>๒) ทีมอันดับที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>๓) ทีมอันดับที่ ๓ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>๔) รางวัลพิเศษ ๕ รางวัลๆ ละ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็น ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>๕) รางวัลชมเชย ๑๒ รางวัลๆ ละ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็น ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>เงินรางวัลได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว</p> <p>การแบ่งจ่ายเงินรางวัลคงเดิม</p>	<p>๑) ทีมอันดับที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>๒) ทีมอันดับที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>๓) เงินรางวัลสำหรับ ๑๐ ทีม ที่เข้าผ่านการคัดเลือกเข้าประกวด ทีมละ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็น ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท</p> <p>เงินรางวัลได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว</p> <p>การแบ่งจ่ายเงินรางวัลคงเดิม</p>

๒. ผู้รับทุนได้ขอขยายระยะเวลาการส่งมอบงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ครั้งที่ ๓ ออกไปอีกจำนวน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาการขยายระยะเวลาครั้งที่ ๑ ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕) และการขยายเวลาครั้งที่ ๒ ตามที่เลขาธิการ กสทช. มีอนุมัติ (วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕) รายละเอียดดังนี้

งวดที่	ระยะเวลาตามสัญญาเดิม	การขอขยายระยะเวลา (ครั้งที่ ๑) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ออกไป ๙๐ วัน	การขอขยายระยะเวลา (ครั้งที่ ๒) เลขาธิการ กสทช. ได้อนุมัติขยายระยะเวลางวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) ออกไป ๙๐ วัน	ผู้รับทุนขอขยายระยะเวลา (ครั้งที่ ๓)	จำนวนวันที่ขอขยาย



งวดที่ ๓ (งวด สุดท้าย)	๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (๓๐ วัน) (๒๔๐ วันนับจากวัน ลงนามในสัญญา)	๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๑๒๐ วัน) (คิดเป็น ๓๓๐ วันนับจาก วันลงนามในสัญญา)	๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๒๑๐ วัน) (คิดเป็น ๔๒๐ วัน นับ จากวันลงนามในสัญญา)	๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (จำนวน ๓๙๐ วัน) (คิดเป็น ๖๖๐ วัน นับจาก วันลงนามในสัญญา)	๑๘๐ วัน
รวมระยะเวลาที่ต้องพิจารณาขยายให้กับโครงการฯ ทั้งสิ้น					๑๘๐ วัน

### ๓. แผนการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาใหม่

งวดงาน	แผนงานเดิม	แผนงานใหม่
งวดที่ ๒ - รายงานผลการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ - สรุปผลการรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ - จัดทำรายละเอียดหลักสูตรถ่ายทอดความรู้และข้อมูลของโครงการการพัฒนาบัตร ประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“แทนบัตร”)	๒๓ ก.ค. ๖๔ - ๑๘ ม.ค. ๖๕	๑๗ ส.ค. ๖๕ - ๑๓ ม.ค. ๖๖
งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) - รายงานผลการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ / รายงานผลการประกวด - รายงานแผนการติดตามหรือตรวจเยี่ยมผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการ - สรุปผลและจัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรค และแนวทาง ในการแก้ไข	๑๙ ม.ค. ๖๕ - ๑๗ ก.พ. ๖๕	๑๔ ม.ค. ๖๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๖

๔. สำนักงาน กสทช. พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากผู้รับทุนได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน จึง ส่งผลให้ไม่สามารถประชาสัมพันธ์โครงการและรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้ตามข้อกำหนดที่ระบุใน สัญญาและเพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ จึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการ ดำเนินโครงการออกไปอีก ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาสัญญา (จากวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖ ๕ เป็นวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) ตามที่บริษัท อี เอ ยู เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ร้องขอ และเปลี่ยนแปลง รายละเอียดเงินรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมการประกวดในโครงการตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา ผลงานฯ ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และ งบประมาณโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรไว้

ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอให้ความ เห็นชอบ ดังนี้

๑. เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและ สนับสนุนเงินจากกองทุนโครงการ Mobile ID Innovation Awards หน่วยงาน บริษัท อี เอ ยู เอนเตอร์ ไพรส์ จำกัด ออกไปอีกเป็นเวลา ๑๘๐ วันนับถัดจากวันครบกำหนด จากวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็น วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรางวัลการแข่งขันตามผลการพิจารณาของ คณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการฯ รางวัลการแข่งขัน เงินรางวัลจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดังนี้



- ๑) ทีมอันดับที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๒) ทีมอันดับที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๓) เงินรางวัลสำหรับ ๑๐ ทีม ที่เข้าผ่านการคัดเลือกเข้าประกวด ทีมละ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็น ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ทั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ ออกไปอีกเป็นเวลา ๑๘๐ วันนับถัดจากวันครบกำหนด จากวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรางวัลการแข่งขัน จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการฯ ดังนี้

- ๒.๑ ทีมอันดับที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๒.๒ ทีมอันดับที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- ๒.๓ เงินรางวัลสำหรับ ๑๐ ทีม ที่เข้าผ่านการคัดเลือกเข้าประกวด ทีมละ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็น ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยคงไว้ซึ่งเงื่อนไขเดิมเรื่องการแบ่งจ่ายเงินรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศประกวด ดังนี้

๑) กำหนดจ่ายเงินรางวัลร้อยละ ๔๐ เมื่อชนะเลิศประกวด และมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

๒) กำหนดจ่ายเงินรางวัลร้อยละ ๒๐ เมื่อทีมชนะเลิศประกวดนำเสนอแบบจำลองธุรกิจ โดยมีการกำหนดเกณฑ์ หรือตัวชี้วัดเพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายได้จริง และผ่านการประเมินผลจากคณะกรรมการพิจารณาฯ

๓) กำหนดจ่ายเงินรางวัลร้อยละ ๔๐ เมื่อสามารถนำแบบจำลองธุรกิจไปดำเนินการใช้จริง และผ่านเกณฑ์ หรือตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ เงินรางวัลได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๔ การขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการติดตั้งและบูรณาการระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่คลองคูเมืองเดิม และชุมชนใกล้เคียงของกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามมาตรา ๑๓, ๑๕, ๑๖ ซึ่งกรรมการฯ ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ตนเป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเสนอโครงการ ต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบถึงการมีส่วนได้เสียในการพิจารณาโครงการ ก่อนเริ่มต้นพิจารณาการดำเนินการตามสัญญาฯ การขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการติดตั้งและบูรณาการระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่คลองคูเมืองเดิมและชุมชนใกล้เคียงของกระทรวงกลาโหม

หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และขอให้ออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาในโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่ามีกรรมการบริหารกองทุนที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ตนเป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือ มีส่วนเกี่ยวข้องเสนอโครงการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ถึงการมีส่วนได้เสียของตนในโครงการฯ โดยที่ประชุมฯ ขอให้ผู้มีส่วนเสียอยู่ในห้องประชุมได้แต่งคอกเสียง เป็นจำนวน ๑ คน ได้แก่ พลโทรักเกียรติ พันธุ์ชาติ ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบตามมติที่ประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ ให้ขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีกจำนวน ๒๒๓ วัน นับถัดจากวันที่สิ้นสุดสุดระยะเวลาสัญญา จากเดิมวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่ผู้รับทุนร้องขอ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับทุนรายงานผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการ เพื่อให้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลทราบความคืบหน้าก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบผลงานงวดที่ ๒ (นำส่งรายงานผลก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

ผู้รับทุนได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กท ๐๒๐๗/๔๑๕๒ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ มาถึงสำนักงาน กสทช. เพื่อขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาโครงการติดตั้งและบูรณาการระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่คลองคูเมืองเดิมและชุมชนใกล้เคียงของกระทรวงกลาโหม ออกไปอีก ๑๒๐ วัน จากเดิมวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ และต่อมาคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ ได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการฯ ออกไปอีกจำนวน ๑๒๐ วัน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการติดตั้งและบูรณาการระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่คลองคูเมืองเดิมและชุมชนใกล้เคียงของกระทรวงกลาโหม หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยให้ขยายระยะเวลานับถัดจากวันที่สิ้นสุดสัญญาฯ ออกไปอีก ๑๒๐ วัน จากเดิมวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามที่ผู้รับทุนร้องขอ ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เร่งรัดและกำกับการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาและวัตถุประสงค์ด้วย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

สำนักงาน กสทช. ได้วิเคราะห์รายละเอียดเบื้องต้น เพื่อที่ประชุมฯ ใช้ประกอบการพิจารณา สรุปได้ ดังนี้

๑. สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำตารางสรุปรายละเอียดการขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

๒. สำนักงาน กสทช. มีข้อสังเกตว่า เนื่องจากการดำเนินงานโครงการฯ ในงวดที่ ๓ รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒ จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดการดำเนินการปรับปรุงผลงานตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการพิจารณาผลงานในงวดงานครั้งก่อนหน้า ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วพบว่า รายงานฉบับดังกล่าวยังขาดรายละเอียดการดำเนินการปรับปรุงรายงานผลการติดตั้งและทดสอบระบบฯ อย่างมีประสิทธิภาพ (เนื้อหางานในงวดที่ ๒) ตามความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการพิจารณาผลงาน

อีกทั้ง ในรายงานงวดที่ ๓ (เนื้อหางานในงวดปัจจุบัน) คณะกรรมการพิจารณาผลงาน พิจารณาแล้ว ได้มีข้อสังเกตให้ผู้รับทุนดำเนินการปรับปรุงรายงานผลการฝึกอบรมผู้ใช้งาน พร้อมทั้งปรับปรุงแผนและงบประมาณการฝึกอบรมให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังที่กำหนด สำนักงาน กสทช. วิเคราะห์แล้ว เนื่องจากการดำเนินการปรับปรุงผลงานโครงการฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลงาน ผู้รับทุนมีความจำเป็นต้องใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมและดำเนินการทดสอบระบบเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการอย่างสูงสุดตามวัตถุประสงค์แห่งสัญญาฯ จึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ เป็นจำนวน ๑๒๐ วัน จากเดิมวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามที่ผู้รับทุนร้องขอ

งวดที่	ขยายระยะเวลาครั้งที่ ๑	ขยายระยะเวลาครั้งที่ ๒	การขอขยายระยะเวลาครั้งที่ ๓	จำนวนวัน
งวดที่ ๒	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ (จำนวน ๕๐๘ วัน)	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ๑ เมษายน ๒๕๖๕ (จำนวน ๖๗๘ วัน)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
งวดที่ ๓	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ (จำนวน ๖๐ วัน)	๒ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๕๙ วัน)	๒ เมษายน ๒๕๖๕ - ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๑๘๓ วัน)	๑๒๔ วัน
งวดที่ ๔	๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๓๐ วัน)	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๘๔ วัน)	๒ เมษายน ๒๕๖๕ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๘๐ วัน)	ใช้เวลา ลดลง - ๔ วัน
รวมระยะเวลาที่ขอขยายวันสิ้นสุดการดำเนินโครงการ จากเดิมวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น = ๑๒๐ วัน				๑๒๐ วัน

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนฯ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ พิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

“เห็นควรให้ความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการติดตั้งและบูรณาการระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่คลองคูเมืองเดิมและชุมชนใกล้เคียงของกระทรวงกลาโหม หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยขอขยายระยะเวลานับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาฯ ออกไปอีก ๑๒๐ วัน จากเดิมวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สอดคล้องกับความเห็นคณะกรรมการพิจารณาผลงาน

โครงการฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาต่อไป”

**ความเห็นที่ประชุม** ที่ประชุมฯ ได้มีข้อเสนอแนะว่า สำนักงาน กสทช. ควรมีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดให้ทราบผลการดำเนินงานโครงการฯ พร้อมทั้งเร่งรัดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการติดตั้งและบูรณาการระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่คลองคูเมืองเดิมและชุมชนใกล้เคียงของกระทรวงกลาโหม หน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยขอขยายระยะเวลานับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา ออกไปอีก ๑๒๐ วัน จากเดิมวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๕ การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน : โครงการสารคดี “เชื่อมใจ” หน่วยงาน บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนในคราวการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เห็นว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ จึงเห็นชอบในหลักการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนที่กำลังดำเนินการอยู่ ออกไปเป็นระยะเวลา ๙๐ วัน ดังนั้น โครงการสารคดี “เชื่อมใจ” จึงได้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจากเดิมครบกำหนด วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้รับทุนมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ มายังสำนักงาน กสทช. ขอดำเนินการผลิตรายการต่างประเทศตอนที่ ๓๘ และตอนที่ ๓๙ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการออกไปอีก ๑๗๐ วัน ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ ได้มีความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินงาน ออกไปอีกจำนวน ๑๘๐ วัน ตามที่ผู้รับทุนร้องขอ สำหรับการขอขยายระยะเวลาอีก ๑๗๐ วัน อยู่ในระหว่างการพิจารณาโดยจะนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมในห้องประชุม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

สำนักงาน กสทช. ได้วิเคราะห์รายละเอียดเบื้องต้น เพื่อที่ประชุมฯ ใช้ประกอบการพิจารณา สรุปได้ ดังนี้

๑. ผู้รับทุนได้ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการสารคดี “เชื่อมใจ” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	แผนเดิม	แผนใหม่	เหตุผลชี้แจงของผู้รับทุน
งวดที่ ๓ - ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ครั้งที่ ๒	มิ.ย. - ก.ย. ๖๔	พ.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖	ผู้รับทุนได้ดำเนินการถ่ายทำรายการแล้วเสร็จจำนวน ๓๘ ตอน แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด ๑๙ ยังแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องจึงส่งผล

ขั้นตอนการดำเนินงาน	แผนเดิม	แผนใหม่	เหตุผลชี้แจงของผู้รับทุน
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลิตต้นฉบับเนื้อหารายการ “เชื่อมใต้” จำนวน ๔๐ ตอน</li> </ul>			<p>กระทบต่อการดำเนินงานโครงการส่งผลให้ไม่สามารถผลิตรายการต่างประเทศจำนวน ๒ ตอนได้ รายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในต่างประเทศ ตามบทรายการโทรทัศน์ได้เดินทางกลับประเทศไทย ผู้รับทุนจึงต้องดำเนินการประสานติดต่อเครือข่ายเยาวชนกลุ่มใหม่ในการถ่ายทำรายการ เพื่อไม่ให้กระทบต่อบทและเนื้อหารายการ</li> <li>- บุคคลในพื้นที่ภาคใต้ที่ถูกอ้างอิงในรายการได้ย้ายที่อยู่อาศัย จึงส่งผลให้ผู้รับทุนต้องขอปรับปรุงบทรายการโทรทัศน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลงานได้เห็นชอบการปรับปรุงบทฯ เรียบร้อยแล้วในงานงวดที่ ๒</li> </ul>
<p><b>งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรุปผลการดำเนินโครงการสารคดี “เชื่อมใต้”</li> <li>- สรุปผลการเผยแพร่รายการ “เชื่อมใต้” จำนวน ๔๐ ตอน</li> <li>- สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากรายการ “เชื่อมใต้” ภาคผนวก ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>- ต้นฉบับรายการ “เชื่อมใต้” จำนวน ๔๐ ตอน โดยเป็นไฟล์ต้นฉบับที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งจะนำไปออกอากาศสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และต้นฉบับรายการที่นำไปเผยแพร่ทางสื่ออื่นๆ อาทิเช่น Line Youtube Facebook เป็นต้น ในหน่วยเก็บข้อมูล (Harddisk)</li> <li>- หนังสือรับรองการออกอากาศรายการ “เชื่อมใต้” จำนวน ๔๐ ตอน จากสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศหรือผู้มีสิทธิในช่วงเวลาออกอากาศ</li> </ul> </li> </ul>	<p>ก.ย.๖๔ – ก.พ. ๖๕</p>	<p>เม.ย. ๖๖</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน</li> <li>- ส่งมอบรายงานงวดสุดท้ายให้แก่ สำนักงาน กสทช.</li> </ul>

๒. รายละเอียดระยะเวลาการดำเนินงานรายการเชื่อมโยงใจใต้

กิจกรรม	ระยะเวลา
๑. ส่งมอบงานงวด ๓ (ส่งเทปรายการให้คณะกรรมการพิจารณาออกอากาศ)	เดือนกันยายน ๒๕๖๕ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๒. ประสานงานคนต้นเรื่องเพื่อจัดทำโครงเรื่อง EP ๓๘-๓๙	เดือนกันยายน ๒๕๖๕
๓. จัดทำบทรายการโทรทัศน์ EP ๓๘-๓๙	เดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๕
๔. นำเสนอบทรายการโทรทัศน์เพื่อให้ทาง กทปส. เพื่อพิจารณาอนุมัติ EP ๓๘-๓๙	เดือนตุลาคม ๒๕๖๕
๕. ขั้นตอนการขอวีซ่าและประสานงานขออนุญาตถ่ายทำ	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕
๖. เดินทางถ่ายทำที่ประเทศจอร์แดน	เดือนธันวาคม ๒๕๖๕
๗. ตัดต่อและผลิตรายการ ทำซับและล่ามภาษามือ EP ๓๘-๓๙	เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖
๘. การออกอากาศรายการเชื่อมโยงใจใต้ ๔๐ ตอน	เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖
๙. การจัดทำเอกสารส่งมอบงานงวด ๔	เดือนเมษายน ๒๕๖๖

๓. การขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการสารคดี “เชื่อมโยงใจ” ของบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด โดยมีข้อวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

งวดที่	ระยะเวลาตามสัญญาเดิม	การขอขยายระยะเวลา (ครั้งที่ ๑) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ออกไป ๙๐ วัน	ผู้รับทุนขอขยายระยะเวลา ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕	ผู้รับทุนขอขยายระยะเวลา ตามหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕	จำนวนวันที่ขอขยาย
งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย)	๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (๑๕๕ วัน)  (๓๖๕ วันนับจากวันลงนามในสัญญา)	๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (จำนวน ๒๔๕ วัน)  (คิดเป็น ๔๕๕ วันนับจากวันลงนามในสัญญา)	๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (จำนวน ๘๒๕ วัน)  (คิดเป็น ๖๓๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา)	๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ (จำนวน ๕๙๕ วัน)  (คิดเป็น ๘๐๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา)	๓๕๐ วัน
รวมระยะเวลาที่ต้องพิจารณาขยายให้กับโครงการฯ ทั้งสิ้น					๓๕๐ วัน

๔. สำนักงาน กสทช. พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากโครงการสารคดี “เชื่อมโยงใจ” ของบริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-๑๙) ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน จึงเห็นควรพิจารณาใน ๒ แนวทาง ดังนี้

แนวทางที่ ๑ เห็นควรให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการออกไปอีกจำนวน ๓๕๐ วัน นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาสัญญา จากวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้รับทุนดำเนินการผลิตรายการต่างประเทศจำนวน ๒ ตอน ณ ประเทศจอร์แดนได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ และขอบเขตการดำเนินงานของโครงการตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้

แนวทางที่ ๒ เห็นควรให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการออกไปอีกจำนวน ๒๓๐ วัน นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาสัญญา จากวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยให้ผู้รับทุนผลิตรายเฉพาะรายการในประเทศจำนวน ๓๘ ตอน ในส่วนของการผลิตรายการต่างประเทศ จำนวน ๒ ตอน ให้ยกเลิกการผลิต และเพื่อเป็นการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างคุ้มค่าเห็นควรให้คืนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการในต่างประเทศคืนให้แก่สำนักงาน กสทช. เป็นเงินจำนวน ๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อนำไปจัดสรรโครงการที่มีประโยชน์ในโอกาสถัดไป รายละเอียดดังนี้

รายการ	งบประมาณ		
	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
๑. ค่าใช้จ่ายในการผลิตรายการ บันทึกเทปต่างประเทศ ค่าผลิตรายการ ได้แก่ Pre-Production, Production และ Post-Production ประกอบด้วย ค่าเขียนบท ค่าทีมพากย์เสียง ค่าห้อง studio ค่าทีมตัดต่อ ค่าตัวเครื่องบิน ค่าโรงแรม ค่าเช่าสถานที่ถ่ายทำ ค่าอาหารทีมงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการ	๒	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
๒. ค่าจัดทำ AD และ CC	๒	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
๓. ค่าจัดทำ Subtitle ภาษาอาหรับ	๒	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>			<b>๖๔๐,๐๐๐.๐๐</b>

มติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบแนวทางการพิจารณาตามแนวทางที่ ๑ ให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการสารคดี “เชื่อมได้” ของหน่วยงาน บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด ออกไปอีกจำนวน ๓๕๐ วัน นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาสัญญา จากวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้รับทุนดำเนินการผลิตรายการต่างประเทศจำนวน ๒ ตอน ณ ประเทศจอร์แดน ได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานโครงการตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ โดยมีข้อสังเกตให้ผู้รับทุนเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตรายการในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีปัจจัยความเสี่ยงต่อความสำเร็จของโครงการและกรอบระยะเวลาของโครงการ

ทั้งนี้ สอดคล้องกับความเห็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

**มติที่ประชุม** เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการสารคดี “เชื่อมได้” หน่วยงาน บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด ออกไปอีกจำนวน ๓๕๐ วัน นับถัดจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาสัญญา จากวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ เพื่อให้ผู้รับทุนดำเนินการผลิตรายการต่างประเทศจำนวน ๒ ตอน ณ ประเทศจอร์แดนได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานโครงการตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ โดยมีข้อสังเกตให้ผู้รับทุนเตรียมความพร้อมสำหรับการผลิตรายการในต่างประเทศ ซึ่งอาจมีปัจจัยความเสี่ยงต่อความสำเร็จของโครงการและกรอบระยะเวลาของโครงการ



ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องที่สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนาเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า กองทุนวิจัยและพัฒนาจัดการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) จะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ขึ้นในรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้ความรู้ และแสดงผลงานของ กทปส. ร่วมกับโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก กทปส. ในวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว

โดยมีรูปแบบเป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกองทุนฯ ในห้วงที่ผ่านมา ทั้งนี้จะมีการคัดเลือกโครงการที่ได้รับทุนที่โดดเด่น เพื่อออกบูธนำเสนอผลงาน รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเวทีประชาสัมพันธ์ การเชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ เข้าร่วมงาน รวมถึงสื่อมวลชนเพื่อทำข่าวและเผยแพร่ ทั้งนี้ โครงการที่ได้รับทุนที่ได้รับเลือกให้จัดแสดงผลงาน มีรายละเอียด ดังนี้

๑. บูธใหญ่ในการแสดงผลงาน จำนวน ๗ บูธ รายละเอียด ดังนี้

โครงการ/งบประมาณ	หน่วยงาน	รายละเอียดโครงการโดยย่อ
๑. โครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) งบประมาณ ๔๗๘,๐๙๕,๔๗๕.๐๐ บาท	มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)	ศูนย์บริการ TTRS เพื่อการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน และ ผู้บกพร่องทางการพูด ให้สามารถสื่อสารกับคนทั่วไปได้มากขึ้น โดยเป็นการสื่อสารผ่านคนกลาง (Call Assistance หรือ Interpreter) ที่นั่งประจำอยู่ที่ส่วนกลาง เพื่อลดช่องว่างในการสื่อสารระหว่างคนทั่วไปกับผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการพูด รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ บุคคลที่ปากแห้งเพดานโหว่
๒. โครงการการพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ในการวินิจฉัยภาพทางรังสี งบประมาณ ๓๕,๘๙๔,๖๔๘.๐๐ บาท	ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	การพัฒนาโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ช่วยในการวินิจฉัยภาพทางรังสี เพื่อแยกความผิดปกติของภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) และศีรษะ (CT Brain) ซึ่งเป็นประโยชน์กับรพ.ตามต่างจังหวัด (๓๐ รพ. ๖ ภูมิภาค) ที่ไม่มีรังสีแพทย์ และเพื่อช่วยในการวินิจฉัยภาพทางรังสีให้มีประสิทธิภาพโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพและโปรแกรมที่เรียนรู้จากข้อมูลที่มีจำนวนมากมาช่วยในการวินิจฉัย
๓. โครงการพัฒนาและขยายผลระบบปรับแก้และบริหารจัดการปัญหาเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น	ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งและแก้ไขปัญหาเมืองโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหา โดยโครงการนี้ได้ต้นแบบระบบ

โครงการ/งบประมาณ	หน่วยงาน	รายละเอียดโครงการโดยย่อ
งบประมาณ ๑๒,๖๘๕,๕๒๑.๙๗ บาท		รับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเชิงพื้นที่สำหรับเมือง และต้นแบบระบบรับแจ้งปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน โดยร่วมมือกับศูนย์-บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (๑๑๑๑) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๔. โครงการโปรแกรมประยุกต์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและค้นหาตำแหน่งของวัตถุในอวกาศ งบประมาณ ๔,๑๐๔,๒๓๐.๐๐ บาท	ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ	พัฒนาโปรแกรมที่สามารถทำการวิเคราะห์แนวการเคลื่อนที่ดาวเทียมของไทยและดาวเทียมของประเทศอื่นๆ เพื่อตรวจสอบระยะเวลาที่ดาวเทียมในชั้น LEO, MEO เคลื่อนที่ผ่านประเทศไทย และการตรวจสอบความถี่ดาวเทียมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานความถี่ของประเทศไทย ตลอดจนแสดงตำแหน่งดาวเทียมต่างๆ ในชั้น GEO ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
๕. โครงการระบบสอดส่องคุณภาพพื้นผิวจราจรโดย Machine Learning ด้วยข้อมูลจาก Sensor ในยานพาหนะผ่านโครงข่าย IoT งบประมาณ ๗,๘๕๖,๖๘๙.๐๐ บาท	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การพัฒนาต้นแบบระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพพื้นผิวจราจรที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำเพื่อให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการบำรุงรักษาถนน เช่น หน่วยงานท้องถิ่น ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี และช่วยทุ่นแรงในการสอดส่องดูแลคุณภาพของพื้นผิวจราจรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสำรวจและบำรุงรักษาผิวทางได้อย่างทั่วถึง ส่งผลให้ประสบการณ์ในการเดินทางของประชาชนดีขึ้น
๖. โครงการศึกษาแนวทางการใช้คลื่นความถี่สำหรับระบบสื่อสารรวมทั้งการสร้างแบบจำลองและระบุตำแหน่งในถ้ำ งบประมาณ ๑๑,๕๐๑,๒๐๐.๐๐ บาท	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ศึกษาแนวทางการใช้คลื่นความถี่สำหรับระบบสื่อสารที่เหมาะสมกับการสื่อสารในถ้ำและพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบและสร้างแบบจำลองในรูปแบบสามมิติและระบุตำแหน่งในถ้ำ
๗. โครงการพัฒนาองค์ความรู้สื่อมวลชนด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ งบประมาณ ๖,๓๘๖,๙๓๗.๐๐ บาท	มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย	การอบรมสำหรับบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ หลักสูตร

๒. บุคลากรในการแสดงผลงาน จำนวน ๑๐ บุคลากร ดังนี้

โครงการ/งบประมาณ	หน่วยงาน	รายละเอียดโครงการโดยย่อ
๑. โครงการจัดทำแนวทางพัฒนาระบบต้นแบบเพื่อสนับสนุนงานป้องกันและปราบปรามมิฉฉาซีพออนไลน์ที่ไม่สามารถระบุตัวตน	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ศึกษาระบบการติดตาม ป้องกันต่อต้านการกระทำความผิดทางธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางออนไลน์ หรือการทุจริตทางการเงินจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ

โครงการ/งบประมาณ	หน่วยงาน	รายละเอียดโครงการโดยย่อ
งบประมาณ ๘,๙๙๕,๗๐๔.๐๐ บาท		พัฒนาเป็นต้นแบบในการติดตามหาผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี
๒. โครงการแอปพลิเคชันเพื่อสร้างเกษตรกรฟาร์มใหญ่ บริหารจัดการข้อมูลผลิตผลและการตลาดสำหรับเครือข่ายเกษตรกร งบประมาณ ๔,๕๐๒,๒๓๙.๐๐ บาท	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	พัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร เพื่อวางแผนการผลิตและเมื่อผลผลิตออกมาจริงจะทำการบันทึกสถิติไว้
๓. โครงการ Stop Fake, Spread Facts งบประมาณ ๑๗,๖๖๔,๕๗๖.๕๐ บาท	สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์	จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สื่อสารณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มขีดความสามารถ ศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ อย่างรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารจริงหรือปลอมจากทุกสื่อ
๔. โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ งบประมาณ ๖,๐๕๔,๗๔๔.๘๐ บาท	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จำนวน ๔ ภาค
๕. โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบเรดาร์เพื่อการตรวจจับโดรนเพื่อป้องกันการบินโดรนที่ไม่ได้รับอนุญาต งบประมาณ ๙,๙๖๙,๑๙๐.๐๐ บาท	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	พัฒนาต้นแบบระบบเรดาร์ตรวจจับโดรนและซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลการตรวจจับโดรนจำนวน ๑ ชุด
๖. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการเลี้ยงดู เด็กเชิงบวกออนไลน์สำหรับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพ และ ป้องกัน ผล ของ สื่อ อิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอต่อเด็กและวัยรุ่น งบประมาณ ๔,๗๒๖,๗๒๕.๐๐ บาท	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกออนไลน์โดยผ่านรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย น่าสนใจ และเข้าถึงได้ง่าย (เช่น หนังสือนิทาน หนังสือ การ์ตูน คลิปวิดีโอ เป็นต้น) เพื่อให้ ๑) พ่อแม่และผู้ปกครองมีทัศนคติ ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวก และ ๒) เด็ก/วัยรุ่นตระหนักและมีความรู้เกี่ยวกับผลของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านจอมากขึ้น
๗. โครงการเปาเป้ามจัญภัยในโลกนิทาน งบประมาณ ๕,๓๗๒,๓๗๙.๖๕ บาท	บริษัท เอลิคอว์ กรุ๊ป จำกัด	ผลิตการ์ตูน ๒D Animation สำหรับเด็กปฐมวัย (๓-๕ ปี) เสริมสร้างจินตนาการ กระตุ้นทักษะการเรียนรู้ และปลูกฝังแง่คิด คติสอนใจ ความยาว ๑๐ นาที จำนวน ๔๐ ตอน ออกอากาศทางช่อง Amarin ๓๔HD

โครงการ/งบประมาณ	หน่วยงาน	รายละเอียดโครงการโดยย่อ
๘. โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างทักษะการเล่าเรื่อง และกลยุทธ์เนื้อหาข้ามสื่อ (Transmedia Storytelling and Content Strategy Workshop and Knowledge lab) <u>งบประมาณ ๖,๔๘๗,๙๔๕.๐๐ บาท</u>	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	พัฒนาทักษะวิธีการเล่าเรื่องข้ามสื่อ (Transmedia Storytelling) บนแพลตฟอร์มต่างๆ ให้กับสื่อมวลชน ผู้ผลิต นิสิต นักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ และ ผู้ใช้สื่อหรือสื่อพลเมือง จำนวน ๒๔๐ คน ผลิตสื่อการสอน ความรู้ Transmedia คู่มือทำงาน Transmedia Produce
๙. โครงการบริการการแพทย์โดยใช้ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และเทคโนโลยี Blockchain ในกลุ่มโรคที่เกิดจากการทำงาน และเกี่ยวเนื่องจากการทำงาน <u>งบประมาณ ๑๑,๓๗๐,๑๗๙.๕๒บาท</u>	มหาวิทยาลัยนเรศวร	แพลตฟอร์มเทคโนโลยีบล็อกเชน และ Application ที่ช่วยจัดการข้อมูลฐานข้อมูลผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมการทำงานด้านสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาผู้ป่วย (กลุ่มผู้ใช้งานมีแพทย์ด้านอาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลของสถานพยาบาลในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย ๕๐ แห่ง และประชาชนทั่วไปใน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดชลบุรี
๑๐. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ผ่านเครือข่ายสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมไทย <u>งบประมาณ ๘,๐๘๗,๓๒๗.๐๐ บาท</u>	มหาวิทยาลัยมหิดล	พัฒนาศักยภาพทางด้านปัญญา ประดิษฐ์ให้แก่ นิสิต/นักศึกษาทั่วประเทศ เพื่อนำไปสู่การยกระดับความรู้ความสามารถให้ทัดเทียมระดับสากล และสามารถนำโมเดลแห่งปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาขึ้นมาช่วยแก้ไขปัญหา/ยกระดับ/พัฒนาภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ รวมจำนวน ๑๒๐ คน

ทั้งนี้ กำหนดการ รูปแบบการจัดงาน รวมถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้

๑. ควรเพิ่มผลงานที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนฯ ในโครงการการส่งเสริมและสนับสนุนสถานพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลภาคสนามของรัฐต่อผู้สถานการณ์ “ไวรัสโคโรนา” สายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๒. ให้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา หรือนักวิจัยรุ่นใหม่ ได้เยี่ยมชม และรับรู้ข้อมูลและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไป

๓. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า โครงการพัฒนาและขยายผลระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนฯ ถือเป็นโครงการต้นแบบระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเชิงพื้นที่สำหรับเมืองและต้นแบบระบบรับแจ้งปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชน โดยความร่วมมือกับศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (๑๑๑๑) ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ จะมีการลงนามบันทึกความ

ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

๔. ในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินกองทุนฯ และการยื่นขอรับทุนสนับสนุนแก่ประชาชนทั่วไปด้วย

๕. ให้แจ้งผู้รับทุนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เคยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนฯ เพื่อทราบ และขอให้มาร่วมงานกิจกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย

๖. ขอให้กรรมการบริหารกองทุน อนุกรรมการ และสำนักงาน กสทช. ประชาสัมพันธ์การจัดงานกิจกรรมฯ ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง

๗. เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ทราบถึงกิจกรรมดังกล่าว จึงควรให้มีการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ด้วย

๘. ควรมีการเปิดคลินิกสั้นๆ ความยาวประมาณ ๒ นาที เพื่อสรุปความสำคัญของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ และประสบความสำเร็จสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้จริง

**มติที่ประชุม** เห็นชอบการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารกองทุนต่อไป

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องคณะกรรมการบริหารกองทุนแจ้งต่อที่ประชุมฯ**

๑. นายธีรภัทรฯ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารกองทุน ตลอดระยะเวลาที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ได้พิจารณาโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและสังคมอย่างมากมาย ตลอดจนได้ช่วยประสานและประชาสัมพันธ์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณกรรมการบริหารกองทุนทุกท่านที่ช่วยกันผลักดันโครงการต่างๆ ที่เป็นโยชน์ และขอให้ดำเนินการต่อยอดเพื่อพัฒนาความรู้ในด้านงานวิจัย การสร้างสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อประชาชนและประเทศไทยต่อไป

๒. ประธานกรรมการบริหารกองทุนได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ได้มีกรรมการบริหารกองทุนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ๒ ท่าน ได้แก่ ๑. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และพล.อ. รักเกียรติ พันธุ์ชาติ ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนงานบริหารงานกองทุนฯ ด้วยดีเสมอมา

**มติที่ประชุม** รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนครั้งต่อไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ กำหนดเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสายลม ๑๑๒๑ ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

มติที่ประชุม                      รับทราบ

เลิกประชุมเวลา                  ๑๘.๓๐ น.




(นางสาวชนันภัสร์ วานิกานุกุล)

บ. ๓ รก. อทบ.

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล)

รสทช. (ยก.) รก. ลสทช.

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม