

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงแรมแม่โขงเฮอริเทจ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ผู้ประชุม

๑. ศ.คลินิก สรณ บุญไชยพยัคฆ์	ประธาน กสทช.	ประธาน
๒. พล.อ. ชีระพล เรือนใจมั่น	ผู้แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม	กรรมการ
๓. ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	กรรมการ
๔. พล.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. พล.ต.ท. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๖. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล	รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.	กรรมการเลขานุการ
๗. นางสาวชนันณัฏ์ วานิกานุกูล	ผู้อำนวยการส่วน รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาศ	ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	กรรมการ
๒. นายวิโรจน์ นรารักษ์	ผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	กรรมการ
๓. นางภัทรพร วรทรัพย์	ผู้แทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง	กรรมการ
๔. นายยุทธนา สาโยชนกร	ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. พล.อ. กิตติ เกตุศรี	ที่ปรึกษาประจำประธาน กสทช.
๒. พล.อ. สิทธิชัย มากบุญขร	ผู้ปฏิบัติงานประจำประธาน กสทช.
๓. นางสาวอรดา เทพายน	ผู้อำนวยการสำนักประธานกรรมการและการประชุม

เจ้าหน้าที่การประชุม

๑. นายธนชัยพงษ์ อยู่เกิด	ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)
๒. นางพันทิภา สุทธินนท์	ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)
๓. นายอรรณพ ตรีภตรง	ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)
๔. นางวรกัญญา บัวชุม	ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)
๕. นางสาวภัทรวดี ไชยยะ	ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)
๖. นางสาวชภา อ่อนละเอียด	นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๗. นายพิชญะ ตี๋อคำ | นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง |
| ๘. นายบุรินทร์ ศรีปองพันธ์ | นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง |
| ๙. นางสาวพรกนก เทียงธรรม | นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง |
| ๑๐. นางสาวอริษา ธรรมบุณยะวงษ์ | นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับต้น |

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑. วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อชี้แจงรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕ และรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจำปี ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๖ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๒ ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี กทม.

๒. วันจันทร์ที่ ๑๑ – วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม APT Symposium ๒๐๒๓ โดยสำนักงาน กสทช. ร่วมกับองค์กรโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APT) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ณ โรงแรม W Bangkok โดยมี Mr. Masanori Kondo เลขาธิการ APT เข้าร่วมและกล่าวถึงความสำคัญของการประชุม

ในครั้ง นี้ ซึ่งเป็นหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันการลดความเหลื่อมล้ำและมุ่งเน้นความเท่าเทียมทางดิจิทัล พร้อมทั้งเป็นการต่อยอดถึงบทบาทสำคัญของสำนักงาน กสทช. และประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ต่อไป และมีการบรรยายในหัวข้อ Digital ID ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ICT อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่สำคัญของ กสทช. ที่กำลังดำเนินการอยู่

วันนี้ มีเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาในที่ประชุมฯ ตามระเบียบวาระที่นำเสนอ ดังนั้น จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมฯ ทราบ และพิจารณาตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ สถานะเงินกองทุนฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานสรุปสถานะเงินกองทุนฯ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมฯ ว่า กองทุนฯ มีเงินคงเหลือ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๕๘,๖๔๙.๘๒ ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน ๕๘,๓๓๙.๒๐ ล้านบาท เหลือเงิน หลังหักภาระผูกพันและสำรอง จำนวน ๓๑๐.๖๒ ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

๑. บัญชี ๑ (เงินประมุลเคลื่อนที่วีดิทัศน์) ได้แก่ บัญชีกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจกรรมกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีเงินคงเหลือ จำนวน ๓๑๖.๓๖ ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงินเต็มจำนวน

๒. บัญชีที่ ๑ (ค่าปรับทางปกครอง) ได้แก่ บัญชีกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจกรรมกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีเงินคงเหลือจำนวน ๑๑.๙๖ ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงิน จำนวน ๘.๗๕ ล้านบาท เหลือเงินหลังหักภาระผูกพัน จำนวน ๓.๒๑ ล้านบาท

๓. บัญชีที่ ๑ (ทั่วไป) ได้แก่ บัญชีกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจกรรมกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีเงินคงเหลือจำนวน ๔,๗๗๑.๐๗ ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงิน จำนวน ๒,๗๓๓.๘๒ ล้านบาท ดังนั้น เหลือเงินหลังหักภาระผูกพัน จำนวน ๒,๐๓๗.๒๕ ล้านบาท

๔. บัญชีที่ ๒ ได้แก่ บัญชีกองทุนบริการกิจกรรมกระจายเสียงอย่างทั่วถึง มีเงินคงเหลือจำนวน ๑,๑๒๕.๖๙ ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงิน จำนวน ๑๕.๒๐ ล้านบาท ดังนั้น เหลือเงินหลังหักภาระผูกพัน จำนวน ๑,๑๑๐.๔๙ ล้านบาท

๕. บัญชี ๓ (แผน USO) ได้แก่ บัญชีกองทุนบริหารกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง มีเงินคงเหลือจำนวน ๔๙,๘๐๓.๖๐ ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงิน จำนวน ๕๑,๙๖๐.๗๗ ล้านบาท ดังนั้น มีภาระและสำรองเงินมากกว่าเงินคงเหลือ เป็นจำนวน ๒,๑๕๗.๑๗ ล้านบาท

๖. บัญชี ๔ ได้แก่ บัญชีกองทุนสนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ มีเงินคงเหลือจำนวน ๒,๖๒๑.๑๓ ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงิน จำนวน ๓,๓๐๔.๓๐ ล้านบาท ดังนั้น มีภาระและสำรองเงินมากกว่าเงินคงเหลือเป็นจำนวน ๖๘๓.๑๗ ล้านบาท

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ดำเนินการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานะเงินกองทุนฯ มีความถูกต้องโปร่งใส และตรวจสอบได้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ การรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนของกองทุนฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนของกองทุนฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ สรุปได้ ดังนี้

ช่องทางร้องเรียน	กันยายน ๒๕๖๖
๑. ร้องทุกข์ด้วยตนเอง	ไม่มีร้องเรียน
๒. ช่องทางไปรษณีย์	ไม่มีร้องเรียน
๓. ช่องทางโทรศัพท์	ไม่มีร้องเรียน
๔. ผ่านทางเว็บไซต์	ไม่มีร้องเรียน
๕. ผ่านทาง Facebook	ไม่มีร้องเรียน
๖. ผ่านทาง E-Mail	ไม่มีร้องเรียน

สรุปภาพรวมการรับเรื่องร้องเรียนของกองทุนฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
ไม่มีเรื่องร้องเรียน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การใช้จ่ายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ปี ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริหารกองทุนในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุน
วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

๒) มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำ (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ที่ผ่านความเห็นชอบ ทหารือกับฝ่ายกฎหมายของสำนักงาน กสทช. เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง และถ้อยคำทางกฎหมาย ก่อนนำเสนอประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อ
พิจารณาลงนามใน ประกาศฯ ดังกล่าวต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงระเบียบการบริหารงานภายในของสำนักงาน
กสทช. ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ได้พิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตในการปรับแก้ไขที่สำคัญ ดังนี้

ฉบับผ่านคณะกรรมการบริหารกองทุน และ นย. ตรวจสอบถ้อยคำ ครั้งที่ ๑	ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการ ปรับปรุงกฎระเบียบฯ	สำนัก นย. ปรับตามข้อสังเกตของ คณะอนุกรรมการฯ
ข้อ ๓ “เลขานุการกองทุน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ว่าด้วยการเก็บรักษา การใช้จ่าย การ จัดทำบัญชี และระบบบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อที่ ๔ กำหนดนิยาม “เลขานุการกองทุน” หมายความว่า เลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน วิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	ข้อ ๓ “เลขานุการกองทุน” หมายความว่า <u>เลขานุการคณะกรรมการบริหาร กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย เสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ</u>

ฉบับผ่านคณะกรรมการบริหารกองทุน และ นย. ตรวจสอบย้อนคำ ครั้งที่ ๑	ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎระเบียบฯ	สำนัก นย. ปรับตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ
	ที่ประชุม จึงมีข้อสังเกตว่า ควรใช้บทนิยามเดียวกับระเบียบดังกล่าวฯ เนื่องจากเป็นระเบียบที่ให้อำนาจคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ออกร่างประกาศฯ ฉบับนี้	
ข้อ ๓ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์การมหาชน ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ	ควรกำหนดให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้มีปัญหาในทางปฏิบัติดังนี้ ส่วนราชการ กำหนดให้หมายถึงเฉพาะราชการส่วนกลาง และจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด เพื่อให้สอดคล้องกับทางปฏิบัติของ สำนักกองทุนฯ รัฐวิสาหกิจ ควรกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน โดยไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งในรูปแบบบริษัท	ข้อ ๓ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า <u>(๑) กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม</u> <u>(๒) รัฐวิสาหกิจ ที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา</u> <u>(๓) องค์การมหาชนที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา</u> <u>(๔) หน่วยงานอื่นของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด</u>
ข้อ ๓ “สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ	ควรกำหนดขอบเขตให้ชัดเจน และให้หมายถึงเฉพาะ สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน โดยไม่รวมถึงสถาบันการศึกษาประเภทอื่น	ข้อ ๓ “สถานศึกษา” หมายความว่า <u>สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน</u>
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาถ้อยคำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕๒ ภายใต้กรอบนโยบาย ดังต่อไปนี้	ควรกำหนดให้ชัดเจนว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณาถ้อยคำเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน ต่อ กสทช. หรือบุคคลใด	ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาถ้อยคำเสนอความเห็นต่อ <u>กสทช.</u> เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกองทุน เพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕๒ ภายใต้กรอบนโยบาย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๗ (๒) โครงการหรือกิจกรรมตามข้อ ๖ (๒) ได้แก่	ร่าง ข้อ ๗ (๒) และ ๗ (๓) ได้กำหนดรายละเอียดผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมในโครงการหรือกิจกรรมตามข้อ ๖ (๒) และ (๓) ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิประเภทเดียวกัน <u>จึงควรยุบรวม ข้อ ๗ (๒) และ (๓) ไว้ด้วยกัน</u>	ข้อ ๗ (๒) โครงการหรือกิจกรรมตามข้อ ๖ (๒) <u>และ (๓) ได้แก่</u>
ข้อ ๑๘ เมื่อ กสทช. พิจารณาแล้วผลเป็นประการใด ให้เลขานุการกองทุนประกาศผล การพิจารณาแก่ผู้ยื่นคำขอทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในสิบห้า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ	ควรกำหนดกระบวนการแจ้งผลการพิจารณาให้ครบถ้วน โดยกำหนดให้กองทุนฯ ประกาศผลการพิจารณาจ่ายเงินกองทุนฯ พร้อมทั้งแจ้งต่อผู้ยื่นคำขอว่าจะต้องดำเนินการต่อไป	ข้อ ๑๘ เมื่อ กสทช. พิจารณาแล้วผลเป็นประการใด ให้เลขานุการกองทุนประกาศผล การพิจารณาแก่ผู้ยื่นคำขอทราบผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในสิบห้า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ กสทช. มีมติ

ฉบับผ่านคณะกรรมการบริหารกองทุน และ นย. ตรวจสอบคำ ครั้งที่ ๑	ข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎระเบียบฯ	สำนัก นย. ปรับตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ
		<u>และแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ยื่นคำขอ</u>
ตำแหน่งผู้ลงนาม ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ประธานกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	ควรกำหนดตำแหน่งผู้ลงนามในประกาศฯ ควรระบุตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพียงตำแหน่งเดียว เนื่องจาก <u>กฎหมายระบุให้ ประธาน กสทช. เป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อยู่แล้ว</u>	ตำแหน่งผู้ลงนาม ประธานกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ

คณะกรรมการบริหารกองทุน ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบการปรับปรุงร่างประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ก่อนนำเสนอต่อประธานกรรมการบริหารกองทุน (ประธาน กสทช.) พิจารณาลงนามเพื่อประกาศลงราชกิจจานุเบกษาตามกระบวนการต่อไป ทั้งนี้ ให้นำเสนอประกาศหลักเกณฑ์ฯ ที่มีผลใช้บังคับแล้วต่อ กสทช. เพื่อทราบด้วย

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อเสนอต่อประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน และได้ลงนามเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยสำนักงาน กสทช. ได้นำส่งประกาศที่ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุน ลงนามแล้วตามข้อ ๕.๑ ไปยังไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ รายงานสถานะโครงการที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน / ล่าช้า ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ อยู่ระหว่างดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลโครงการที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญาฯ รับทุน หรือดำเนินโครงการล่าช้า ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีการกำหนดเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลโครงการ สรุปได้ดังนี้

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖		
รายการ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
โครงการที่ดำเนินงานตามแผนงาน	๔๐	๓๙.๒๒
โครงการที่มีการขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการระหว่างงวดงานและดำเนินโครงการระยะเวลาไม่เกิน ๑ เท่าตัว	๔๑	๔๐.๒๐
โครงการที่ดำเนินงานโครงการระยะเวลาเกิน ๑ เท่าตัว	๒๑	๒๐.๕๘
รวม	๑๐๒	๑๐๐

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

ซึ่งจากการจัดทำข้อมูลโครงการที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญาฯ รับทุน หรือดำเนินโครงการล่าช้า ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๒ โครงการ โดยแบ่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สรุปได้ดังนี้

๑. โครงการที่ดำเนินงานตามแผนงาน จำนวน ๔๐ โครงการ
๒. โครงการที่มีการขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการระหว่างงวดงานและดำเนินโครงการระยะเวลาไม่เกิน ๑ เท่าตัว จำนวน ๔๑ โครงการ
๓. โครงการที่ดำเนินงานโครงการระยะเวลาเกิน ๑ เท่าตัว จำนวน ๒๑ โครงการ

ดังนั้น โครงการที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญาฯ รับทุน หรือดำเนินโครงการล่าช้า ที่เกิดปัญหาหรือเหตุขัดข้องใด ๆ อันอาจเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ สำนักงาน กสทช. จึงได้อาศัยกลไกการขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาผลงาน หากโครงการดังกล่าวมีแนวโน้มและเหตุผลเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามสัญญาฯ รับทุนได้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามลำดับ เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นในการบอกเลิกสัญญาฯ รับทุนตามข้อ ๑๔ สิทธิบอกเลิกสัญญา ซึ่งจะเป็นการพิจารณาตามดุลยพินิจเป็นคราวๆ ไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมฯ ได้มีข้อเสนอแนะสรุป ได้ดังนี้

๑. สำหรับโครงการที่ดำเนินงานโครงการระยะเวลาเกิน ๑ เท่าตัว จำนวน ๒๑ โครงการ ควรพิจารณาในรายละเอียดแยกระดับความรุนแรงว่าโครงการใดอาจจะต้องไปถึงระดับขั้นยกเลิกโครงการ รวมถึงควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นว่าส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุใด ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในโอกาสต่อไป
๒. ควรเพิ่มเติมรายละเอียดของวงเงินงบประมาณในการรายงานสถานะโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ถึงวงเงินความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้

โดยที่ประชุมฯ มีมติ รับทราบรายงานสถานะโครงการที่ดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน / ล่าช้าของกองทุนฯ และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม เพื่อเพิ่มเติมในการรายงานสถานะโครงการในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๕ แผนการประชาสัมพันธ์กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า ในการประชุมอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ได้มีการพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๖ ของกองทุนฯ ดังนี้

๑. การประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๖ ที่ดำเนินการโดยกองทุนฯ

๑.๑ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม เผยแพร่เอกสารสำคัญ ประกาศยื่นข้อเสนอโครงการ ผลการจัดสรรเงิน ผลงานโครงการที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ผ่านสื่อหลักของกองทุนฯ กรณีที่นอกเหนือจากขอบเขตการจ้างประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ : <https://btfp.nbtc.go.th> ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก : <https://www.facebook.com/BTFPNEWS> และผ่านทางช่องยูทูป <https://www.youtube.com/c/กทปสกองทุนวิจัยและพัฒนา>

๑.๒ กิจกรรม CSR หรือ (Corporate Social Responsibility) ส่งเสริมชุมชน โดยการสนับสนุนจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เพื่อมอบอาหารของใช้จำเป็นแก่ชุมชนและกลุ่มผู้ขาดโอกาสทางสังคม

๒. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์กองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยจ้าง บริษัท เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ดำเนินการ โดยรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

๒.๑ จัดทำแผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์กองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๖

๒.๒ ออกแบบ และผลิต Infographic เช่น การเปิดให้ทุนฯ การปิดรับทุน การประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรม วันสำคัญต่างๆ ประกาศต่างๆ และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ช่องทางเว็บไซต์ และFacebook ของ กทปส. กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ชิ้นงาน

๒.๓ ออกแบบ และผลิต ภาพข่าวและเนื้อหาข่าวโครงการที่ได้รับทุนจาก กทปส. จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ชิ้นงาน เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ และช่องทางออนไลน์ต่างๆที่เหมาะสม และมียอดผู้ติดตาม (Follower) ในแต่ละบัญชีขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คนหรือบัญชี และเผยแพร่รวมไม่น้อยกว่า ๖๐ ครั้ง และผ่านช่องทาง Line today จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง

๒.๔ ออกแบบ และผลิตวีดีโอคลิป (Video Clip) โครงการที่ได้รับทุนจาก กทปส. จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ โครงการ และวีดีโอคลิป (Video Clip) รวมผลงานโครงการที่ได้รับทุนจาก กทปส. จำนวน ๑ เรื่อง และเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ที่มียอด True View In-Stream Ads บน YouTube ในกลุ่มผู้ชมและ/หรือ Channel ที่เหมาะสม โดยต้องมียอดจำนวนการเข้าถึง/พบเห็น ในช่องทางดังกล่าวขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ Impressions / Facebook ในเพจและ/หรือแฟนเพจที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่า ๕ แฟนเพจหรือบัญชี โดยมียอดผู้ติดตาม (Follower) ในแต่ละแฟนเพจหรือบัญชีขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน หรือบัญชี จำนวนรวมไม่น้อยกว่า ๑๐ ครั้ง และ Line today จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ครั้ง

๒.๕ จัดหา influencer ที่มีชื่อเสียงและอิทธิพลในกลุ่มคนที่ติดตามมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ กทปส. ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบของเพจหลักของ influencer เช่น YouTube Instagram Facebook และ Blog ซึ่งใช้รูปแบบการ Tie-In จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง

๒.๖ การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ณ อาคารเฟิร์ล แบงก์ค็อก ชื่องานกิจกรรม “กทปส. ส่งต่อพลังหนุนส่งทุนสร้างสิ่งดีดี” โดยรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

(๑) เวทีเสวนาวิชาการ และกิจกรรม

(๒) นิทรรศการของกองทุนฯ

(๓) นิทรรศการโครงการที่ได้รับทุนจาก กทปส. จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐

โครงการ

(๔) เชิญสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมงานเพื่อทำข่าวกิจกรรม จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ สำนักข่าวหนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ สำนักข่าวที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรม

(๕) จัดทำวีดีโอคลิป (Video Clip) งานจัดกิจกรรม และนำไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ และทางสื่อออนไลน์ เป็นต้น

๒.๗ จัดทำคลังภาพ (Stock Photo) คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) พนักงานและเจ้าหน้าที่ กทปส. เพื่อสำหรับการใช้งานต่างๆของ กทปส.

๒.๘ การสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร กทปส. จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ท่าน เพื่อนำไปจัดทำวีดีโอคลิป (Video Clip) นำไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ สำนักข่าว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง ต่อสำนักข่าว

๒.๙ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการที่ได้รับทุนจาก กทปส. จำนวน ๑ ครั้ง เพื่อนำไปจัดทำวีดีโอคลิป (Video Clip) และนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ สำนักข่าว จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้งต่อสำนักข่าว

๒.๑๐ สร้างแบบประเมินผลการรับรู้แบบออนไลน์ และดำเนินการประเมินผลการรับรู้ทุกเรื่องและทุกช่องทางที่ดำเนินการเผยแพร่ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๑ คน โดยให้ทำการประเมินให้ครอบคลุมในหลายมิติ และแบ่งสัดส่วนของผู้รับการประเมินให้เหมาะสมและกระจายตัวทุกกลุ่มเป้าหมายของ กทปส. และจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมสรุปผลและวิเคราะห์ผล

๓. การจ้างงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจกองทุนฯ โดยจ้างบริษัท เดอซัน จำกัด ดำเนินการ โดยรายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้

๓.๑ ผลิตภาพยนตร์โฆษณา ความยาว ๖๐ วินาที

๓.๒ ผลิตภาพยนตร์โฆษณา ความยาว ๓๐ วินาที

สถานะการจ้างงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจกองทุนฯ บริษัท เดอซัน จำกัด ได้ดำเนินการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ โดยเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาผ่านสถานีโทรทัศน์ และทางสื่อออนไลน์

ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้

๑. หนึ่งในงานการประชาสัมพันธ์กองทุนฯ ในปี ๒๕๖๖ มีเรื่องการผลิตภาพยนตร์โฆษณา ระยะเวลา ๑ นาที ซึ่งกรรมการมีความเห็นว่ารูปแบบการนำเสนอยังคงเป็นรูปแบบเดิมๆ ที่เห็นได้ทั่วไป โดยไม่มีแนวคิดแปลกใหม่เพียงพอ จึงเห็นควรว่าในการผลิตภาพยนตร์ที่จะเน้นการประชาสัมพันธ์ ควรจะต้องมีการนำเสนอให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ดึงดูดใจ และมีแนวคิดที่แปลกใหม่เพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างภาพลักษณ์ ให้ประชาชนรู้จักกองทุนมากยิ่งขึ้น รวมถึงต้องสามารถดึงดูดเชิญชวนให้ประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆ มีความสนใจที่จะมาขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

๒. ในคลิปภาพยนตร์ของกองทุนฯ ควรคัดเลือกโครงการสำคัญ ที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ที่ประสบความสำเร็จ เช่น โครงการ Taffy Fondue เป็นต้น ในการนำเสนอ

มติที่ประชุม รับทราบแผนการประชาสัมพันธ์กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๔ : เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่องที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ

ระเบียบวาระที่ ๔.๑.๑ การกำหนดกรอบวงเงินการจัดสรรของกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๗

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า ในปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารกองทุนโดยความเห็นชอบของ กสทช. ได้กำหนดแนวทางการจัดสรรเงินกองทุน พร้อมทั้งดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนตามมติ กสทช. รายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

๑. ทุนประเภทที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ กำหนดกรอบวงเงินจำนวน ๓๐๐ ล้านบาท

ผลการดำเนินการ

ในปี ๒๕๖๖ ยังมีได้มีการประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการตามทุนประเภทที่ ๑ เนื่องจากสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา (ทบ.) ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ตามข้อคิดเห็นของ กสทช. และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ซึ่งในขณะนี้ประกาศดังกล่าวได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ประกอบกับ ยังมีประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตีความความสอดคล้องวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ ตามมาตรา ๕๒ (๒) แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ ซึ่งถือเป็นวัตถุประสงค์ที่มีสัดส่วนสูงสุดในการจัดสรรทุน ยังไม่ได้ข้อยุติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรออนำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. เพื่อพิจารณาตีความ

๒. ทุนประเภทที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ กำหนดกรอบวงเงิน จำนวน ๗๐๐ ล้านบาท ได้แก่

(๑) ทุนมุ่งเน้นการบรรลุความสำเร็จตามนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ กำหนดกรอบวงเงิน จำนวน ๖๐๐ ล้านบาท

ผลการดำเนินการ

ทบ. ได้จัดทำบันทึกเรียนแจ้งเวียนให้สายงานตามภารกิจของสำนักงาน กสทช. ประสานขอรับนโยบายจาก กสทช. ในการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) ภายใต้กรอบวงเงินและแนวทางการจัดสรรเงินจากกองทุนสำหรับทุนประเภทที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ภายในกำหนดระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) นำส่งมายัง ทบ. จำนวนทั้งสิ้น ๔๗ โครงการ รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๘๙,๒๐๕,๖๐๐ บาท ซึ่งต่อมาได้มีการขอยกเลิกจำนวน ๓ โครงการ รวมวงเงินงบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ทบ. อยู่ระหว่างนำเสนอขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จำนวนทั้งสิ้น ๔๔ โครงการ รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๘๙,๒๐๕,๖๐๐ บาท ต่อที่ประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ พร้อมทั้งประสานกับหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบขอบเขตของงานปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของที่ประชุม ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และ กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

(๒) ทุนต่อเนื่อง กำหนดกรอบวงเงิน จำนวน ๑๐๐ ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

ในปี ๒๕๖๖ มีผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ในโครงการ ประเภทที่ ๒ ทุนต่อเนื่อง จำนวน ๔ โครงการ รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๗,๖๐๑,๒๓๒ บาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

๐ ไม่เห็นชอบ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๔๓,๘๒๐,๘๖๒ บาท

๐ อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๑๐๓,๗๘๐,๓๗๐ บาท

๓. ทุนประเภทที่ ๓ (ทุนตามนโยบาย กสทช.) ประจำปี ๒๕๖๖ ไม่จำกัดกรอบวงเงินจัดสรร

ผลการดำเนินงาน

ในปี ๒๕๖๖ มีโครงการซึ่งอยู่ระหว่างสำนักผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอ กสทช. พิจารณา จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการการจัดอบรมหลักสูตรการบริหาร การกำกับดูแลและ พัฒนากฎหมายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ระดับสูง วงเงินงบประมาณ ๒๗,๕๔๓,๓๐๐ บาท

๔. ทุนประเภทที่ ๔ สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามมาตรา ๕๒ (๕) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ กำหนดกรอบวงเงินจำนวน ๕๐๐ ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน

ในปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และ กสทช. ได้มีมติ อนุมัติวงเงินการสนับสนุนการดำเนินงานให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวนเงิน ๕๐๐ ล้านบาท ในลักษณะแบบวงเงินรวมหรือก้อน (block grant)

ในปี ๒๕๖๖ กองทุนฯ ได้จัดแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนา

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา (ประจำปี ๒๕๖๕)

ส่วนที่ ๔ แผนงานประจำปี ๒๕๖๖

- แผนงานที่ ๑ ส่งเสริมผู้ประกอบการและบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

- แผนงานที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

- แผนงานที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

- แผนงานที่ ๔ สนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภค

- แผนงานที่ ๕ สนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- แผนงานที่ ๖ การบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ ๕ รายละเอียดกรอบทิศทางการให้ทุน

ส่วนที่ ๖ ปฏิทินการปฏิบัติงานกองทุน ประจำปี ๒๕๖๖

ในสิ้นปี ๒๕๖๖ แผนปฏิบัติการกองทุนระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๖) จะสิ้นสุดระยะเวลาตามแผน โดยสถานะปัจจุบัน กองทุนกำลังอยู่ระหว่างการเปิดรับทุนโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองทุนระยะ ๔ ปี ดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและแนวทางการจัดสรรเงินกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ทบ. ได้ดำเนินการจัดทำปฏิทินและขั้นตอนการส่งเสริมและสนับสนุนทุน ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมทั้ง จัดทำบทวิเคราะห์การจัดสรรเงินกองทุนแต่ละประเภท รายละเอียด ดังนี้

ประเภททุน	สถิติผลการจัดสรร	ข้อเสนอ
๑. ทุนประเภทที่ ๑ โครงการที่เกิดจากผู้มีสิทธิขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์กองทุนตามมาตรา ๕๒ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ หรือทุนแบบเปิดกว้าง (Open Grant)	มีผู้สนใจขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูงและวงเงินค่าขอสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี รายละเอียด ดังนี้ ปี ๒๕๖๒ มีผู้ขอรับทุน จำนวน ๙๔ ราย ยอดวงเงินค่าขอทั้งสิ้น ๑,๐๐๕.๕๕ ล้านบาท อนุมัติ ๒๒ โครงการ วงเงิน ๑๓๐.๖๙ ล้านบาท ปี ๒๕๖๓ มีผู้ขอรับทุน จำนวน ๑๓๖ โครงการ ยอดวงเงินค่าขอทั้งสิ้น ๑,๖๖๑.๐๘ ล้านบาท อนุมัติ ๔๑ โครงการ วงเงิน ๒๕๖.๔๙ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ มีผู้ขอรับทุน จำนวน ๑๑๓ โครงการ ยอดวงเงินจำนวนทั้งสิ้น ๑,๕๖๗.๑๒ ล้านบาท	เห็นควรกำหนดกรอบการจัดสรรทุน ประเภทที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓๐๐ ล้านบาท โดยกำหนดรายละเอียด ดังนี้ สัดส่วนการจัดสรร ○ มาตรา ๕๒(๑) ร้อยละ ๑๐ ○ มาตรา ๕๒(๒) ร้อยละ ๗๐ ○ มาตรา ๕๒(๓) ร้อยละ ๒๐ กรอบวงเงิน และระยะเวลาดำเนินโครงการ ○ มาตรา ๕๒(๑) และ (๓) ไม่เกินโครงการละ ๒๐ ล้านบาท และระยะเวลาโครงการไม่เกิน ๒ ปี ○ มาตรา ๕๒(๒) ไม่เกินโครงการละ ๕๐ ล้านบาท และระยะเวลาโครงการไม่เกิน ๓ ปี หัวข้อที่ไม่สนับสนุน

ประเภททุน	สถิติผลการจัดสรร	ข้อเสนอ
	<p>อนุมัติ ๓๓ โครงการ วงเงิน ๒๑๑.๔๘ ล้านบาท</p> <p><u>ปี ๒๕๖๕</u> ไม่ประกาศกรอบการจัดสรรทุน เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขแผนปฏิบัติการกองทุนระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖)</p> <p><u>ปี ๒๕๖๖</u> ยังมีได้มีการประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการ เนื่องจากอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนฯ ประกอบกับอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. เพื่อหารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสอดคล้องวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ ตามมาตรา ๕๒ (๒) แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ ด้านการส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบการบริการชุมชน ○ ด้านการผลิตรายการ ○ ด้านความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ ○ การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการขององค์กรซึ่งทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ○ ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม <p><u>เหตุผลที่ไม่ประกาศในทุนประเภทที่ ๑ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของ กสทช. ตาม พ.ร.บ. และภารกิจของสำนักงาน กสทช. ตามโครงสร้าง โดยในห้วงปีที่ผ่านมาได้กำหนดเป็นหัวข้อในทุนประเภทที่ ๒ และทุนประเภทที่ ๓ แล้ว</u></p>
<p>๒. ทุนประเภทที่ ๒ โครงการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกำหนดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กองทุน</p> <p>๒.๑ โครงการที่มุ่งเน้นการบรรลุความสำเร็จตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุน (Strategic Grant)</p>	<p>การกำหนดโจทย์ขอบเขตงาน TOR ในการประกาศต่อสาธารณชน ในปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ไม่เต็มกรอบวงเงิน รายละเอียด ดังนี้</p> <p><u>ปี ๒๕๖๒</u> กรอบ ๖๗๐ ล้านบาท ประกาศ TOR วงเงิน ๓๒๖.๗๕๐ ล้านบาท</p> <p><u>ปี ๒๕๖๓</u> กรอบ ๖๗๐ ล้านบาท ประกาศ TOR วงเงิน ๕๔๘.๕๕ ล้านบาท</p> <p><u>ปี ๒๕๖๔</u> กรอบ ๕๐๕ ล้านบาท ประกาศ TOR วงเงิน ๔๖๖ ล้านบาท</p> <p><u>ปี ๒๕๖๕</u> กรอบ ๕๐๐ ล้านบาท เสนอ TOR ให้ กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบ วงเงิน ๔๙๒.๐๒ ล้านบาท โดย กสทช. อนุมัติประกาศ TOR จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๒๔.๕๘ ล้านบาท (<u>อยู่ระหว่างนำเสนอ กสทช. พิจารณาให้ความเห็นชอบอีก ๗ โครงการ วงเงิน ๗๖.๑๐ ล้านบาท</u>)</p>	<p>เห็นควรประกาศกรอบการจัดสรรทุนประเภทที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๖๐๐ ล้านบาท</p>

ประเภททุน	สถิติผลการจัดสรร	ข้อเสนอ
	<p><u>ปี ๒๕๖๖</u> กรอบ ๖๐๐ ล้านบาท มีข้อเสนอ TOR จำนวน ๔๔ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๘๔๙.๒๑ ล้านบาท อยู่ระหว่างนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศให้ทุนต่อไป</p>	
<p>๒.๒ โครงการที่มีลักษณะเป็นการต่อเนื่องแก่โครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุน (ทุนต่อเนื่อง)</p>	<p><u>ปี ๒๕๖๒</u> มีการสนับสนุนทุนต่อเนื่อง จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๔.๐๖ ล้านบาท</p> <p><u>ปี ๒๕๖๓</u> มีการสนับสนุนทุนต่อเนื่อง จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๑๕.๙๔ ล้านบาท</p> <p><u>ปี ๒๕๖๔</u> ไม่มีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมสนับสนุนทุนต่อเนื่อง</p> <p><u>ปี ๒๕๖๕</u> มีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมสนับสนุนทุนต่อเนื่องจำนวน ๕ โครงการ รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕๗,๖๗๖,๗๐๐ บาท โดยผ่านความเห็นชอบ จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๒๘,๙๒๙,๕๘๐ บาท ไม่เห็นชอบ จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๒๘,๙๔๕,๐๐๐ บาท</p> <p><u>ปี ๒๕๖๖</u> มีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมสนับสนุนทุนต่อเนื่องจำนวน ๔ โครงการ รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔๗,๖๐๑,๒๓๑.๖๕ บาท โดยไม่เห็นชอบ จำนวน ๑ โครงการ วงเงิน ๔๓,๘๒๐,๘๖๒.๐๐ บาท และอยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน ๓ โครงการ วงเงิน ๑๐๓,๗๘๐,๓๖๙.๖๕ บาท</p>	<p>จากสถิติในปีที่ผ่านมา เห็นได้ว่ามีจำนวนการยื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนทุนต่อเนื่องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี ๒๕๖๖ มีผู้ยื่นขอฯ รวมวงเงินทั้งสิ้น ๑๔๗,๖๐๑,๒๓๑.๖๕ บาท</p> <p><u>ข้อเสนอ</u> เห็นควรกำหนดกรอบวงเงินสนับสนุนทุนต่อเนื่องประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน <u>๑๐๐ ล้านบาท</u></p>
<p>๓. ทุนประเภทที่ ๓ ทุนตามนโยบาย กสทช.</p>	<p><u>ปี ๒๕๖๒</u> กสทช. ส่งเสริมสนับสนุน จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๘๙.๖๓ ล้านบาท</p> <p><u>ปี ๒๕๖๓</u> กสทช. ส่งเสริมและสนับสนุน จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณรวม ๔,๕๖๗.๐๑ ล้านบาท</p> <p>๑. ทุนโควิด ๖๔๒ ล้านบาท</p> <p>๒. AD CC จำนวน ๑๑๐.๐๑ ล้านบาท</p> <p>๓. โอลิมปิก จำนวน ๒๘๐.๐๒ ล้านบาท</p> <p>๔. Must Carry จำนวน ๑๗๓.๔๐ ล้านบาท</p> <p>๕. โครงการเลขหมายฉุกเฉิน ๑๒๒.๑๑ ล้านบาท</p>	<p>ในห้วงที่ผ่านมาทุนตามนโยบาย กสทช. ไม่สามารถดำเนินการกำหนดกรอบวงเงินได้ เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่สนับสนุนสถานการณ์เร่งด่วนหรือมีความจำเป็นในขณะนั้น จึงเห็นควรกำหนดกรอบการจัดสรรทุนโครงการประเภทที่ ๓ <u>ไม่จำกัดกรอบวงเงินจัดสรร</u></p>

ประเภททุน	สถิติผลการจัดสรร	ข้อเสนอ
	<p>๖. การชดใช้เรียกคืนคลื่อนความถี่ ๓,๒๓๕.๘๔ ล้านบาท</p> <p>๗. สนับสนุนวิทยุชุมชน ๓.๐๘ ล้านบาท</p> <p>ปี ๒๕๖๔ กสทช. ส่งเสริมและสนับสนุน ๖ โครงการ รวมจำนวน ๑,๓๐๘.๖๔ ล้านบาท</p> <p>๑.วิทยุชุมชน ๑.๘๓ ล้านบาท</p> <p>๒. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร มูลนิธิโครงการหลวง ๒๑๒.๖๐ ล้านบาท</p> <p>๓. สนับสนุนบอร์ดแบนด์นักเรียน จำนวน ๑,๓๑๐.๒ ล้านบาท</p> <p>๔. การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง จำนวน ๕,๖๗๗ ล้านบาท</p> <p>๕.การสนับสนุนการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบบริการโครงการอินเทอร์เน็ตชายขอบ จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท</p> <p>๖.โครงการทดลองทดสอบ ๕G และพัฒนารูปแบบการใช้งาน จำนวน ๑๕๐ ล้านบาท</p> <p>ปี ๒๕๖๕ กสทช.ส่งเสริมสนับสนุน จำนวน ๒ โครงการ วงเงิน ๑,๓๐๐ ล้านบาท</p> <p>๑. โครงการการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับการดำเนินการในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ จำนวน ๗๐๐ ล้านบาท</p> <p>๒. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย (FIFA World Cup Final) ๒๐๒๒ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน ๖๐๐ ล้านบาท</p> <p>ปี ๒๕๖๖ โครงการอยู่ระหว่างสำนักผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอ กสทช. พิจารณา จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารการกำกับดูแลและพัฒนากฎหมายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ระดับสูง วงเงิน ๒๗.๕๔ ล้านบาท</p>	

ประเภททุน	สถิติผลการจัดสรร	ข้อเสนอ
๔. ทุนประเภทที่ ๔ สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามมาตรา ๕๒ (๕) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่	สถานการณ์จัดสรรเงินให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดังนี้ ปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕๓๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท	สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้มีหนังสือที่ พปส ๐๐๐๓/๑๐๖๔ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณสนับสนุนประจำปี ๒๕๖๗ จำนวนเงิน ๕๗๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมนำเสนอแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ พร้อมทั้งแผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ข้อเสนอ เห็นควรกำหนดกรอบเงินสนับสนุนทุนประเภทที่ ๔ ให้กับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ <u>ประจำปี ๒๕๖๗</u> จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท

การวิเคราะห์สถานะเงินกองทุน สถานะเงินกองทุนคงเหลือ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวนเงิน ๕๘,๖๔๙.๘๒ ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนฯ มีภาระผูกพันและสำรองค่าใช้จ่ายอีก จำนวนเงิน ๕๘,๓๓๙.๒๐ ล้านบาท ดังนี้

บัญชี	ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖						
	บัญชี ๑		บัญชี ๒	บัญชี ๓	บัญชี ๔	รวม	
	กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ			กองทุนบริการกิจการกระจายเสียงอย่างทั่วถึง	กองทุนบริการกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง	กองทุนการใช้คลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ	หน่วย : ล้านบาท
วัตถุประสงค์การใช้จ่าย	สนับสนุนการรับชมทีวีดิจิทัล*	ค่าปรับทางปกครอง*	วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ ยกเว้น (๖)	วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ ยกเว้น (๖)**	แผน USO โทรคมนาคม*	วัตถุประสงค์มาตรา ๕๒ (๖)***	
คงเหลือ	๓๑๖.๓๖	๑๑.๙๖	๔,๗๗๑.๐๗	๑,๑๒๕.๖๙	๔๙,๘๐๓.๖๐	๒,๖๒๑.๑๓	๕๘,๖๔๙.๘๒
หัก ภาระผูกพันตามสัญญา	๕๘.๘๓	-	๔๘๗.๐๙	๑๕.๒๐	๒๖,๑๔๑.๑๒	๓,๓๐๔.๓๐	๓๐,๐๐๖.๕๓
หัก สำรองเงิน	๒๕๗.๕๓	๘.๗๕	๒,๒๔๖.๗๓	-	๒๕,๘๑๙.๖๔	-	๒๘,๓๓๖.๖๖
รวมภาระผูกพันและเงินสำรอง	๓๑๖.๓๖	๘.๗๕	๒,๗๓๓.๘๒	๑๕.๒๐	๕๑,๙๖๐.๗๗	๓,๓๐๔.๓๐	๕๘,๓๓๙.๒๐
คงเหลือหลังภาระผูกพัน	๐.๐๐	๓.๒๑	๒,๐๓๗.๒๕	๑,๑๑๐.๔๙	(๒,๑๕๗.๑๗)	(๖๘๓.๑๗)	๓๑๐.๖๒

หมายเหตุ

๑. อยู่ระหว่างกระบวนการเบิกคืนเงินค่าอุปถัมภ์และเงินประกันให้กับผู้เข้าร่วมโครงการโดยสำนัก พย / บางส่วนมีการอายัดไว้ตามคำสั่งศาลา (หลังเสร็จสิ้นโครงการจะมีการขออนุมัติเพื่อนำส่งเงินคงเหลือเข้ากระทรวงการคลังต่อไป)
๒. คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลปกครอง รวม ๒ ราย (AWN , TRUE) มูลค่า ๘.๗๕ ล้านบาท ส่วนที่เหลือ คือ คอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในบัญชีเงินฝาก
๓. Must-TGN (Thai Global Network) = ๙.๔๑ ล้านบาท , ADCC-รัฐสภา = ๕.๗๕ ล้านบาท
๔. ภาระผูกพันและสำรอง USO โทรคมนาคม ตามแผน ๑ แผน ๒ แผน ๓ และสำรองแผน ๔ (ทั้งนี้ แผน ๔ จะได้รับค่าธรรมเนียมฯ เข้ามาในระหว่างปี ๒๕๖๗)
๕. เงินรายได้ประมูลคลื่น ๒๖๐๐ เมกะเฮิรตซ์ (๕G) จะได้รับตามงวดจากผู้ชนะการประมูลคลื่นฯ และต้องจ่ายชดเชยให้ สสมท อีกครั้ง ในปี ๒๕๖๘ - ๒๕๗๓ (ปีละประมาณ ๕๑๕ ล้านบาท)

ผลวิเคราะห์สถานะเงินบัญชี ๑ ที่ใช้จ่ายสำหรับการให้ทุนในปี ๒๕๖๗

รายการ		บัญชี ๑ (ปี ๒๕๖๗)
ยอดคงเหลือยกมา เงินบัญชี ๑ คงเหลือหลังหักภาระผูกพัน		๒,๐๓๗.๒๕
บวก เงินสนับสนุนจากสำนักงาน กสทช.		๕๐๐
หัก ร่างกรอบวงเงินการจัดสรรประจำปี		๑,๕๐๐
ทุนประเภทที่ ๑ (Open Grant)	๓๐๐	
ทุนประเภทที่ ๒ (ทุนต่อเนื่อง)	๑๐๐	
ทุนประเภทที่ ๒ (ทุน strategic Grant)	๖๐๐	
ทุนประเภทที่ ๓ (กสทช. ประกาศกำหนด)	ไม่จำกัดกรอบ วงเงิน	
ทุนประเภทที่ ๔ (กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์)	๕๐๐	
	คงเหลือ	๑,๐๓๗.๒๕

ทั้งนี้ หากมีการกำหนดกรอบการจัดสรรเงินทุน ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๕๐๐ ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากสถานะเงินคงเหลือจากบัญชีที่ ๑ ที่สามารถใช้ได้ทุกวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕๒ ที่มีคงเหลือจำนวน ๒,๐๓๗.๒๕ ล้านบาท ประกอบกับสำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนเข้ากองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ โดย ทบ. ได้เข้าชี้แจงให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการงบประมาณฯ ของสำนักงาน กสทช. โดยเบื้องต้นคาดว่าจะได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท ซึ่งหากวิเคราะห์จากสถานะเงินในบัญชี ๑ ถือว่าเงินกองทุนมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการกำหนดกรอบการจัดสรรภายใต้กรอบดังกล่าว

ในสิ้นปี ๒๕๖๖ แผนปฏิบัติการกองทุนระยะ ๔ ปี (๒๕๖๓-๒๕๖๖) จะสิ้นสุดระยะเวลาตามแผน โดยสถานะปัจจุบัน กองทุนกำลังอยู่ระหว่างการเปิดรับทุนโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับทุน รวมถึงติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการกองทุนฯ ระยะ ๔ ปี ดังนั้นแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ จึงเห็นควรให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จนกว่าแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ จะแล้วเสร็จ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบในที่ประชุมฯ)

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ได้พิจารณากำหนดกรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ และมีมติ เห็นควรให้เสนอความเห็นชอบ ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบกรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๕๐๐ ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ทุนประเภทที่ ๑ กำหนดกรอบวงเงินจำนวน ๓๐๐ ล้านบาท โดยกำหนดรายละเอียด ดังนี้

- สัดส่วนการจัดสรร
 - มาตรา ๕๒ (๑) ร้อยละ ๑๐
 - มาตรา ๕๒ (๒) ร้อยละ ๗๐

- มาตรา ๕๒ (๓) ร้อยละ ๒๐
- กรอบวงเงินและระยะเวลาดำเนินโครงการ
- มาตรา ๕๒ (๑) และ (๓) ไม่เกินโครงการละ ๒๐ ล้านบาท และระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน ๒ ปี
- มาตรา ๕๒ (๒) ไม่เกินโครงการละ ๕๐ ล้านบาท และระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน ๓ ปี

- หัวข้อที่ไม่สนับสนุน
- ด้านการส่งเสริมชุมชนและสนับสนุนผู้ประกอบการบริการชุมชน
- ด้านการผลิตรายการ
- ด้านความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ
- การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการขององค์กรซึ่งทำหน้าที่จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

- ด้านการสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

๑.๒ ทุนประเภทที่ ๒ กำหนดกรอบวงเงินจำนวน ๗๐๐ ล้านบาท ได้แก่
 (๑) ทุนมุ่งเน้นการบรรลุความสำเร็จตามนโยบายคณะกรรมการบริหารกองทุน กำหนดกรอบวงเงินจำนวน ๖๐๐ ล้านบาท โดยกำหนดช่วงเวลาจัดทำ TOR ตั้งแต่มีนาคม – มีนาคม ๒๕๖๗

(๒) ทุนต่อเนื่อง กำหนดกรอบวงเงินจำนวน ๑๐๐ ล้านบาท
 ๑.๓ ทุนประเภทที่ ๓ ไม่จำกัดกรอบวงเงินจัดสรร
 ๑.๔ ทุนประเภทที่ ๔ สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กำหนดกรอบวงเงินจำนวน ๕๐๐ ล้านบาท

- ๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบปฏิทินการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๗
- ๓. เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๖ ไปพลางก่อนจนกว่าแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ จะแล้วเสร็จ

ความเห็นที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ทุนประเภทที่ ๔ การสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สรุปได้ ดังนี้

๑. ควรเพิ่มเติมข้อมูลรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาสื่อฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย
๒. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินมีความสอดคล้องและเหมาะสม กรณีหากรายได้ของสำนักงาน กสทช. ในอนาคตมีแนวโน้มที่ลดลง ดังนั้นควรปรับลดงบประมาณสนับสนุนกองทุนพัฒนาสื่อฯ ลงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มงบประมาณที่ลดลงของสำนักงาน กสทช. ด้วย เนื่องจากเงินสนับสนุนไปยังกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มาจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจากสำนักงาน กสทช. ตามมาตรา ๕๓ (๓) แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ

๓. ควรศึกษาแนวทางและนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันว่ามีทิศทาง การดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสื่อฯ อย่างไรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรร เงินกองทุนฯ สนับสนุนกองทุนพัฒนาสื่อฯ ต่อไป

๔. เนื่องจากรัฐบาลชุดปัจจุบันได้มีนโยบายผลักดัน “Soft Power” ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ จึงควรหารือกับกองทุนพัฒนาสื่อฯ ให้บรรจุ แผนการสนับสนุนนโยบาย “Soft Power” ในแผนการดำเนินงานต่อไปด้วย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบกรอบวงเงินการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑,๕๐๐ ล้านบาท ดังนี้

๑.๑ ทูลประเภทที่ ๑ กำหนดกรอบวงเงินจำนวน ๓๐๐ ล้านบาท

๑.๒ ทูลประเภทที่ ๒ กำหนดกรอบวงเงินจำนวน ๗๐๐ ล้านบาท ได้แก่

(๑) ทูลมุ่งเน้นการบรรลุความสำเร็จตามนโยบายคณะกรรมการบริหาร กองทุน กำหนดกรอบวงเงินจำนวน ๖๐๐ ล้านบาท

(๒) ทูลต่อเนื่อง กำหนดกรอบวงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท

๑.๓ ทูลประเภทที่ ๓ ไม่จำกัดกรอบวงเงินจัดสรร

๑.๔ ทูลประเภทที่ ๔ สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จำนวน ๕๐๐ ล้านบาท

๒. เห็นชอบปฏิทินการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๗

๓. เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ โดยเห็นควรให้ใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จนกว่าแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๗ จะแล้วเสร็จ ประกอบกับได้รับ ข้อมูลการประเมินผลตามแผนปฏิบัติการกองทุนระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖)

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล โครงการกองทุนฯ

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๑ การขอเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดความสำเร็จและขอขยายระยะเวลาดำเนิน โครงการคัดกรองมะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยภาพอัลตราซาวด์ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า ผู้รับทุนได้ส่งมอบผลงานในงวดที่ ๑ - ๕ ครบถ้วนตามเงื่อนไขสัญญาและได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายเงินในงวดที่ ๑ - ๕ เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้นเป็น จำนวนเงิน ๖,๑๖๔,๕๕๑.๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๕ ของงบประมาณโครงการ

ผู้รับทุนมีหนังสือที่ อว ๐๖๐๑.๐๗๐๖/๓๖๑ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ ออกไปอีก ๙๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดโครงการวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ และขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการนับจำนวนบทความวิจัยจากการ ได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์เป็นการได้รับการตอบรับการเผยแพร่และตีพิมพ์ (รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๔ ท่าน จาก ๕ ท่าน ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดและขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ออกไปจำนวน ๑๘๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดโครงการวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ส่วนกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการฯ ตามข้อ ๒.๒ อีก ๑ ท่าน (นพ.ตฤภัทร รัตนวราห) ไม่พิจารณาให้ความเห็น ดังนั้น จึงมีคณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการฯ จำนวน ๔ ท่าน จาก ๕ ท่าน ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ส่วนกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการฯ ตามข้อ ๒.๒ อีก ๑ ท่าน (นพ.ตฤภัทร รัตนวราห) ไม่พิจารณาให้ความเห็น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

สำนักงาน กสทช. ได้วิเคราะห์รายละเอียดเบื้องต้นแล้ว เพื่อที่ประชุมฯ ใช้ประกอบการพิจารณา สรุปได้ ดังนี้

๑. ผู้รับทุนขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในสัญญา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.๑ ผู้รับทุนขอเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดความสำเร็จ โดยขอยกเลิกการเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ เปลี่ยนเป็นการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน ๕ บทความ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-1๙ ส่งผลให้การเดินทางเพื่อนำเสนอผลงานการประชุมนานาชาติต่างประเทศค่อนข้างลำบาก และขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการนับจำนวนบทความจากการได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์เป็นการได้รับการตอบรับการเผยแพร่และตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลงาน	รายละเอียดเดิมตามสัญญา		รายละเอียดที่ผู้รับทุนขอเปลี่ยนแปลง	
	ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ	ผลที่ได้รับ	ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ	ผลที่ได้รับ
๑.ต้นแบบผลิตภัณฑ์	-	-	-	-
๒.เทคโนโลยีใหม่	-	-	-	-
๓.กระบวนการใหม่	-	-	-	-
๔.องค์ความรู้	- IoU ไม่น้อยกว่า ๐.๓ สำหรับ Detection model Accuracy ไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ สำหรับ Classification model	โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกได้แก่ - Detection model - Classification model	- IoU ไม่น้อยกว่า ๐.๓ สำหรับ Detection model Accuracy ไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ สำหรับ Classification model	โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกได้แก่ - Detection model - Classification model
๕.การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	-	-	-	-
๖.การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ ๖.๑ การฝึกอบรม ๖.๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยี	- ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเฟรมเวิร์กระบบฯ โดยรังสีแพทย์ที่ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕	เฟรมเวิร์กระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวินิจฉัยด้วยแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อใช้ในการตรวจจับและจำแนกชนิดของก้อนต่อมไทรอยด์ระหว่างก้อนเนื้อดีและก้อนเนื้อร้ายด้วยการใช้ภาพอัลตราซาวด์ร่วมกับภาพ Doppler ที่โรงพยาบาล ศิริราช	- ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเฟรมเวิร์กระบบฯ โดยรังสีแพทย์ที่ร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๕	เฟรมเวิร์กระบบคอมพิวเตอร์ช่วยวินิจฉัยด้วยแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกเพื่อใช้ในการตรวจจับและจำแนกชนิดของก้อนต่อมไทรอยด์ระหว่างก้อนเนื้อดีและก้อนเนื้อร้ายด้วยการใช้ภาพอัลตราซาวด์ร่วมกับภาพ Doppler ที่โรงพยาบาล ศิริราช

๗.การผลิตนักศึกษา	-	-	-	-
๘.สิทธิบัตร	-	-	-	-
๙. บทความทางวิชาการ ๙.๑ วารสารในประเทศ ๙.๒ วารสารในระดับนานาชาติ	อยู่ในฐานข้อมูล ได้แก่ - Scopus - International Scientific indexing	บทความวิชาการไม่น้อยกว่า ๒ ฉบับ	ได้รับการตอบรับ เผยแพร่และตีพิมพ์ ได้แก่ - Scopus - International Scientific indexing	๕ ฉบับ
๑๐. การเสนอผลงานในการประชุม ๑๐.๑ การประชุมระดับชาติ ๑๐.๒ การประชุมระดับนานาชาติ	การประชุมระดับนานาชาติ	เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง	-	-

๑.๒ ผู้รับทุนขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยขอเปลี่ยนจากค่าลงทะเบียนที่พัก และค่าเดินทางเพื่อนำเสนอผลงานการประชุมนานาชาติต่างประเทศ จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ในหมวดค่าใช้สอยหรือค่าดำเนินการอื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

งบประมาณตามสัญญา			งบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลง		
๒.๑๑ หมวดค่าใช้สอยหรือค่าดำเนินการอื่นๆ					
๒.๑๑.๑	ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเดินทางเพื่อนำเสนอผลงานการประชุมนานาชาติต่างประเทศ	๒๔๐,๐๐๐ บาท	๒.๑๑.๑	ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	๒๔๐,๐๐๐ บาท

๒. ผู้รับทุนได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการมาแล้วจำนวน ๑๘๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดโครงการวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ และในครั้งนี้ ผู้รับทุนขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการเพิ่มเติมอีก ๑๘๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดโครงการวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการ ดังนี้

การขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ	จำนวน (วัน)	ครบกำหนดตามสัญญา	ครบกำหนดใหม่
ครั้งที่ ๑	๑๘๐	๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
ครั้งที่ ๒ (ครั้งนี้)	๑๘๐	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖
รวม	๓๖๐		

สำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดแล้วเห็นว่าโรคระบาด COVID-๑๙ ใน ณ ขณะนั้นมีความรุนแรงสูงประกอบกับมีมาตรการการป้องกันโรค COVID-๑๙ ส่งผลให้การเดินทางเพื่อนำเสนอผลงานการประชุมนานาชาติต่างประเทศค่อนข้างลำบาก จึงมีความจำเป็นต้องขอยกเลิกการประชุมนำเสนอผลงานการประชุมนานาชาติและเปลี่ยนเป็นการตีพิมพ์บทความวารสารวิชาการนานาชาติ รวมถึงขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณในหมวดค่าใช้สอยหรือค่าดำเนินการอื่นๆ จากเดิมเป็นค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเดินทางเพื่อนำเสนอผลงานการประชุมนานาชาติ ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความวารสารวิชาการนานาชาติ และการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่สามารถดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยภาพอัลตราซาวด์ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการได้นั้น เนื่องจากจำนวนบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์ผ่านวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ถูกบรรจุในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus ด้านปัญญาประดิษฐ์และรังสีวิทยายังไม่บรรลุตามแผนงานที่วางไว้ คือ ๕ บทความ โดยทางทีมวิจัยได้ดำเนินการเผยแพร่ตีพิมพ์ไปแล้วจำนวน ๒ บทความ และอยู่ระหว่างดำเนินการอีกจำนวน ๓ บทความ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการออกไป และในการตีพิมพ์บทความวารสารวิชาการนานาชาตินั้นไม่สามารถคาดการณ์เวลาที่แน่นอนได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการนับจำนวนบทความจากการได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์เป็นการได้รับการตอบรับการเผยแพร่และตีพิมพ์ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่สมบูรณ์และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดความสำเร็จโดยยกเลิกการเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ เปลี่ยนเป็นการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจำนวน ๕ ฉบับ และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการนับจำนวนบทความจากการได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์เป็นการได้รับการตอบรับการเผยแพร่และตีพิมพ์ รวมถึงเปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยเปลี่ยนจากค่าลงทะเบียน ที่พัก และค่าเดินทางเพื่อนำเสนอผลงานการประชุมนานาชาติต่างประเทศ จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ในหมวดค่าใช้สอยหรือค่าดำเนินการอื่นๆ เป็นค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการออกไปจำนวน ๑๘๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดโครงการวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ มีความเห็นและมติที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. การขอเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดความสำเร็จ จากเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ โดยเปลี่ยนเป็นการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน ๕ บทความ นับว่ามีความ ทำทนายอย่างมากสำหรับการทำวิจัย เนื่องจากต้องมีขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วมการเสนอผลงานในการประชุมระดับนานาชาติ แต่อย่างไรก็ตามควรตรวจสอบกระบวนการและระยะเวลาให้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการเผยแพร่ตีพิมพ์บทความวิจัยได้ทันระยะเวลาที่ได้ขอยกขยายมา

๒. การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ โดยขอเปลี่ยนในหมวดค่าใช้สอยหรือค่าดำเนินการอื่นๆ เกี่ยวกับค่าลงทะเบียน ที่พัก และค่าเดินทางเพื่อนำเสนอผลงานการประชุมนานาชาติต่างประเทศ จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาทแทนนั้น จะเพียงพอหรือไม่ เพราะโดยพื้นฐานงบประมาณการตีพิมพ์บทความวารสารวิชาการระดับนานาชาติประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาทต่อฉบับ ดังนั้น จึงขอให้พิจารณาปรับงบประมาณให้มีความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุน ดังนี้

๑. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดจากเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ ไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง เป็น การตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน ๕ บทความ

๒. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งต่อมไทรอยด์ ด้วยภาพอัลตราซาวด์ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกไปจำนวน ๑๘๐ วัน จากเดิมสิ้นสุดโครงการ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้จำนวนบทความวิชาการเผยแพร่ตีพิมพ์ผ่านวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ถูกรงูในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus ด้านปัญญาประดิษฐ์และ วัสดุวิทยาศาสตร์ตามแผนงานที่วางไว้ คือ ๕ บทความ ทั้งนี้ ควรตรวจสอบกระบวนการและระยะเวลาให้มั่นใจว่าจะสามารถได้หนังสือตอบรับการเผยแพร่ตีพิมพ์บทความวิจัยให้แล้วเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบผลงานภายในระยะเวลาที่กำหนดด้วย

มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายเงินของกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๖ จากเดิม จำนวน ๑๖,๐๗๕.๘๗ ล้านบาท เป็น ๑๒,๔๑๒.๕๗ ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามข้อเท็จจริง และให้นำเสนอต่อกรมบัญชีกลางต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๒ การขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน : โครงการการผลิตรายการสำหรับคนพิการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อย่างรู้เท่าทัน “รายการสุขใจไปด้วยกัน” หน่วยงาน บริษัท รุ่งนวิญ จำกัด

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า ผู้รับทุนได้ส่งมอบผลงานประจำงวดที่ ๑ - ๒ ตามเงื่อนไขสัญญาและสำนักงาน กสทช. ได้อนุมัติและเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑,๕๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของวงเงินตามสัญญา ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำผลงานประจำงวดที่ ๓

ผู้รับทุนมีหนังสือที่ RW.๐๐๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ มายังสำนักงาน กสทช. เพื่อขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ออกไปอีก ๑๘๐ วัน จากเดิมครบกำหนดวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อให้การถ่ายทำเกิดความล่าช้า พร้อมแนบแผนการดำเนินโครงการฯ และคณะกรรมการพิจารณาผลงานฯ ได้มีความเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินงาน ออกไปเป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน จากเดิมครบกำหนดวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามที่ผู้รับทุนร้องขอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนกในที่ประชุมฯ)

ผู้รับทุนได้ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการการผลิตรายการสำหรับคนพิการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อย่างรู้เท่าทันรายการสุขใจไปด้วยกัน หน่วยงาน บริษัท รุ่งนวิญ จำกัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินงาน	แผนเดิม	แผนใหม่	เหตุผลชี้แจงของผู้รับทุน
<p>งวดที่ ๓</p> <p>๑) รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ครั้งที่ ๒</p> <p>๒) ต้นฉบับรายการ ตอนที่ ๘-๑๔</p>	<p>ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖</p>	<p>ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖</p>	<p>๑. เนื่องจากทีมฝ่ายผลิตติดปัญหาเรื่องคิวแฮกรับเชิญ และคิวพิธีกรอาจจะไม่ตรงกัน อาจจะมีการเลื่อนหรือไม่สะดวกในการถ่ายทำ ทั้งๆ ที่นัดไว้แล้ว โดยแฮกมีคิวระดวน จึงทำให้ต้องมีการนัดคิวบันทึกเทปใหม่ ซึ่งทางทีมงานจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนช่วงการบันทึกเทปตามวันเวลาที่แฮกรับเชิญและพิธีกรให้ตรงกัน จึงจะบันทึกเทปได้เสร็จสมบูรณ์</p> <p>๒. เรื่องการถ่ายทำที่ยังไม่เสร็จสิ้นจึงทำให้เกิดการล่าช้า และทำให้การส่งมอบงานไม่ทันตามสัญญาที่ระบุวันที่ครบสัญญา</p> <p>๓. เนื่องจากยังไม่ได้เริ่มออกอากาศ จึงต้องขอทำเรื่องขยายเวลาการดำเนินโครงการจนกว่าจะแล้วเสร็จ</p>
<p>งวดที่ ๔</p> <p>รายงานฉบับสมบูรณ์</p> <p>๑) สรุปผลการดำเนินโครงการการผลิตรายการสำหรับคนพิการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อย่างรู้เท่าทัน รายการสุขใจไปด้วยกัน</p> <p>๒) สรุปผลการเผยแพร่รายการ “สุขใจไปด้วยกัน” จำนวน ๑๔ ตอน ภาคผนวกประกอบด้วย</p> <p>๒.๑. ต้นฉบับรายการ "สุขใจไปด้วยกัน" จำนวน ๑๔ ตอน โดยเป็นไฟล์ต้นฉบับที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมที่จะนำไปออกอากาศสถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และต้นฉบับรายการที่นำไปเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์อื่นๆ อาทิเช่น Line, YouTube, Facebook เป็นต้น ในหน่วยเก็บข้อมูล</p> <p>๒.๒. หนังสือรับรองการออกอากาศรายการ "สุขใจไปด้วยกัน" จำนวน ๑๔ ตอน จากสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศหรือผู้มีสิทธิ์ในช่วงเวลาออกอากาศ</p>	<p>ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖</p>	<p>ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗</p>	

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติเห็นควรเสนอให้ความเห็นชอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการการผลิตรายการสำหรับคนพิการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อย่างรู้เท่าทัน รายการสุขใจไปด้วยกัน หน่วยงาน บริษัท รุ่งนวิ้น จำกัด ออกไปอีก ๑๘๐ วัน จากเดิมครบกำหนดวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อทำให้การถ่ายทำเกิดความล่าช้า ทั้งนี้สอดคล้องกับความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาผลงานโครงการฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการการผลิตรายการสำหรับคนพิการ เรื่อง การใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารผ่านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ อย่างรู้เท่าทัน รายการสุขใจไปด้วยกัน หน่วยงาน บริษัท รุ่งนวิณ จำกัด ออกไปอีกจำนวน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุด สัญญาจากเดิมครบกำหนดวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้รับทุนที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) ของกองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรวบรวม สถิติโครงการที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญาฯ รับทุน หรือดำเนินโครงการล่าช้า ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จนถึง ปัจจุบัน โดยแบ่งตามปีที่ได้รับการสนับสนุน ดังนี้

ได้รับการสนับสนุน ภายใต้กรอบวงเงินปี	จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด	จำนวนโครงการที่ยกเลิกสัญญาฯ หรือดำเนินโครงการล่าช้า	ร้อยละ
๒๕๕๖	๑๐	๑	๑๐.๐๐
๒๕๕๗	๓๓	๒	๖.๐๖
๒๕๕๘	๓๙	๒	๕.๑๓
๒๕๖๑	๘๙	๕	๕.๖๒
๒๕๖๒	๗๗	๔	๕.๑๙
๒๕๖๓	๑๑๐	๖	๕.๔๕
๒๕๖๔	๘๒	๗	๘.๕๔
รวม	๔๓๐	๒๗	๖.๒๘

ดังนั้น จากการรวบรวมข้อมูลโครงการทั้งหมด จึงมีโครงการที่ถูกจัดทำบัญชีรายชื่อผู้รับทุนที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) ทั้งสิ้นจำนวน ๒๗ โครงการ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบในที่ประชุมฯ)

สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการสรุปภาพรวมหน่วยงานที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญาฯ รับทุน หรือดำเนินโครงการล่าช้า ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ดังนี้

ได้รับการสนับสนุน ภายใต้กรอบวงเงินปี	จำนวนโครงการที่ยกเลิกสัญญาฯ หรือดำเนินโครงการล่าช้า	หน่วยงานราชการ	สถานศึกษา	บริษัท	สมาคม/มูลนิธิ
๒๕๕๖	๑	-	-	-	๑
๒๕๕๗	๒	-	๑	-	๑
๒๕๕๘	๒	-	-	-	๒
๒๕๖๑	๕	๒	๑	๒	-
๒๕๖๒	๔	๑	๒	๑	-

๒๕๖๓	๖	๑	๓	๒	-
๒๕๖๔	๗	๒	๓	-	๒
รวม	๒๗	๖	๑๐	๕	๖

สำนักงาน กสทช. ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อที่ประชุมฯ ใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

๑. สถิติโครงการที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามสัญญาฯ รับทุน หรือดำเนินโครงการล่าช้า ตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน จำนวน ๒๗ โครงการ แบ่งแยกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้

โครงการที่ถูกยกเลิกสัญญาฯ รับทุน จำนวน ๑๒ โครงการ

โครงการที่มีประวัติการดำเนินงานที่ไม่ดี จำนวน ๑๕ โครงการ

๒. การกำหนดมาตรการดำเนินการสำหรับโครงการที่ถูกขึ้นทะเบียนบัญชีดำรายชื่อ (Blacklist)

ทั้งนี้จากการจำแนกโครงการตามข้อ ๑ ออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนั้นในการกำหนดมาตรการเพื่อเป็นบทลงโทษแก่ผู้รับทุน ที่ไม่สามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ รับทุน ฝ่ายเลขานุการฯ จึงเห็นควรกำหนดแนวทางมาตรการในการลงโทษที่แตกต่างกัน โดยได้เสนอเป็น (ร่าง) มาตรการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มาตรการ	โครงการที่ยกเลิกสัญญาฯ รับทุน	โครงการที่มีประวัติการดำเนินงานที่ไม่ดี
๑. ขึ้นบัญชีรายชื่อหัวหน้าโครงการ	✓	✓
๒. ขึ้นบัญชีรายชื่อหน่วยงาน	✓	✓
๓. ไม่ส่งเสริมและสนับสนุนเงินกองทุน (หัวหน้าโครงการ)	๒ ปี	
๔. หักคะแนนความพร้อมหน่วยงานในขั้นตอนการพิจารณาครั้งกรองโครงการ (หน่วยงาน)	๒ ปี	๒ ปี
๕. กรณีปลดออกจาก Blacklist ทำผิดซ้ำ ให้ขึ้น Blacklist อีกครั้ง	๕ ปี	๕ ปี

๑. กรณีที่ผู้รับทุนโดนยกเลิกสัญญาฯ รับทุน ควรมีมาตรการขึ้นบัญชีรายชื่อหัวหน้าโครงการ และรายชื่อหน่วยงาน ดังนี้

๑.๑ หัวหน้าโครงการ ควรกำหนดให้ถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) ๒ ปี นับถัดจากวันที่ยกเลิกสัญญาฯ รับทุน โดยไม่พิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนเงินกองทุน

๑.๒ หน่วยงาน ควรกำหนดให้ถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) ๒ ปี นับถัดจากวันที่ยกเลิกสัญญาฯ รับทุน โดยหักคะแนนความพร้อมหน่วยงานในขั้นตอนการพิจารณาครั้งกรองโครงการฯ ต่อไป

๑.๓ กรณีที่มีการปลดรายชื่อออกจากการถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) แล้ว แต่ผู้รับทุนยังกระทำผิดซ้ำ ภายในระยะเวลา ๕ ปี นับถัดจากวันที่ปลดรายชื่อ ควรถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) อีก ๕ ปี นับถัดจากวันที่ยกเลิกสัญญาฯ รับทุน

๒. กรณีโครงการที่มีประวัติการดำเนินงานที่ไม่ดี ควรกำหนดเป็นกลุ่มที่ควรเฝ้าระวัง และควรขึ้นบัญชีรายชื่อหัวหน้าโครงการ และหน่วยงาน ไว้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ต่อไป

คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ มีมติดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้รับทุนที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องจากการกำหนดมาตรการดำเนินการสำหรับโครงการที่ถูกขึ้นทะเบียนบัญชีดำ จะสามารถลดภาระงานจำนวนมาก รวมถึงจะเป็นมาตรการเพื่อเป็นบทลงโทษแก่ผู้รับทุนที่ไม่สามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาฯ รับทุนได้

๒. เห็นชอบมาตรการดำเนินการสำหรับโครงการที่ถูกขึ้นบัญชีดำ ดังนี้

มาตรการ	โครงการที่ยกเลิกสัญญาฯ รับทุน	โครงการที่มีประวัติการดำเนินงานที่ไม่ดี
๑. ขึ้นบัญชีรายชื่อหัวหน้าโครงการ	✓	✓
๒. ขึ้นบัญชีรายชื่อหน่วยงาน	✓	✓
๓. ไม่ส่งเสริมและสนับสนุนเงินกองทุน (หัวหน้าโครงการ)	๒ ปี	
๔. ทักคั่นความพร้อมหน่วยงานในขั้นตอนการพิจารณาฯ กลั่นกรองโครงการ (หน่วยงาน)	๒ ปี	๒ ปี
๕. กรณีปลดออกจาก Blacklist ทำผิดซ้ำ ให้ขึ้น Blacklist อีกครั้ง	๕ ปี	๕ ปี

๓. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมให้เกิดความสมบูรณ์ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้

๑. การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้รับทุนที่ถูกขึ้นบัญชีดำ ควรเป็นข้อมูลสำหรับคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน โดยบัญชีรายชื่อไม่ควรเปิดเผยหรือเผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะ อย่างเช่นกรณีผู้ถูกทิ้งงานของกรมบัญชีกลาง เนื่องจากเป็นคนละกรณีกัน ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดทำรายชื่อ จึงเห็นควรเปลี่ยนชื่อจาก “บัญชีรายชื่อผู้รับทุนที่ถูกขึ้นบัญชีดำ (Blacklist)” เป็น “ทะเบียนข้อมูลรายชื่อผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาฯ รับทุน”

๒. ควรต้องมีการพิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีอย่างระมัดระวัง โดยปกติการกำหนดบทลงโทษจะแตกต่างกัน เนื่องจากมีบางกรณีที่เป็นโครงการที่มีการยกเลิกสัญญาฯ รับทุน แต่ไม่เข้าข่ายละทิ้งงานหรือดำเนินโครงการล่าช้า หรือเพราะเหตุสุดวิสัย หรือเพราะการวิจัยไม่สามารถจะดำเนินการต่อไป เช่น การขอยกเลิกโครงการในระยะเริ่มต้น เพราะพบว่ามีความเป็นไปได้ที่โครงการอาจไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยสมบูรณ์ จากกรณีดังกล่าวไม่ควรกำหนดบทลงโทษหนักเพราะยัง

ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนฯ ดังนั้น การกำหนดตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์พิจารณาตามระดับของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

๓. มิควรกำหนดเป็นเกณฑ์หรือบ่งชี้หรือโทษ ควรใช้คำว่า “แนวทางในการดำเนินการกรณีผู้ถูกขึ้นทะเบียนรายชื่อเป็นผู้รับทุนที่ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาผู้รับทุน”

๔. กรณีโครงการใดที่แสดงให้เห็นได้ชัดว่า ผู้รับทุนมีเจตนาทุจริตหรือกระทำการใดที่ผิดต่อหลักกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติแล้ว ก็ควรกำหนดบทลงโทษหนัก และไม่ควรให้หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอีกต่อไป

๕. โครงการที่มีประวัติการดำเนินงานที่ไม่ดีมีหลายกรณี เช่น กรณีไม่ส่งเอกสารตามเวลาที่กำหนด กรณีไม่ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจะมีผลแตกต่างกันในการกำหนดมาตรการสำหรับโครงการที่ต่างกันตามเงื่อนไข ดังนั้น จะต้องกำหนดคำจำกัดความ หรือบทนิยามโครงการที่มีประวัติการดำเนินงานที่ไม่ดีให้ชัดเจน รวมถึงควรมีความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานประกอบด้วย

๖. กรณีบัญชีรายชื่อประจำปี ๒๕๖๖ ที่นำเสนอเห็นควรมีการรับข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อนำเสนออีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยรอบคอบและมีกรอบการพิจารณาที่ชัดเจน เพื่อใช้ประกอบดุลยพินิจในการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารกองทุน และเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกหน่วยงาน จึงเห็นควรมอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ พิจารณาแนวทางเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนข้อมูลรายชื่อผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาผู้รับทุน

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการจัดทำทะเบียนข้อมูลรายชื่อผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาผู้รับทุน และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการฯ พิจารณากำหนดแนวทางหรือมาตรการเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนข้อมูลรายชื่อผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาผู้รับทุน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่องที่สำนักกองทุนวิจัยและพัฒนาเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔.๓.๑ การปรับปรุงแผนการรับเงินและการจ่ายเงินของกองทุนวิจัยและพัฒนา
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๗ กำหนดให้ผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา แผนการปฏิบัติงาน ประเมินการรายรับรายจ่ายประจำปี และประมาณการกระแสเงินสด ทั้งนี้ ตามแบบที่กระทรวงการคลัง กำหนดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ อย่างน้อยหกสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปีและให้ส่งกระทรวงการคลังอย่างน้อยสามสิบวันก่อนวันเริ่มต้นปีบัญชีของทุกปีเพื่อใช้ประกอบการกำกับดูแลการบริหารทุนหมุนเวียนและติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้นำเสนอรายละเอียดเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ดังนี้

๑. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบในแผนการรับและการจ่ายเงินของกองทุนวิจัยและพัฒนาการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

๑.๑ แผนการรับเงินของกองทุน จำนวน ๑๐,๘๒๔.๑๙ ล้านบาท

๑.๒ แผนการจ่ายเงินของกองทุน จำนวน ๑๖,๐๗๕.๘๗ ล้านบาท

๒. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินโครงการของกองทุนฯ (ประเภทที่ ๑ - ๔) เปรียบเทียบระหว่างแผนการเบิกจ่ายกับผลการเบิกจ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง) ณ วันสิ้นสุดไตรมาส ๒/๒๕๖๖ แสดงแผนการเบิกจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๘๐๑.๘๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย (ตามเกณฑ์คงค้าง) จำนวน ๑,๕๙๓.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๘

๓. ในระหว่างปี ๒๕๖๖ กองทุนได้ดำเนินการกิจตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีผลการรับเงินและการจ่ายเงิน (ตามเกณฑ์เงินสด) ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีผลการเบิกจ่ายเท่ากับร้อยละ ๔๖ ตามรายละเอียด ดังนี้

แผน-ผล รายรับ-จ่าย ประจำปี ๒๕๖๖	ม.ค. - ส.ค. ๒๕๖๖ (หลัก : ล้านบาท)			
	แผน ๑๒ เดือน	ผล ๘ เดือน	เปรียบเทียบแผน-ผล	
			จำนวนเงิน	%
เงินสดคงเหลือ-ยกมา ณ ๑ ม.ค. ๖๖ (๑)		๕๖,๙๑๓.๐๘		
รายรับ				
ม.๕๓(๓) สำนักงาน กสทช. จัดสรร	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	
ม.๕๓(๔) ผู้รับใบอนุญาตสมทบ USO TC	๘,๑๘๙.๙๘	๕,๒๐๔.๐๑	๒,๙๘๕.๙๗	
ม.๕๓(๔) ผู้รับใบอนุญาตจัดสรร USO BC	๑๕๕.๘๒	๑๓๗.๔๕	๑๘.๓๗	
ม.๕๓(๕) ค่าปรับทางปกครอง	-	-	-	
ม.๕๓(๘) ดอกผลจากกองทุน	๓๘๗.๑๒	๑๙๕.๕๓	๑๙๑.๕๙	
รายรับ-อื่นๆ	๑,๐๙๑.๒๗	๒,๕๖๗.๖๓	(๑,๔๗๖.๓๖)	
รวมรายรับ (๒)	๑๐,๘๒๔.๑๙	๙,๑๐๔.๖๒	๑,๗๑๙.๕๗	๘๔%
รายจ่าย				
๑. ภาระผูกพันปีก่อนที่นำมาจ่ายในปีปัจจุบัน				
โครงการประเภท ๑ ประกาศทั่วไป	๓๘.๓๑	๓๐.๕๐	๗.๘๑	
โครงการประเภท ๒ ขอบเขตงาน,หน่วยงานรัฐ ฯ	๔๕.๑๑	๓๔.๒๑	๑๐.๙๐	
โครงการประเภท ๓ นโยบาย กสทช	-	-	-	
โครงการประเภท ๓ USO	๑,๔๖๔.๒๑	๗๐๓.๒๙	๗๖๐.๙๒	
รายจ่าย-อื่นๆ	-	-	-	
รวมรายจ่ายภาระผูกพัน-ยกมา (๓)	๑,๕๔๗.๖๓	๗๖๘.๐๐	๗๗๙.๖๓	๕๐%
๒. แผนการใช้จ่ายปีปัจจุบัน				

โครงการประเภท ๑ ประกาศทั่วไป	-	๕๗.๖๓	(๕๗.๖๓)	
โครงการประเภท ๒ ขอบเขตงาน,หน่วยงานรัฐ ฯ	-	๒๕๖.๐๓	(๒๕๖.๐๓)	
โครงการประเภท ๓ นโยบาย กสทช	-	๒๑.๐๔	(๒๑.๐๔)	
โครงการประเภท USO	๓,๒๕๕.๒๖	๕๖๖.๑๘	๒,๖๘๘.๐๘	
โครงการประเภท ๔ กองทุนสื่อปลอดภัย	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	
รายจ่าย-อื่นๆ	๑๐,๗๗๓.๙๘	๕,๑๙๙.๐๒	๕,๕๗๔.๙๖	
รวมรายจ่าย-ปีปัจจุบัน (๔)	๑๔,๕๒๘.๒๔	๖,๕๙๙.๙๐	๗,๙๒๘.๓๔	๕๕%
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น (๕) = (๓) + (๔)	๑๖,๐๗๕.๘๗	๗,๓๖๗.๙๐	๘,๗๐๗.๙๗	๔๖%
รวมรายรับ-รายจ่าย-สุทธิ (๖) = (๒) - (๕)		๑,๗๓๖.๗๒		
เงินสดคงเหลือ-ยกไป ณ ๓๑ ส.ค. ๖๖		๕๘,๖๔๙.๘๐	(๗)=(๑)+(๖)	

๔. สำนักงาน กสทช. มีนโยบายทบทวนแผนการเบิกจ่ายเงินโครงการในระหว่างปี ๒๕๖๖ เพื่อให้มีการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างแผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่บนหลักสมมุติฐานที่เหมาะสม จึงได้มีการตรวจสอบและทบทวนแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปี ๒๕๖๖ ที่เคยนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทั้งในส่วนที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ ทบ. และสำนักที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ได้มีบันทึกที่ สทช ๒๐๐๖/๑๑๖๙ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม (ถท.) เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลในรายงานเปรียบเทียบระหว่างแผนและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อนำข้อมูลนี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไข นำเสนอต่อคณะกรรมการกองทุน เพื่อการพิจารณาอนุมัติปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายให้มีความเหมาะสมต่อไป และ ถท. ได้มีบันทึกที่ สทช ๒๔๑๒/๗๖๕ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอนำส่งข้อมูลในรายงานเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อนำข้อมูลที่มีการปรับปรุงแก้ไข เสนอเพื่อขอพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุน

๕. ผลการทบทวนแผนการเบิกจ่ายเงินโครงการประเภท ๑ - ๔ ในระหว่างปี ๒๕๖๖ เพื่อให้มีการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างแผนและผลการเบิกจ่ายเงินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่บนหลักสมมุติฐานที่เหมาะสม ทั้งในส่วนที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. และสำนักที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรขอพิจารณาอนุมัติปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายเงินโครงการ ประจำปี ๒๕๖๖ (เฉพาะส่วนที่จะขอทบทวน) จากเดิม ๑๐,๑๘๒.๕๓ ล้านบาท ขอปรับปรุงลดแผนลง จำนวน ๓,๘๗๙.๕๔ ล้านบาท ด้วยเหตุผล ดังนี้

๕.๑ มีการขออนุมัติขยายระยะเวลาการส่งมอบงานตามเหตุผลที่ผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนฯ แล้ว

๕.๒ ผลการเบิกจ่ายจริงมีจำนวนมากกว่าแผนที่เคยผ่านการอนุมัติไว้ ซึ่งจะ ทำให้ผลการดำเนินงานแสดงยอดติดลบ อาจทำให้ไม่สามารถรายงานภาพรวมในระบบ NBMS ของกรมบัญชีกลางได้

๕.๓ มีการลงนามสัญญาหรือ MOU ในช่วงระยะเวลาภายหลังจากการอนุมัติแผนการเบิกจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

๕.๔ มีการแก้ไขสัญญา ทำให้ตัวเลขมูลค่าสัญญาตลอดจนงวดการจ่ายชำระ และจำนวนเงินที่กำหนดจ่ายชำระในแต่ละงวดเปลี่ยนแปลงไป ภายหลังจากการอนุมัติแผนการเบิกจ่าย ประจำปี ๒๕๖๖

ผู้ดูแลโครงการ (ทุนประเภท)	แผนปี ๖๖ (อนุมัติแล้ว) เฉพาะที่ ทบทวน	ผลการเบิกจ่ายสะสม			ขอปรับปรุงแผน เพิ่ม (ลด) (โครงการ ๑-๓)	แผนเบิกจ่าย ประจำปี ๖๖ (หลังปป.)
		ข้อมูลจริง (๑-๘/๖๖)	คาดการณ์ (๙-๑๒/๖๖)	จริง + คาดการณ์		
ทบ. (ทุนประเภท ๑+๒+๔)	๐.๐๐	๔๘.๐๗	๑๕.๕๒	๖๓.๕๙	๖๓.๕๙	๖๓.๕๙
	๔๕.๒๐	๑๕๑.๕๙	๘๓.๑๓	๒๓๔.๗๒	๑๘๙.๕๑	๒๓๔.๗๑
	๐.๐๐	๕๕.๘๒	๓๘.๓๖	๙๔.๑๘	๙๔.๑๘	๙๔.๑๘
	๐.๐๐	๑๐๐.๙๑	๓๖.๓๒	๑๓๗.๒๓	๑๓๗.๒๓	๑๓๗.๒๓
ชส. * (ทุนประเภท ๑+๒+๓)	๑๙.๓๑	๓๗.๐๐	๐.๐๐	๓๗.๐๐	๑๗.๖๙	๓๗.๐๐
ถท. (USO) (ทุนประเภท ๓ USO)	๔,๔๔๐.๙๑	๑,๓๓๑.๔๘	๒,๒๘๓.๔๘	๓,๖๑๔.๙๖	(๘๒๕.๙๕)	๓,๖๑๔.๙๖
ถท. (สดข) ** (ทุนประเภท ๓ USO)	๕,๖๗๗.๑๑	๔.๐๘	๒,๑๑๗.๒๓	๒,๑๒๑.๓๑	(๓,๕๕๕.๘๐)	๒,๑๒๑.๓๑
	๑๐,๑๑๘.๕๓	๑,๗๒๘.๙๕	๔,๕๗๔.๐๔	๖,๓๐๒.๙๙	(๓,๘๗๙.๕๔)	๖,๓๐๒.๙๙

หมายเหตุ : - * ชส. และบางโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโครงการ

** ปรับปรุงลดแผนจำนวน ๕,๖๗๗.๑๑ ล้านบาท ที่เคยตั้งไว้จากสำรองสำหรับโครงการพัฒนาระบบนิเวศศูนย์ดิจิทัลชุมชนอย่างยั่งยืน (ให้ สดข.ดำเนินการ) เนื่องจากมีการลงนามสัญญาและมีการทบทวนแผนแล้วในครั้งนี้

๕.๕ แผนที่ขอทบทวน-เมื่อพิจารณาแยกตามประเภทโครงการ

(หน่วย : ล้านบาท)

ผู้ดูแลโครงการ (ทุนประเภท)	ประเภทโครงการ-ขอเพิ่ม (ลด) แผน					
	ประเภท ๑	ประเภท ๒	ประเภท ๓ กสทช.	ประเภท ๓ USO	ประเภท ๔	รวม
ทบ. (ทุนประเภท ๑+๒+๔)	๔.๘๒	๕๘.๗๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๓.๕๙
	๕๒.๒๓	๑๓๗.๒๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๙.๕๑
	๔๑.๔๗	๕๒.๗๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๔.๑๘
	๐.๐๐	๑๓๗.๒๓	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๗.๒๓
ชส. (ทุนประเภท ๑+๒+๓)	๒.๒๙	(๕.๖๔)	๒๑.๐๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗.๖๙
ถท. (USO) (ทุนประเภท ๓ USO)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๘๒๕.๙๕)	๐.๐๐	(๘๒๕.๙๕)
ถท. (สดข.) (ทุนประเภท ๓ USO)	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	(๓,๕๕๕.๘๐)	๐.๐๐	(๓,๕๕๕.๘๐)
	๑๐๐.๘๑	๓๘๐.๓๕	๒๑.๐๔	(๔,๓๘๑.๗๔)	๐.๐๐	(๓,๘๗๙.๕๔)

๕.๖ ผลการทบทวนแผนการเบิกจ่าย-รายจ่ายอื่นๆ (ที่ไม่เกี่ยวกับโครงการ ประเภท ๑ - ๔) ในระหว่างปี ๒๕๖๖ เพื่อให้มีการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างแผนและผลการ

เบิกจ่าย-รายจ่ายอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่บนหลักสมมติฐานที่เหมาะสม เห็นสมควรขอพิจารณาอนุมัติปรับปรุงแผนการเบิกจ่าย-รายจ่ายอื่นๆ (ที่ไม่เกี่ยวกับโครงการประเภท ๑ - ๔) เนื่องจากผลการเบิกจ่ายมีจำนวนสูงกว่าแผนที่ตั้งไว้ จากเดิม ๔๑๓.๑๗ ล้านบาท ขอปรับปรุงเพิ่มแผนขึ้น จำนวน ๒๑๖.๒๔ ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)

แผนปี ๖๖ (อนุมัติแล้ว)	ผลการเบิกจ่ายสะสม			ขอปรับปรุงแผน เพิ่ม (ลด)	แผนเบิกจ่ายประจำปี ๖๖ (หลังป.ป.)
	ข้อมูลจริง (๑-๘/๖๖)	คาดการณ์ (๙-๑๒/๖๖)	จริง + คาดการณ์		
๔๑๓.๑๗	๕๑๕.๒๙	๑๑๔.๑๒	๖๒๙.๔๑	๒๑๖.๒๔	๖๒๙.๔๑
๔๑๓.๑๗	๕๑๕.๒๙	๑๑๔.๑๒	๖๒๙.๔๑	๒๑๖.๒๔	๖๒๙.๔๑

๔.๗ สรุปการกระทบบยอด-การทบทวนแผนการเบิกจ่ายเงิน ประจำปี ๒๕๖๖

สรุปได้ ดังนี้

(หลัก : ล้านบาท)

รายการ	โครงการประเภท ๑-๔	อื่นๆ	รวม
แผนเดิมที่เคยอนุมัติ	๑๐,๙๗๙.๐๐	๕,๐๙๖.๘๗	๑๖,๐๗๕.๘๗
กระทบบยอด (๔.๕ , ๔.๖)	(๓,๘๗๙.๕๔)	๒๑๖.๒๔	(๓,๖๖๓.๓๐)
แผนใหม่หลังขออนุมัติ	๗,๐๙๙.๔๖	๕,๓๑๓.๑๑	๑๒,๔๑๒.๕๗

๔.๘ ภายหลังจากปรับปรุงตัวเลขแผนการเบิกจ่ายเงินของกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๖ แล้ว จำนวนรวมทั้งสิ้นเดิม ๑๖,๐๗๕.๘๗ ล้านบาท เปลี่ยนเป็น ๑๒,๔๑๒.๕๗ ล้านบาท กองทุนฯ จะมีข้อมูลประมาณการรับและจ่ายเงิน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ (แก้ไขเพิ่มเติมจากข้อมูลเดิม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) และจะมีผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ ร้อยละ ๕๙ ตามรายละเอียด ดังนี้

แผน-ผล รายรับ-จ่าย ประจำปี ๒๕๖๖	ม.ค. - ส.ค. ๒๕๖๖ (หลัก : ล้านบาท)			
	แผนใหม่ ๑๒ เดือน	ผลจริง ๘ เดือน	เปรียบเทียบแผน-ผล	
			จำนวนเงิน	%
เงินสดคงเหลือ-ยกมา ณ ๑ ม.ค. ๖๖ (๑)		๕๖,๙๑๓.๐๘		
รายรับ				
ม.๕๓(๓) สำนักงาน กสทช.จัดสรร	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	
ม.๕๓(๔) ผู้รับใบอนุญาตสมทบ USO TC	๘,๑๘๙.๙๘	๕,๒๐๔.๐๑	๒,๙๘๕.๙๗	
ม.๕๓(๔) ผู้รับใบอนุญาตจัดสรร USO BC	๑๕๕.๘๒	๑๓๗.๔๕	๑๘.๓๗	
ม.๕๓(๕) ค่าปรับทางปกครอง	-	-	-	
ม.๕๓(๘) ดอกผลจากกองทุน	๓๘๗.๑๒	๑๙๕.๕๓	๑๙๑.๕๙	
รายรับ-อื่นๆ	๑,๐๙๑.๒๗	๒,๕๖๗.๖๓	(๑,๔๗๖.๓๖)	
รวมรายรับ (๒)	๑๐,๘๒๔.๑๙	๙,๑๐๔.๖๒	๑,๗๑๙.๕๗	๑๖%
รายจ่าย (ภาระผูกพันยกมา+ปีปัจจุบัน)				

โครงการประเภท ๑ ประกาศทั่วไป	๑๐๐.๘๒	๘๘.๑๓	๑๒.๖๙	
โครงการประเภท ๒ ขอบเขตงาน,หน่วยงานรัฐฯ	๔๖๓.๗๖	๒๙๐.๒๔	๑๗๓.๕๒	
โครงการประเภท ๓ นโยบาย กสทช	๒๑.๐๔	๒๑.๐๔	-	
โครงการประเภท ๓ USO	๖,๐๑๓.๘๕	๑,๒๖๙.๔๗	๔,๗๔๔.๓๘	
โครงการประเภท ๔ กองทุนสื่อปลอดภัย	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	-	
รายจ่าย-อื่นๆ	๖๒๙.๔๑	๕๑๕.๒๙	๑๑๔.๑๒	
รายจ่าย-อื่นๆ (เงินนำส่งกระทรวงการคลัง)	๔,๖๘๓.๗๐	๔,๖๘๓.๗๓	-	
รวมรายจ่าย(ภาระผูกพัน+ปีปัจจุบัน) (๓)	๑๒,๔๑๒.๕๗	๗,๓๖๗.๘๖	๕,๐๔๔.๗๒	๕๙%
รวมรายรับ-รายจ่าย-สุทธิ (๔) = (๒) - (๓)		๑,๗๓๖.๗๒		
เงินสดคงเหลือ-ยกไป ณ ๓๑ ส.ค. ๖๖		๕๘,๖๔๙.๘๐	(๕)=(๑)+(๔)	

๔.๙ สรุปการเปรียบเทียบผลการดำเนินการภายหลังปรับปรุงแผนการรับเงิน และการจ่ายเงินของกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๖

เปรียบเทียบ	แผน ๑๒ เดือน		ผลจริง ๘ เดือน	เปรียบเทียบแผน-ผล	
	แผนเก่า	แผนใหม่		เดิม (%)	ใหม่ (%)
รายรับ	๑๐,๘๒๔.๑๙	๑๐,๘๒๔.๑๙	๙,๑๐๔.๖๒	๘๔%	๘๔%
รายจ่าย	๑๖,๐๗๕.๘๗	๑๒,๔๑๒.๕๗	๗,๓๖๗.๘๖	๔๖%	๕๙%

มติที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายเงินของกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๖ จากเดิม จำนวน ๑๖,๐๗๕.๘๗ ล้านบาท เป็น ๑๒,๔๑๒.๕๗ ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามข้อเท็จจริง และให้นำเสนอต่อกรมบัญชีกลางต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ ๕.๑ เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนครั้งต่อไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ กำหนดเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.




(นางสาวชนันท์ วานิกานุกุล)

พท. รก. อทบ.

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล)

รทท. (ยก.) รก. ลสทช.

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม