

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
ครั้งที่ 9/2567
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสายลม 1121 ชั้น 12 สำนักงาน กสทช.

ผู้ประชุม

1. ศ. คลินิก สรณ บุญไชยพยัคฆ์	ประธาน กสทช.	ประธาน
2. พล.อ. ศรีนัย เพชรานนท์	ผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหม	กรรมการ
3. พล.อ. กุเกียรติ ศรีนาคา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
4. นางสาวชนันท์ วานิกานุกุล	ผู้อำนวยการสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนา	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล	ผู้แทนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	กรรมการ
2. นางภาวิณา อัสวณีกุล	ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	กรรมการ
3. นายยุทธนา สาโยชนกร	ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ	กรรมการ
4. นางภัทรพร วรทรัพย์	ผู้แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง	กรรมการ
5. ดร. พนิดา พงษ์ไพบูลย์	ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	กรรมการ

ผู้ลาประชุม

1. พล.ต.ท. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
2. นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล	รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.	กรรมการเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. พล.อ. กิตติ เกตุศรี	ที่ปรึกษาประจำประธาน กสทช.
2. พล.อ. สิทธิชัย มากบุญขร	ผู้ปฏิบัติงานประจำประธาน กสทช.

เจ้าหน้าที่การประชุม

1. นางกุลณี ศรีเพชร	ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)
2. นางพันทิภา สุทธินันท์	ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)
3. นายธนัญพงษ์ อยู่เกิด	ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)
4. นายอรรถพร ตริภักตครอง	ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)
5. นายณัฐชาติ พวงสุตรัก	ผู้อำนวยการส่วน (ระดับ บ๓)
6. นายบุรินทร์ ศรีปองพันธ์	นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง

7. นางสาวศจีพร อิงคินันท์	นิติกรปฏิบัติการระดับสูง
8. นายพิชญ์ สัจจชลพันธ์	นักวิชาการทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการระดับสูง
9. นางสาวพรกนก เทียงธรรม	นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
10. นายปัญญฤกษ์ บัญวิพัทธ์เสรี	นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
11. นายนิรุติ จีระเรืองรัตน	นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
12. นายชัยสิทธิ์ ธรรมอมรพงศ์	นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับสูง
13. นางสาวจันทกานต์ สุพิชญ์	เศรษฐกรปฏิบัติการระดับต้น

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน

ระเบียบวาระที่ 2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 8/2567
วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน
ครั้งที่ 8/2567 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567 ต่อที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ
ดังกล่าว

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/2567 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2567
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานสถานะเงินกองทุนฯ ประจำเดือนกันยายน 2567

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานสรุปสถานะเงินกองทุนฯ ประจำเดือนกันยายน 2567
ต่อที่ประชุมฯ ว่า กองทุนฯ มีเงินคงเหลือ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวนเงิน 61,020.65 ล้านบาท
มีภาระผูกพันและสำรองค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน 43,479.04 ล้านบาท เหลือเงินหลังหักภาระผูกพันและ
สำรอง จำนวน 17,541.61 ล้านบาท รายละเอียด ดังนี้

บัญชี	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567						
	บัญชี 1			บัญชี 2	บัญชี 3	บัญชี 4	รวม
	กองทุนวิจัยและพัฒนาโครงการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ			กองทุนบริการโครงการกระจายเสียงอย่างทั่วถึง	กองทุนบริการโครงการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง	กองทุนการใช้คลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ	หน่วย : ล้านบาท
วัตถุประสงค์การใช้จ่าย	สนับสนุนการรับชมทีวีดิจิทัล ¹	ค่าปรับทางปกครอง ²	วัตถุประสงค์มาตรา 52 ยกเว้น (6)	วัตถุประสงค์มาตรา 52 ยกเว้น (6) ³	แผน USO โทรคมนาคม ⁴	วัตถุประสงค์มาตรา 52 (6) ⁵	
คงเหลือ	216.12	13.64	6,094.59	1,248.27	50,826.88	2,621.13	61,020.65
หัก ภาระผูกพันตามสัญญา	216.12	-	181.53	-	15,732.69	3,304.30	19,434.64
หัก สำรองเงิน	-	10.25	869.62	1,383.00	21,781.53	-	24,044.40
รวมภาระผูกพันและเงินสำรอง	216.12	10.25	1,051.15	1,383.00	37,514.22	3,304.30	43,479.04
คงเหลือ-สุทธิ	-	3.39	5,043.44	(134.73)	13,312.66	(683.17)	17,541.61

หมายเหตุ

- บันทึก พย.ที่ สทช 2104/12030 ลว. 20 ธ.ค. 2566 เรื่อง แจ้งกันเงินภาระผูกพันหลังยุติโครงการฯ 2 ราย เป็นเงิน 163.52 ล้านบาท เนื่องจากมีคดีความทางศาลและคำชำระคำพิพากษา (ส่วนที่เหลือ-รอความเห็นจาก นย. เรื่อง วงเงินคงเหลือ นอกจากที่มีคดีความทางศาลแล้ว ถือว่าปลดภาระผูกพันหรือไม่ สามารถนำส่งคืนกระทรวงการคลัง)
- คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลปกครอง รวม 4 ราย ประกอบด้วย 1.AWN มูลหนี้ 1.4 ล้านบาท (คดีหมายเลข 1336/2560) 2.TRUE มูลหนี้ 7.33 ล้านบาท (คดีดำหมายเลข 1370/2560 และคดีแดงหมายเลข 2408/2566) 3.AWN มูลหนี้ 0.5 ล้านบาท (คดีดำหมายเลข 151/2567) 4.AWN มูลหนี้ 1.0 ล้านบาท (คดีดำหมายเลข 565/2567) ส่วนที่เหลือ คือ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในบัญชีเงินฝาก
- มติ กสทช. ครั้งที่ 23/2566 วันที่ 20,25,26/12/66 เห็นชอบแผน USO-กระจายเสียงและโทรทัศน์ฯ 3 ปี (2566-2568) จำนวน 1,383 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดเพื่อนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ต่อไป (ตั้งสำรองเต็มจำนวน ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากมีการจัดทำแผนการใช้จ่าย ภายหลังการพิจารณาเงินรายได้ที่จัดเก็บที่ทั้งนี้ จะได้รับชำระเงินสมทบเข้ากองทุนฯ อีกครั้งภายใน 30/5/2568 จำนวนประมาณ 150 ล้านบาท
- เงินรายได้ค่าธรรมเนียม , ภาระผูกพันและสำรอง USO โทรคมนาคม ตามแผน 1 แผน 2 แผน 3 และแผน 4 (ตั้งสำรอง ตามสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจริง)
- เงินรายได้ประมูลคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ (5G) จะได้รับตามงวดจากผู้ชนะการประมูลคลื่นฯ และต้องจ่ายชดเชยให้ อสมท. อีกครั้ง ในปี 2568-2573 (ปีละประมาณ 515 ล้านบาท * 6 ปี รวม 3,090 ล้านบาท) และมีภาระผูกพันต่อการจ่ายเงินสนับสนุนกรมทหารสื่อสารอีกประมาณ 214.30 ล้านบาท ซึ่งกรมทหารฯ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการสนับสนุนในส่วนที่เหลือทั้งหมด บอร์ด กทปส.รับทราบแล้ว (ครั้งที่ 5/2567) รอเข้าบอร์ด กสทช. ก่อนตัดออกจากภาระผูกพัน

1. บัญชี 1 (เงินประมูลคลื่นทีวีดิจิทัล) ได้แก่ บัญชีกองทุนวิจัยและพัฒนาโครงการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีเงินคงเหลือจำนวน 216.12 ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงินเต็มจำนวน

2. บัญชีที่ 1 (ค่าปรับทางปกครอง) ได้แก่ บัญชีกองทุนวิจัยและพัฒนาโครงการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีเงินคงเหลือจำนวน 13.64 ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงิน จำนวน 10.25 ล้านบาท เหลือเงินหลังหักภาระผูกพันจำนวน 3.39 ล้านบาท

3. บัญชีที่ 1 (ทั่วไป) ได้แก่ บัญชีกองทุนวิจัยและพัฒนาโครงการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ มีเงินคงเหลือจำนวน 6,094.59 ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงิน จำนวน 1,051.15 ล้านบาท ดังนั้น เหลือเงินหลังหักภาระผูกพัน จำนวน 5,043.44 ล้านบาท

4. บัญชีที่ 2 ได้แก่ บัญชีกองทุนบริการโครงการกระจายเสียงอย่างทั่วถึง มีเงินคงเหลือจำนวน 1,248.27 ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงิน จำนวน 1,383.00 ล้านบาท ดังนั้น มีภาระและสำรองเงินมากกว่าเงินคงเหลือเป็นจำนวน 134.73 ล้านบาท

5. บัญชี 3 (แผน USO) ได้แก่ บัญชีกองทุนบริหารกิจการโทรคมนาคม อย่างทั่วถึง มีเงินคงเหลือจำนวน 50,826.88 ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงิน จำนวน 37,514.22 ล้านบาท เหลือเงินหลังหักภาระผูกพัน จำนวน 13,312.66 ล้านบาท

6. บัญชี 4 ได้แก่ บัญชีกองทุนสนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ มีเงินคงเหลือจำนวน 2,621.13 ล้านบาท มีภาระผูกพันและสำรองเงิน จำนวน 3,304.30 ล้านบาท ดังนั้น มีภาระและสำรองเงินมากกว่าเงินคงเหลือเป็นจำนวน 683.17 ล้านบาท

มติที่ประชุม รับทราบ และให้ดำเนินการใช้จ่ายเงินของกองทุนฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สถานะเงินกองทุนมีความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมถึงควรเร่งรัดโครงการที่มีภาระผูกพันตามสัญญา ให้ดำเนินการเบิกจ่ายโดยเร็วต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3.2 การรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนของกองทุนฯ ประจำเดือนตุลาคม 2567

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนของกองทุนฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2567 สรุปได้ ดังนี้

ช่องทางร้องเรียน	ตุลาคม 2567
1. ร้องทุกข์ด้วยตนเอง	ไม่มีร้องเรียน
2. ช่องทางไปรษณีย์	ไม่มีร้องเรียน
3. ช่องทางโทรศัพท์	ไม่มีร้องเรียน
4. ผ่านทางเว็บไซต์	ไม่มีร้องเรียน
5. ผ่านทาง Facebook	ไม่มีร้องเรียน
6. ผ่านทาง E-Mail	ไม่มีร้องเรียน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.3 การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานในคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ จำนวน 6 คณะ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ เป็นไปตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ เพื่อให้การบริหารงานกองทุนฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่องเป็นเอกภาพ สำนักงาน กสทช. จึงได้พิจารณาองค์ประกอบและความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานในคณะกรรมการบริหารกองทุน จำนวน 6 คณะ

1. องค์ประกอบของคณะทำงานในคณะกรรมการบริหารกองทุน จำนวน

6 คณะ ดังนี้

ที่	คณะทำงาน ในคณะกรรมการบริหารกองทุน	องค์ประกอบคณะทำงานฯ (เสนอแต่งตั้งใหม่)	
		ชื่อ	ตำแหน่ง
1	คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	1. เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	หัวหน้าคณะทำงาน
		2. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน	ผู้ทำงาน
		3. ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน	ผู้ทำงาน
		4. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ หรือผู้แทน	ผู้ทำงาน
		5. อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน	ผู้ทำงาน
		6. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือผู้แทน	ผู้ทำงาน
		7. ดร. เพชร สัจจลพันธ์	ผู้ทำงาน
		8. นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์	ผู้ทำงาน
		9. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ	ผู้ทำงาน
		10. นายสมชาย ศักดาเวคีอิศร	ผู้ทำงาน
2	คณะทำงานกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (ชุดที่ 1)	1. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ	หัวหน้าคณะทำงาน
		2. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน	ผู้ทำงาน
		3. ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน	ผู้ทำงาน
		4. เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน	ผู้ทำงาน
		5. อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน	ผู้ทำงาน
		6. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือผู้แทน	ผู้ทำงาน
		7. ดร. ดามพ์ สุนทรทรัพย์	ผู้ทำงาน
		8. พลโทระวี โรจนวงศ์	
		9. นายนิพนธ์ จงวิจิต	ผู้ทำงาน
3	คณะทำงานกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (ชุดที่ 2)	1. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	หัวหน้าคณะทำงาน
		2. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี หรือผู้แทน	ผู้ทำงาน
		3. ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน	ผู้ทำงาน
		4. เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน	ผู้ทำงาน
		5. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ หรือผู้แทน	ผู้ทำงาน
		6. อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน	ผู้ทำงาน
		7. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม	ผู้ทำงาน
		8. นายแพทย์ธนฤต จินตวร	ผู้ทำงาน
		9. พลโท ดร. เจียรนัย วงศ์สะอาด	ผู้ทำงาน

ที่	คณะกรรมการบริหารกองทุน	องค์ประกอบคณะทำงานฯ (เสนอแต่งตั้งใหม่)	
		ชื่อ	ตำแหน่ง
		10. ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง	ผู้ทำงาน
		11. นายวรภัทร ภัทรธรรม	ผู้ทำงาน
4	คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	1. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	หัวหน้า คณะทำงาน
		2. ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้แทน	ผู้ทำงาน
		3. เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน	ผู้ทำงาน
		4. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ หรือผู้แทน	ผู้ทำงาน
		5. อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน	ผู้ทำงาน
		6. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือผู้แทน	ผู้ทำงาน
		7. พลเอกสิทธิชัย มากบุญขจร	ผู้ทำงาน
		8. นางอลิสรา ปิ่นประเสริฐ	ผู้ทำงาน
		9. นาวาอากาศเอก ดร. กิจเปรม เวศย์ไกรศรี	ผู้ทำงาน
		10. ว่าที่ร้อยเอก ดร.โอภาส มีเขาว์	ผู้ทำงาน
		11. นางสาวสุธาสินี สายสุนธ์	ผู้ทำงาน
5	คณะทำงานด้านกฎหมายของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	1. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัธาส	หัวหน้า คณะทำงาน
		2. อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน	ผู้ทำงาน
		3. ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือผู้แทน	ผู้ทำงาน
		4. ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา	ผู้ทำงาน
		5. ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด	ผู้ทำงาน
		6. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ผู้ทำงาน
		7. ผู้แทนสำนักบริหารคดีและนิติการสำนักงาน กสทช.	ผู้ทำงาน
		8. ดร. ดำรงเดช ประมิตินการ	ผู้ทำงาน
		9. ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง	ผู้ทำงาน
		10. นายเนติน สุวรรณโณ	ผู้ทำงาน
6	คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	1. อธิบดีกรมบัญชีกลาง	หัวหน้า คณะทำงาน
		2. รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์ และกิจการองค์กร	ผู้ทำงาน
		3. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย	ผู้ทำงาน
		4. ดร. นนทโชติ ฉัตรสง่า	ผู้ทำงาน
		5. นายภูษงค์ อีรนนทรพร	ผู้ทำงาน

2. ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานในคณะกรรมการบริหารกองทุน
จำนวน 6 คณะ ดังนี้

ที่	คณะทำงาน ในคณะกรรมการบริหารกองทุน	อำนาจหน้าที่
1	คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัย และพัฒนาการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	(1) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย เพื่อนำไปสู่การทบทวนปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุน (2) เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำหนดแผนปฏิบัติการกองทุนระยะยาวและแผนปฏิบัติการกองทุนประจำปี (3) ศึกษา รวบรวม และกำหนดนโยบายการจัดสรรเงินกองทุนและกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่กำหนด (4) เชื่อมโยงและประสานการทำงานร่วมกับ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อให้เกิดการบูรณาการและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (5) ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง (6) เรียกให้พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือชี้แจงตามที่เห็นสมควร (7) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
2	คณะทำงานกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนาการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (ชุดที่ 1)	(1) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกระบวนการพิจารณากลับโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน ตามมาตรา 52 (1) (3) (4) และ (5) รวมทั้งตามมาตรา 52 (2) ด้านการรู้เท่าทันสื่อ (2) พิจารณากลับโครงการและงบประมาณที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา ตามมาตรา 52 (1) (3) (4) และ (5) รวมทั้งตามมาตรา 52 (2) ด้านการรู้เท่าทันสื่อ (3) ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (4) เรียกให้พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือชี้แจง ตามที่เห็นสมควร (5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย

ที่	คณะกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารกองทุน	อำนาจหน้าที่
3	คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการและงบประมาณที่ใช้จ่ายจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนาโครงการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (ชุดที่ 2)	(1) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากกองทุน ตามมาตรา 52 (2) และ (6) โดยยกเว้นมาตรา 52 (2) ด้านการรู้เท่าทันสื่อ (2) พิจารณาโครงการและงบประมาณที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา ตามมาตรา 52 (2) และ (6) โดยยกเว้นมาตรา 52 (2) ด้านการรู้เท่าทันสื่อ (3) ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (4) เรียกให้พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือชี้แจงตามที่เห็นสมควร (5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
4	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัยและพัฒนาโครงการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	(1) เสนอความเห็นเกี่ยวกับกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา (2) ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน รวมทั้งเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (3) ศึกษา รวบรวม และจัดทำรายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายเงินกองทุน ตามมาตรา 52 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา (4) ประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของกองทุน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา (5) ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (6) เรียกให้พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือชี้แจงตามที่เห็นสมควร (7) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
5	คณะกรรมการด้านกฎหมายของกองทุนวิจัยและพัฒนาโครงการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	(1) เสนอแนะ จัดทำร่างกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินของกองทุนวิจัยและพัฒนาโครงการกระจายเสียง กิจกรรมโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (2) พิจารณาวินิจฉัยในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนตามข้อ (1) และให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการบริหารสัญญาเงินทุนของกองทุน (3) เสนอแนะข้อกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรเงินกองทุน

ที่	คณะทำงาน ในคณะกรรมการบริหารกองทุน	อำนาจหน้าที่
		(4) เรียกให้พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือชี้แจงตามที่เห็นสมควร (5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย
6	คณะทำงานบริหารความเสี่ยงของเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ	(1) ทบทวนกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนโดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา (2) ติดตาม ควบคุมการบริหารเงินกองทุน และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ (3) เรียกให้พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหรือชี้แจงตามที่เห็นสมควร (4) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง (5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนมอบหมาย

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำร่างคำสั่งสำนักงาน กสทช. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในคณะกรรมการบริหารกองทุน จำนวน 6 คณะ และอยู่ระหว่างนำเสนอเลขาธิการ กสทช. พิจารณาลงนามคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.5 สถานะของสำรองคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรองเงินและการกักเงินไว้จ่ายตามภาระผูกพันตามสัญญาของกองทุนฯ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า ในห้วงปีที่ผ่านมา กองทุนฯ มีแนวปฏิบัติที่ใช้ในการตั้งสำรองเงินและการผูกพันตามสัญญา ดังนี้

1. การตั้งสำรอง จะตั้งวงเงินงบประมาณจากมติ กสทช. ที่เห็นชอบกรอบวงเงินจัดสรรตามแผน แบ่งได้ ดังนี้

ประเภท	รายละเอียด
1. แผนปฏิบัติการจัดสรรเงินกองทุนประจำปีของกองทุน ในทุกปี ทบ.จะนำเสนอคณะกรรมการ กทปส. และ กสทช. เพื่อขอความเห็นชอบกรอบวงเงินจัดสรร	ทุนประเภท 1-ทุนเปิดกว้าง (Open Grant) ทุนประเภท 2-ทุนตามนโยบายของ กทปส. (แบ่งเป็น ทุนต่อเนื่อง และทุนมุ่งเป้า (Strategic Grant) ทุนประเภท 4-การสนับสนุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2. แผนอื่นๆ ตามที่ กสทช. อนุมัติ ได้แก่ แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม เป็นต้น	ถือเป็นทุนประเภท 3-ทุนตามนโยบายของ กสทช.

ประเภท	รายละเอียด
3.กรณีเหตุผลความจำเป็นอื่น เช่น กรณีมีข้อพิพาท ซึ่งอาจนำไปสู่การต้องชดใช้เงินจาก กองทุน	ให้สำรองเงินโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร กองทุน

ทั้งนี้ กองทุนฯ จะตั้งเงินสำรองทั้งจำนวนตามกรอบวงเงินงบประมาณที่
กสทช. ได้มีมติเห็นชอบแผนงานตามข้อ 1 และข้อ 2 (ตามตารางข้างต้น) ส่วนกรณีข้อ 3 จะตั้งเงินสำรอง
ทั้งจำนวนตามมูลฟ้อง และจะมีการล้าวงกรอบเงินสำรอง ใน 3 กรณี คือ

- 1) เมื่อกรอบเงินสำรองได้ถูกโยกไปตั้งเป็นภาระผูกพันตามสัญญา
- 2) เมื่อกรอบเงินสำรองจำนวนนั้นไม่สามารถก่อหนี้เป็นภาระผูกพันได้ตาม
สัญญา
- 3) เมื่อข้อพิพาทนั้น ศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้แพ้คดีและต้องจ่ายชำระ
เงิน

2. การตั้งภาระผูกพันตามสัญญา จะกระทำเมื่อวงเงินการสำรองดังกล่าวได้มีการ
การก่อหนี้ผูกพันแล้ว จึงตัดออกจากวงเงินที่สำรองไว้ ไปบันทึกเป็นภาระผูกพัน ต่อไป เช่น เมื่อมีการลง
นามในสัญญา รับทุน สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทั้งนี้ การตั้งภาระ
ผูกพันตามสัญญา จะเสร็จสิ้นต่อเมื่อมีการอนุมัติให้ปิดโครงการ หรือมีการยกเลิกโครงการ/สัญญา

กองทุนฯ ได้มีการรายงานสถานะ “สำรอง” แสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งในวาระที่ 3.1
เพื่อทราบ รายงานสถานะเงินคงเหลือของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นจำนวน 24,044.40
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดและความคืบหน้า (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

สำนักงาน กสทช. ได้ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดเบื้องต้น เพื่อใช้
ประกอบพิจารณา สรุปได้ ดังนี้

1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรองเงินและการกันเงินไว้จ่ายตามภาระผูกพันตาม
สัญญาของกองทุนฯ ...

หมวด 1 การสำรองเงิน

ข้อ 4 ให้สำนักงาน กสทช. กำหนดเงินสำรอง เมื่อ

(1) กสทช. มีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณและแผนในการใช้จ่ายของ
กองทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

(2) เกิดข้อพิพาท ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้จ่ายเงินจากกองทุน ทั้งนี้ ให้สำรองเงิน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารกองทุน

(3) คณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นว่า มีเหตุผล และความจำเป็นใดที่
อาจนำไปสู่การใช้จ่ายเงินจากกองทุน

ข้อ 5 เมื่อ กสทช. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ ให้สำนักงาน กสทช.
กำหนดระยะเวลาการสำรองเงิน ดังนี้

(1) กรอบวงเงินงบประมาณสำหรับการใช้จ่ายเงินกองทุน เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนโครงการกิจกรรม หรือการดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์ ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 กรณี
ทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เคยได้รับทุนส่งเสริมสนับสนุนจากกองทุนฯ ในโครงการที่มีลักษณะเป็นการ
ต่อเนื่องกับโครงการที่เคยได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ และประเภทที่ 4 สามารถกำหนดเงินสำรองไว้

ได้ตามแผนงานที่ กสทช. เห็นชอบ เว้นแต่กิจกรรม/โครงการที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนได้มีมติเห็นชอบผู้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงินกองทุนฯ แล้ว ให้สำรองไว้จนกว่าจะลงนามผูกพันในสัญญาหรือข้อตกลงแล้วเสร็จ

(2) กรอบวงเงินงบประมาณสำหรับการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์ ประเภทที่ 2 กรณี คัดเลือกประกวดแข่งขัน หรือดำเนินการอื่นใดตามที่กำหนดในขอบเขตของงานของแต่ละโครงการ สามารถกำหนดเงินสำรองไว้ได้ตามแผนงานที่ กสทช. เห็นชอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริหารกองทุนได้มีมติเห็นชอบการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) โครงการประเภทที่ 2 เพื่อนำไปประกาศรับข้อเสนอโครงการแล้ว ให้สำรองไว้จนกว่าจะลงนามผูกพันในสัญญาหรือข้อตกลงแล้วเสร็จ

(3) กรอบวงเงินงบประมาณสำหรับการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์ ประเภทที่ 3 สามารถกำหนดเงินสำรองไว้ได้ไม่เกินระยะเวลาตามแผนงานที่ กสทช. เห็นชอบ เว้นแต่ กสทช. ได้มีมติเห็นชอบกิจกรรม/โครงการแล้ว ให้สำรองไว้จนกว่าจะลงนามผูกพันในสัญญาหรือข้อตกลงแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. รายงานสถานะโครงการที่ได้สำรองเงินไว้ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ 6 เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดตาม ข้อ 5 (1) (2) (3) ให้กรอบวงเงินงบประมาณนั้น เป็นอันพับไป และให้สำนักงาน กสทช. เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพิจารณานำวงเงินดังกล่าวไปรวมเป็นฐานในการคำนวณเงินสะสมสูงสุดตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดและการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

ข้อ 7 ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ทันภายในกรอบระยะเวลาตามแผนงานที่ กสทช. เห็นชอบตามกำหนดในข้อ 5 (1) (2) (3) และมีเหตุผลอันสมควรและเพื่อประโยชน์ในการดำเนินโครงการ ให้สำนักงาน กสทช. ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการสำรองเงินได้ ก่อนสิ้นระยะเวลาตามแผนงานนั้น

หมวด 2 การกักเงินไว้จ่ายตามภาระผูกพันตามสัญญา

ข้อ 8 ให้สำนักงาน กสทช. แจ้งรายละเอียดโครงการ กิจกรรม หรือการดำเนินการตามประกาศหลักเกณฑ์ ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 ที่เป็นภาระผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และกรณีที่ได้รับการขยายระยะเวลาดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อทราบ ภายใน 60 วัน ก่อนวันเริ่มปีงบประมาณ

ข้อ 9 เงินกักที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินงานตามข้อ 8 ให้สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบและเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ

ข้อ 10 การขยายระยะเวลาดำเนินการใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัตินี้ ให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารกองทุน

ข้อ 11 การปฏิบัติการใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จในวันก่อนวันที่แนวปฏิบัตินี้มีผลบังคับใช้ ให้ดำเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ คำสั่ง แนวทางปฏิบัติของกองทุน หรือมติของคณะกรรมการบริหารกองทุน ที่ใช้อยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ

จากแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรองเงินและการกักเงินไว้จ่ายตามภาระผูกพันตามสัญญาของกองทุนฯ ฝ่ายเลขานุการ ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว และเห็นว่ากรอบ

สำรองที่กั้นไว้ในการรายงานสถานะการเงินของกองทุน ยังเป็นไปตามแนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว เนื่องจากผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการได้มีการเร่งดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ยกเว้น โครงการจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว (National Single Emergency Number) วงเงิน 7,372.88 ล้านบาท (ภายใต้กรอบ USO โทรคมนาคม แผน 2 ปี 2560-2565) ปัจจุบันมีวงเงินสำรองอยู่ที่ 7,250.77 ล้านบาท และพบว่ายังไม่มีผลการดำเนินการต่อเนื่อง เห็นสมควรขอรับการพิจารณาต่อไป

ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้ว มีข้อคิดเห็น ดังนี้

1. ลักษณะของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นกองทุนตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 จึงไม่มีลักษณะของการกักเงินเหมือนกับระบบงบประมาณปกติ ดังนั้น จึงอาจจะต้องมีการหารือเพิ่มเติมกับกรมบัญชีกลางหรือไม่ ในประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การสำรองเงินไว้เพื่อใช้ในปีถัดไปว่าจะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากโดยทั่วไประบบเงินนอกงบประมาณควรจะดำเนินการให้จบในปีงบประมาณตามวินัยการเงินการคลัง ซึ่งจะไม่สามารถกักเงินงบประมาณ และจะต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้จบในปีนั้นๆ โดยจะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานในปีถัดไป

2. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการสำรองเงินและการกักเงินว่า การสำรองเงินของ กทปส. เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนได้ให้ความเห็นชอบเอาไว้ ทั้งนี้ ในส่วนการตั้งสำรองเงิน และการกักเงินจะดำเนินการแยกกันเป็นสองส่วน โดยการตั้งสำรองเงินจะดำเนินการตามมติของ กสทช. ในขณะที่การกักเงินเป็นเรื่องของภาระผูกพันการตั้งงบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบสถานะของเงินสำรองคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรองเงินและการกักเงินไว้จ่ายตามภาระผูกพันตามสัญญาของกองทุนฯ ซึ่งผ่านความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนฯ

ระเบียบวาระที่ 4.1.1 การขอขยายระยะเวลาโครงการระบบตรวจสอบไฟล์วิดีโอรายการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (MeMo : Artificial Intelligence Based Media Monitoring System) ประจำปีวาระที่ 4 (งวดสุดท้าย) หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ตามมาตรา 13, 15, 16 ซึ่งกรมการฯ ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ตนเป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเสนอโครงการ ต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบถึงการมีส่วนได้เสียในการพิจารณาโครงการ ก่อนเริ่มต้นพิจารณาการขอขยายระยะเวลาโครงการระบบตรวจสอบไฟล์วิดีโอรายการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (MeMo : Artificial Intelligence Based Media Monitoring System) ประจำปีวาระที่ 4 (งวดสุดท้าย) หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และขอให้ออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาในโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่ามีกรรมการบริหารกองทุนที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ตนเป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเสนอโครงการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ถึงการมีส่วนได้เสียของตนในโครงการ โดยที่ประชุมฯ ขอให้ผู้มีส่วนได้เสียอยู่ในห้องประชุมได้แต่งดอกเสียง เป็นจำนวน 2 คน ได้แก่ นางภัทรพร วรทรัพย์ ผู้แทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง และ ดร. พนิดา พงษ์ไพบูลย์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า ผู้รับทุนได้ส่งมอบผลงานประจำงวดที่ 1 - 3 ครบถ้วนตามเงื่อนไขของสัญญาและได้รับการอนุมัติเบิกจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้ว รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 15,868,312.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ของงบประมาณโครงการฯ

ผู้รับทุนมีหนังสือที่ อว 6001/8943 ลงวันที่ 18 กันยายน 2567 ขอขยายระยะเวลาการส่งมอบผลงานโครงการระบบตรวจสอบไฟล์วิดีโอรายการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (MeMo : Artificial Intelligence Based Media Monitoring System) งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ออกไปอีก 180 วัน จากวันที่ 29 ตุลาคม 2567 เป็นวันที่ 27 เมษายน 2568 เนื่องจากพบปัญหาการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายระบบตรวจสอบไฟล์วิดีโอรายการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ณ สำนักงาน กสทช. การติดตั้งดังกล่าวต้องใช้เวลาดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขปัญหา รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพของระบบฯ ให้สอดคล้องกับไฟร์วอลล์ (Firewall) ของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้สามารถตรวจสอบไฟล์วิดีโอรายการออกอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้การจัดกิจกรรมที่เหลือนไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดส่งมอบผลงานงวดสุดท้ายภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนเดิม (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

คณะกรรมการพิจารณาผลงานการดำเนินโครงการฯ จำนวน 5 ท่าน ได้พิจารณาแล้ว มีมติเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ ออกไปจำนวน 180 วัน จากเดิมสิ้นสุดโครงการวันที่ 29 ตุลาคม 2567 เป็นวันที่ 27 เมษายน 2568 และมอบหมายให้กองทุนฯ ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการรับประเด็นความเห็นและข้อสังเกต เพื่อดำเนินการประสานงานไปยังผู้รับทุนให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นและข้อสังเกต เพื่อให้ผลงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

สำนักงาน กสทช. พิจารณาเหตุผลและความจำเป็นของผู้รับทุนแล้ว มีความเห็นว่า การที่ผู้รับทุนไม่สามารถดำเนินงานโครงการระบบตรวจสอบไฟล์วิดีโอรายการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (MeMo : Artificial Intelligence Based Media Monitoring System) ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการเดิมของโครงการฯ ได้นั้น เนื่องจากพบว่ามีความผิดพลาดในการกำหนดแผนการดำเนินโครงการไม่สอดคล้องกับแผนการส่งมอบผลงาน และพบปัญหาการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและระบบตรวจสอบไฟล์วิดีโอรายการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ณ สำนักงาน กสทช. การติดตั้งดังกล่าวต้องใช้เวลาดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขปัญหา รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพของระบบฯ ให้สอดคล้องกับไฟร์วอลล์ (Firewall) ของสำนักงาน กสทช. ซึ่งส่งผลต่อแผนการดำเนินงานของโครงการฯ เช่น การจัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. และการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการทางด้านกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ มีความล่าช้าออกไป ส่งผลให้การจัดกิจกรรมที่เหลือนไม่สามารถดำเนินการส่งมอบผลงานประจำงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยมีแผนกิจกรรมที่ปรับปรุง ดังนี้

ที่	กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาตามแผนงาน (เดือน)		
		แผนตามสัญญา	แผนขอขยายระยะเวลา	หมายเหตุ
ประจำงวดที่ 1				
1	สำรวจความต้องการของระบบและการทำงานกลั่นกรองของสถานีโทรทัศน์ผู้ประกอบการกิจการฯ ต้นแบบ เพื่อวางแผนการออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบและกำกับดูแลผู้ประกอบการฯ	10 พ.ย. 65 – 7 ก.พ. 66		สำเร็จตามแผน
2	จัดซื้อและจัดเตรียม Hardware สำหรับระบบตรวจสอบไฟล์วิดีโอรายการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (MeMo : Artificial Intelligence Based Media Monitoring System)			
ประจำงวดที่ 2				
3	เก็บข้อมูลและกำกับข้อมูลรายการที่ออกอากาศจากสถานีโทรทัศน์ เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาตามสถานการณ์จำลองที่กำหนดไว้	8 ก.พ. 66 – 4 พ.ย. 66		สำเร็จตามแผน
4	พัฒนาระบบตรวจสอบไฟล์วิดีโอรายการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (MeMo : Artificial Intelligence Based Media Monitoring System)			
ประจำงวดที่ 3				
5	นำเสนอระบบตรวจสอบไฟล์วิดีโอรายการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (MeMo: Artificial Intelligence Based Media Monitoring System) แก่สำนักงาน กสทช.	5 พ.ย. 66 – 2 พ.ค. 67	2 พ.ค. 67 – 21 ก.ค. 67 (80 วัน)	สำเร็จแต่ใช้เวลาในการติดตั้งระบบ MeMo ณ กสทช. และ แก้ไขปัญหามากกว่าแผนงานเดิม
6	ติดตั้งระบบตรวจสอบไฟล์วิดีโอรายการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (MeMo : Artificial Intelligence Based Media Monitoring System) ให้กับสำนักงาน กสทช. โดยทดสอบกับผู้ประกอบการฯ ต้นแบบ โดยผู้ประกอบการฯ ต้นแบบเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลหรือแบบจำลองที่เกี่ยวข้องทั้งหมด			
7	ตรวจสอบความพร้อมใช้งาน (Availability monitoring) ของระบบตรวจสอบไฟล์วิดีโอรายการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ที่ติดตั้งในหน่วยงานของสำนักงาน กสทช.			
ประจำงวดที่ 4				
8	อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบตรวจสอบไฟล์วิดีโอรายการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (MeMo: Artificial Intelligence Based Media Monitoring System) แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงาน กสทช.	3 พ.ค. 67 – 29 ต.ค. 67	29 ต.ค. 67-27 เม.ย. 68 (180วัน)	ขอขยายเวลาเพื่อดำเนินกิจกรรมข้อ 8-11 เนื่องจากความล่าช้าจากกิจกรรมงวดที่ 3 ส่งผลให้กิจกรรมต่อเนื่องไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดส่งมอบผลงานงวดสุดท้าย
9	ถ่ายทอดองค์ความรู้ (Knowledge Transfer) ให้กับบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบการกระจายเสียงและโทรทัศน์จำนวนไม่น้อยกว่า 50 ราย			
10	ติดตามวัดผลประสิทธิภาพการใช้งาน (Performance monitoring) ระบบตรวจสอบไฟล์วิดีโอรายการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (MeMo : Artificial Intelligence Based Media			

ที่	กิจกรรมที่สำคัญ	ระยะเวลาตามแผนงาน (เดือน)		
		แผนตามสัญญา	แผนขอขยายระยะเวลา	หมายเหตุ
	Monitoring System) โดยวัดความถูกต้องจากข้อมูลที่กำหนดไว้			
11	จัดทำสรุปผลและข้อเสนอแนะ			

จากตารางข้างต้น ผู้รับทุนได้กำหนดแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมของโครงการดังกล่าว ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาใช้เวลาดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขปัญหา รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพของระบบฯ ให้สอดคล้องกับไฟร์วอลล์ (Firewall) ของสำนักงาน กสทช. จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมที่เหลือนี้ไม่สามารถดำเนินการส่งมอบผลงานประจำงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงเห็นควรให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการออกไปจำนวน 180 วัน จากเดิมสิ้นสุดโครงการวันที่ 29 ตุลาคม 2567 เป็นวันที่ 27 เมษายน 2568 ทั้งนี้ การขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ และงบประมาณโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรไว้ และสอดคล้องกับความเห็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการฯ โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงแผนการดำเนินงาน ดังนี้

งวดที่	ระยะเวลาตามสัญญาเดิม		ระยะเวลาที่ขอปรับปรุงใหม่		จำนวนวันที่ขอขยาย
	เริ่มต้น - สิ้นสุด	ระยะเวลา	เริ่มต้น - สิ้นสุด	ระยะเวลา	
4	วันที่ 9 พ.ย. 65 ถึง วันที่ 29 ต.ค. 67	720 วัน	วันที่ 9 พ.ย. 65 ถึง วันที่ 27 เม.ย. 68	900 วัน	
รวมระยะเวลาที่ต้องขยายให้กับโครงการทั้งสิ้น (จากเดิมครบกำหนดวันที่ 29 ต.ค. 67 เป็นวันที่ 27 เม.ย. 68)					<u>180 วัน</u>

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 มีความเห็นและมติที่ประชุมฯ ดังนี้

1. ความเห็นที่ประชุม

1.1 ผู้รับทุนควรยึดถือและดำเนินการแก้ไขรายละเอียดของผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลงานให้ครบถ้วน

1.2 ข้อเสนอแนะเรื่องปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดในการกำหนดแผนการดำเนินโครงการไม่สอดคล้องกับแผนการส่งมอบผลงาน และเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในหลายปัจจัย จึงควรคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการโครงการให้ถี่ถ้วนและรอบคอบด้วย

1.3 ควรกำกับไปยังผู้รับทุนให้เร่งรัดและกำกับกับการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามกำหนดเวลาที่ขอขยายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาด้วย

2. มติที่ประชุม

เห็นควรให้ความเห็นชอบในการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการระบบตรวจสอบไฟล์วิดีโอรายการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (MeMo : Artificial Intelligence Based Media Monitoring System) หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ออกไปอีกจำนวน 180 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา จากเดิมครบกำหนดวันที่ 29 ตุลาคม 2567 เป็นวันที่ 27 เมษายน 2568

เนื่องจากผู้รับทุนพบความผิดพลาดในการกำหนดแผนการดำเนินโครงการไม่สอดคล้องกับแผนการส่งมอบผลงาน และพบปัญหาการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและระบบตรวจสอบไฟล์วิดีโอรายการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ณ สำนักงาน กสทช. โดยการติดตั้งดังกล่าวต้องใช้เวลาดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขปัญหา รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพของระบบฯ ให้สอดคล้องกับไฟร์วอลล์ (Firewall) ของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ อนึ่งการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และงบประมาณโครงการฯ ที่ได้รับ และเป็นไปโดยความสอดคล้องกับความเห็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการฯ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับทุนเร่งรัดและกำกับการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาที่ได้ขอขยายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา

ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ ดังนี้

1. เห็นควรให้กำกับไปยังผู้รับทุนให้เร่งรัดและกำกับการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามกำหนดระยะเวลาที่ขอขยายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา

2. มีข้อสังเกตว่า การแก้ปัญหาในอนาคตเกี่ยวกับโครงการที่มีการเชื่อมต่อกับระบบต่างๆ เข้ากับระบบของสำนักงาน กสทช. ควรให้สำนักที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสทช. แจ้งให้ผู้รับทุนทราบถึงรูปแบบ (Format) ของระบบที่เข้ากันได้ (Compatibility) ในการเชื่อมต่อกับระบบของสำนักงาน กสทช. ให้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการระบบตรวจสอบไฟล์วิดีโอรายการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (MeMo : Artificial Intelligence Based Media Monitoring System) หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ออกไปอีกจำนวน 180 วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาจากเดิมครบกำหนดวันที่ 29 ตุลาคม 2567 เป็นวันที่ 27 เมษายน 2568 เนื่องจากผู้รับทุนพบความผิดพลาดในการกำหนดแผนการดำเนินโครงการไม่สอดคล้องกับแผนการส่งมอบผลงาน และพบปัญหาการติดตั้งเครื่องแม่ข่ายและระบบตรวจสอบไฟล์วิดีโอรายการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ณ สำนักงาน กสทช. โดยการติดตั้งดังกล่าวต้องใช้เวลาดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขปัญหา รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพของระบบฯ ให้สอดคล้องกับไฟร์วอลล์ (Firewall) ของสำนักงาน กสทช. เพื่อให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ อนึ่งการขยายระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และงบประมาณโครงการฯ ที่ได้รับ และเป็นไปโดยความสอดคล้องกับความเห็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานโครงการฯ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้รับทุนเร่งรัดและกำกับการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดเวลาที่ได้ขอขยายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญา

ระเบียบวาระที่ 4.1.2 การขอรับการจัดสรรงบประมาณของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2568

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนในการประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 จำนวน 500,000,000 บาท ตามกรอบวงเงินปี 2567 ที่ กสทช. เห็นชอบ โดยให้ในลักษณะวงเงินรวมหรือเงินก้อน (block grant) ทั้งนี้ ให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ที่นำเสนอ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนให้แจ้งกองทุน กทปส. ทราบด้วย

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้มีหนังสือที่ พปส 0003/975 ลงวันที่ 20 กันยายน 2567 เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 989,720,761.36 บาท จากแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปี 2568 ซึ่งกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ 997,000,000 บาท โดยได้นำส่งแผนการดำเนินงาน แผนการเงินและงบประมาณ ประจำปี 2568 สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามประเภทได้ ดังนี้

1) งบประมาณรายจ่าย สำหรับดำเนินการ

1.1) งบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนดำเนินโครงการที่เป็นภารกิจของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

(1) สนับสนุนทุน 600.00 ล้านบาท

(2) สำนักงานดำเนินการเอง 164.25 ล้านบาท

(3) สนับสนุนอนุกรรมการ 9.00 ล้านบาท

(4) ภารกิจพิเศษ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 15.00 ล้านบาท

1.2) งบประมาณรายจ่ายสำหรับบุคลากร 71.23 ล้านบาท

1.3) งบประมาณรายจ่ายการจัดการและบริหารองค์กร 109.97 ล้านบาท

1.4) งบประมาณรายจ่ายการบริหารจัดการสนับสนุนทุน 25.80 ล้านบาท

2) งบประมาณรายจ่าย สำหรับสำรองฉุกเฉิน 1.75 ล้านบาท

2. ประมาณการกระแสเงินสดของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ข้อมูลนำมาจาก
(๑) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	๖๒๒,๗๖๘,๕๑๕.๗๑	งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗
(๒) หัก หนี้สินรวม ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗	๑๑,๔๖๑,๓๘๓.๑๑	
(๓) หัก เงินค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๖ (๓) แห่ง พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘	๘,๑๒๒,๒๐๐.๐๐	
(๔) หัก การระงับผูกผันสัญญาจ้างเหมา ปี ๖๕ - ๖๖ เหลือจ่าย	๒๔,๓๖๗,๔๐๔.๘๐	
(๕) หัก การระงับผูกผันตามสัญญาให้ทุน ปี ๖๕ - ๖๖ เหลือจ่าย	๗๑,๔๒๐,๓๘๐.๐๐	
(๖) หัก เงินบริจาค เงินค่าสมัครสอบ รายได้จากการดำเนิน กิจกรรมตามมาตรา ๖(๕)	๑,๓๗๗,๕๑๗.๘๗	
(๗) หัก การระงับผูกผันสัญญาจ้างเหมา ปี ๖๗	๓๔,๐๑๖,๘๔๔.๘๗	
(๘) หัก ประมาณการการระงับผูกผันสัญญาให้ทุน ปี ๖๗	๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
(๙) หัก ประมาณการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ที่คาดว่าจะใช้ในช่วง เดือน ก.ค. - ก.ย. ๖๗	๑๖๓,๗๒๓,๕๔๑.๔๒	
(๑๐) ประมาณการกระแสเงินสดของกองทุน ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ก่อนจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ (๑)-(๒)-(๓)-(๔)-(๕)-(๖)-(๗)-(๘)-(๙)	๗,๒๗๔,๒๓๘.๖๔	
(๑๑) บวก ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๔๘๔,๗๒๐,๗๖๑.๓๖	
· เงินที่ได้รับการจัดสรรจาก กสทช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๔๘๔,๗๒๐,๗๖๑.๓๖	
(๑๒) ประมาณการกระแสเงินสด ก่อนจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ (๑๐) + (๑๑)	๔๙๑,๙๙๔,๐๐๐.๐๐	
(๑๓) เงินจัดสรรสำหรับแผ่นดินเป็นงานและแผน งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘	๔๙๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
(๑๔) ประมาณการ กระแสเงินสดหลังการจัดสรร งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๘ (๑๒) - (๑๓)	๐.๐๐	

3. ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2568

ยุทธศาสตร์/แผน/แผนงาน		งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ
รวมงบประมาณ		๙๙๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการผลิต ให้บริการเนื้อหา และพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม	๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๗๐.๒๑
	๑.๑ แผนงานพัฒนาสมรรถนะผู้ผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	๕๔,๐๐๐,๐๐๐	๕.๔๒
	๑.๒ แผนงานส่งเสริมการผลิตเนื้อหาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านช่องทางและกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย	๒๗,๐๐๐,๐๐๐	๒.๗๑
	๑.๓ แผนสนับสนุนทุน	๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐	๖๐.๑๔
	๑.๔ แผนสนับสนุนการกิจตามนโยบายรัฐบาล	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑.๕๐
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและนวัตกรรมใช้ประโยชน์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ประชาชน และสังคม	๒๓,๗๐๐,๐๐๐	๒.๓๘
	๒.๑ แผนงานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	๒,๐๐๐,๐๐๐	๐.๒๐
	๒.๒ แผนงานการวิจัยและบริการสังคมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	๑๔,๗๐๐,๐๐๐	๑.๔๘
	๒.๓ แผนงานสนับสนุนงานตามพันธกิจ คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐.๓๐
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ และเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์	๒๕,๐๐๐,๐๐๐	๒.๕๑
	๓.๑ แผนงานส่งเสริมการเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัย การรู้เท่าทันสื่อ และ ความฉลาดทางดิจิทัลให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่ม	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑.๕๐
	๓.๒ แผนงานบริการทางสังคมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การเฝ้าระวังสื่อไม่ปลอดภัย ไม่สร้างสรรค์ และทักษะการรู้เท่าทันสื่อ	๗,๐๐๐,๐๐๐	๐.๗๐

ยุทธศาสตร์/แผน/แผนงาน			งบประมาณ (ล้านบาท)	ร้อยละ
	๔.๓	แผนงานสนับสนุนงานตามพันธกิจ คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐.๓๐
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาศักยภาพและสร้าง มูลค่าเพิ่มของสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์		๒๐๘,๗๕๐,๐๐๐	๒๐.๙๔
	๕.๑	แผนงานบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร	๑๘๑,๑๘๘,๐๐๐	๑๘.๑๗
	๕.๒	แผนงานบริหารจัดการการสนับสนุนทุน	๒๕,๘๐๐,๐๐๐	๒.๕๔
	๕.๓	แผนงานเงินสำรองกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	๑,๗๕๒,๐๐๐.๐๐	๐.๑๘

ข้อมูลการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

ปีงบประมาณ	ขอรับการจัดสรร (บาท)	ได้รับการจัดสรร (บาท)
2558	8,323,000	8,323,000
2559	200,000,000	171,627,941
2560	505,000,000	474,312,133.13
2561	580,000,000	28,318,133.13
2562	850,300,000	530,000,000
2563	500,000,000	500,000,000
2564	670,000,000	500,000,000
2565	595,000,000	500,000,000
2566	997,706,868.18	500,000,000
2567	577,000,000	500,000,000
2568	989,720,761.36	อยู่ระหว่างการพิจารณา
รวม	6,473,050,629.54	3,712,581,207.26

สำนักงาน กสทช. ได้ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดเบื้องต้น เพื่อที่ประชุมฯ ใช้
ประกอบการพิจารณาสรุปได้ ดังนี้

1. เพื่อให้การจัดสรรเงินจากกองทุนฯ มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด และ
เป็นไปตาม พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับฯ พ.ศ. 2553 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนด
วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามมาตรา 52 (5) สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยจัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ประสานไปยังสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อเชิญเข้าชี้แจง
และให้ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของที่ประชุม

2. การวิเคราะห์สถานะเงินกองทุน สถานะเงินกองทุนคงเหลือ สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2567 จำนวนเงิน 61,020.65 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนฯ มีภาระผูกพันและสำรองค่าใช้จ่ายอีก
จำนวนเงิน 43,479.04 ล้านบาท สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

บัญชี	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567						
	บัญชี 1			บัญชี 2	บัญชี 3	บัญชี 4	รวม
	กองทุนวิจัยและพัฒนาโครงการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ			กองทุนบริการกิจการกระจายเสียงอย่างทั่วถึง	กองทุนบริการกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง	กองทุนการใช้คลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ	หน่วย : ล้านบาท
วัตถุประสงค์การใช้จ่าย	สนับสนุนการรับชมทีวีดิจิทัล ¹	ค่าปรับทางปกครอง ²	วัตถุประสงค์มาตรา 52 ยกเว้น (6)	วัตถุประสงค์มาตรา 52 ยกเว้น (6) ³	แผน USO โทรคมนาคม ⁴	วัตถุประสงค์มาตรา 52 (6) ⁵	
คงเหลือ	216.12	13.64	6,094.59	1,248.27	50,826.88	2,621.13	61,020.65
หัก ภาระผูกพันตามสัญญา	216.12	-	181.53	-	15,732.69	3,304.30	19,434.64
หัก สำรองเงิน	-	10.25	869.62	1,383.00	21,781.53	-	24,044.40
รวมภาระผูกพันและเงินสำรอง	216.12	10.25	1,051.15	1,383.00	37,514.22	3,304.30	43,479.04
คงเหลือ-สุทธิ	-	3.39	5,043.44	(134.73)	13,312.66	(683.17)	17,541.61

หมายเหตุ

- บันทึก พย.ที่ สทช 2104/12030 ลว. 20 ธ.ค. 2566 เรื่อง แจ้งกันเงินภาระผูกพันหลังยุติโครงการฯ 2 ราย เป็นเงิน 163.52 ล้านบาท เนื่องจากมีคดีความทางศาลและคำชำระคำพิพากษา (ส่วนที่เหลือ-รอความเห็นจาก นย. เรื่อง วงเงินคงเหลือ นอกจากที่มีคดีความทางศาลแล้ว ถือว่าปลอดภาระผูกพันหรือไม่ สามารถนำส่งคืนกระทรวงการคลัง)
- คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลปกครอง รวม 4 ราย ประกอบด้วย 1.AWN มูลหนี้ 1.4 ล้านบาท (คดีหมายเลข 1336/2560) 2.TRUE มูลหนี้ 7.33 ล้านบาท (คดีหมายเลข 1370/2560 และคดีแดงหมายเลข 2408/2566) 3.AWN มูลหนี้ 0.5 ล้านบาท (คดีหมายเลข 151/2567) 4.AWN มูลหนี้ 1.0 ล้านบาท (คดีหมายเลข 565/2567) ส่วนที่เหลือ คือ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในบัญชีเงินฝาก
- มติ กสทช. ครั้งที่ 23/2566 วันที่ 20,25,26/12/66 เห็นชอบแผน USO-กระจายเสียงและโทรทัศน์ฯ 3 ปี (2566-2568) จำนวน 1,383 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดเพื่อนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ต่อไป (ตั้งสำรองเต็มจำนวน ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากมีการจัดทำแผนการใช้จ่าย ภายหลังการพิจารณาเงินรายได้ที่จัดเก็บที่ทั้งนี้ จะได้รับชำระเงินสมทบเข้ากองทุนฯ อีกครั้งภายใน 30/5/2568 จำนวนประมาณ 150 ล้านบาท
- เงินรายได้ค่าธรรมเนียม , ภาระผูกพันและสำรอง USO โทรคมนาคม ตามแผน 1 แผน 2 แผน 3 และแผน 4 (ตั้งสำรองฯ ตามสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจริง)
- เงินรายได้ประมูลคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ (5G) จะได้รับตามงวดจากผู้ชนะการประมูลคลื่นฯ และต้องจ่ายชดเชยให้ อสมท. อีกครั้ง ในปี 2568-2573 (ปีละประมาณ 515 ล้านบาท * 6 ปี รวม 3,090 ล้านบาท) และมีภาระผูกพันต่อการจ่ายเงินสนับสนุนกรมทหารสื่อสารอีกประมาณ 214.30 ล้านบาท ซึ่งกรมทหารฯ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการสนับสนุนในส่วนที่เหลือทั้งหมด บอร์ด กทปส.รับทราบแล้ว (ครั้งที่ 5/2567) รอเข้าบอร์ด กสทช. ก่อนตัดออกจากภาระผูกพัน

3. ประมาณการสถานะการเงินบัญชี 1 กรณีสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้

รายการ	2568
เงินบัญชี 1 คงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	5,043.44
เงินสนับสนุนจากสำนักงาน กสทช.	500.00
หัก ร่างกรอบวงเงินการจัดสรรประจำปี 2568	1,100.00
ทุนประเภทที่ 1 (Open Grant)	300.00
ทุนประเภทที่ 2 (คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ประกาศกำหนด)	200.00
ทุนประเภทที่ 2 (ทุนต่อเนื่อง)	100.00
ทุนประเภทที่ 3 (กสทช. ประกาศกำหนด)	ไม่จำกัดกรอบวงเงิน
ทุนประเภทที่ 4 (กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์)	500.00
คงเหลือ	4,443.44

จากข้อมูลข้างต้นสถานะเงินบัญชี 1 ที่สามารถใช้ได้ทุกวัตถุประสงค์ตาม มาตรา 52 มีเงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน 5,043.44 ล้านบาท โดยขณะนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่าง การพิจารณาจัดสรรเงินสนับสนุนเข้ากองทุนฯ ประจำปี 2568 ซึ่งสำนักกองทุนวิจัยและพัฒนาอยู่ระหว่าง

นำเสนอกรอบการจัดสรรเงินจากกองทุนฯ ประจำปี 2568 ต่อ กสทช. จำนวน 1,100 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากกองทุนฯ ได้รับเงินจัดสรรตามที่นำเสนอไว้ โดยจัดสรรงบประมาณให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักการและวงเงินงบประมาณเดิม จำนวน 500 ล้านบาท ถือว่าเงินกองทุนฯ ยังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอสำหรับใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

4. หากพิจารณาตามสถานะการเงินของกองทุนฯ เห็นว่าควรเสนอให้จัดสรรงบประมาณให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตามกรอบหลักการและวงเงินงบประมาณเดิม จำนวน 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ได้มีมติเห็นชอบในหลักการกำหนดกรอบวงเงินในการสนับสนุนให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ กสทช. ในลักษณะวงเงินรวมหรือเงินก้อน (block grant)

คณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2567 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้

1. ความเห็นที่ประชุม

(1) เป็นการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำหนดกรอบวงเงินในการสนับสนุนให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ กสทช. ในลักษณะวงเงินรวมหรือเงินก้อน (block grant) ของคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ในคราวการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561

(2) หากมีข้อเท็จจริงที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต้องการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ก็ให้แสดงรายละเอียดที่มาของนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมเป็นรายการนี้ไป

2. เห็นควรเสนอให้ความเห็นชอบการจัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2568 เพื่อใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอ ในวงเงินจำนวน 500,000,000 บาท โดยเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้เคยมีในคราวการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณาต่อไป

ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ ดังนี้

1. การจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ประจำปีงบประมาณ 2568 เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 มาตรา 11 กำหนดให้กองทุนฯ (กทปส.) จัดสรรเงินแก่กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประจำทุกปี และเพียงพอ เพื่อให้สามารถดำเนินงานของกองทุนฯ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นไปตามหลักการที่เดิม ที่คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้เคยให้ไว้ในคราวการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ซึ่งกำหนดให้จัดสรรเงินงบประมาณตามกรอบและวงเงินงบประมาณเดิม จำนวน 500 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ กสทช. ในลักษณะวงเงินรวมหรือเงินก้อน (Block Grant) โดยถือว่ากองทุนฯ ยังคงมีสภาพคล่องที่เพียงพอสำหรับใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ

2. เนื่องจากกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยังไม่มีการนำส่งเอกสารข้อเท็จจริงในเรื่องการมอบนโยบายจากทางรัฐบาลเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ Soft Power ดังนั้นการดำเนินการในขั้นนี้จึงเป็นการจัดสรรงบประมาณในลักษณะวงเงินรวมหรือเงินก้อน (Block Grant) จำนวน 500 ล้านบาท ให้กับกองทุนฯ เพื่อนำไปปรับแผนการจัดทำงบประมาณของกองทุนฯ ต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดสรรเงินให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2568 เพื่อใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอ ในวงเงินจำนวน 500,000,000 บาท ในลักษณะวงเงินรวมหรือก้อน (Block Grant)

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องที่สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนาเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4.2.1 แผนการรับและการจ่ายเงินของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน) ประจำปี 2568

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า ณ วันสิ้นสุดไตรมาสที่ 3/2567 กองทุนมีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบระหว่างแผนการรับเงิน-จ่ายเงิน และผลการรับเงิน-จ่ายเงิน (ตามเกณฑ์เงินสด) มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	การเปรียบเทียบแผน-ผล (เกณฑ์เงินสด)		
	แผนตลอดปี 2567	ผล ณ 30/9/67	คิดเป็น %
รายรับ			
ม53 (3) เงินที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงาน กสทช.	500.00	500.00	100%
ม53 (4) เงินสมทบจากผู้รับใบอนุญาต USO TC	8,185.77	7,689.67	94%
ม53 (4) เงินสมทบจากผู้รับใบอนุญาต USO BC	137.62	122.21	89%
ม53 (5) เงินค่าปรับทางปกครอง	0.00	2.55	n/a
ม53 (8) ดอกผลจากเงินฝากของกองทุน	862.30	970.42	113%
รายรับ-อื่นๆ	545.64	724.80	133%
รายรับรวม	10,231.33	10,009.65	98%
รายจ่าย			
1.ภาระผูกพันปีก่อน-ที่ยกมาเบิกจ่ายในปีปัจจุบัน			
โครงการประเภท 1 ประกาศทั่วไป	9.78	9.78	100%
โครงการประเภท 2 คณะกรรมการกองทุนฯ	13.10	13.10	100%
โครงการประเภท 3 นโยบาย กสทช.	0.00	0.00	0%
โครงการประเภท 3 USO โทรคมนาคม	2,019.92	2,019.92	100%
รวมจ่ายภาระผูกพัน-ยกมา	2,042.80	2,042.80	100%
2.แผนการใช้จ่ายปีปัจจุบัน			
โครงการประเภท 1 ประกาศทั่วไป	58.86	25.76	44%
โครงการประเภท 2 คณะกรรมการกองทุนฯ	190.62	101.93	53%
โครงการประเภท 3 นโยบาย กสทช.	27.21	18.59	68%
โครงการประเภท 3 USO โทรคมนาคม	4,316.17	2,379.76	55%

รายละเอียด	การเปรียบเทียบแผน-ผล (เกณฑ์เงินสด)		
	แผนตลอดปี 2567	ผล ณ 30/9/67	คิดเป็น %
โครงการประเภท 4 กองทุนสื่อปลอดภัยฯ	500.00	500.00	100%
นำส่งคืน ก.การคลัง (โครงการคู่มือทีวีดิจิทัล)	101.98	101.98	100%
รายการอื่นๆ (เช่น นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม)	629.41	538.37	86%
รวมจ่ายปีปัจจุบัน	5,824.25	3,666.39	63%
รายจ่ายรวม	7,867.05	5,709.19	73%
รายรับมากกว่า(น้อยกว่า)รายจ่าย	2,364.28	4,300.46	

ประมาณการเงินสดคงเหลือของกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 59,084.69 ล้านบาท มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	ปี 2567	
	1-9/67 (ข้อมูลจริง)	Q.4/67 (ประมาณการ)
เงินฝากออมทรัพย์	11,479.27	7,779.73
เงินลงทุนในเงินฝากประจำ	45,240.91	53,240.91
รวมยอดยกมา (1)	56,720.18	61,020.64
เงินสดรับ		
เงินรับจัดสรรจากสำนักงาน กสทช.	500.00	0.00
เงินสมทบจากผู้รับใบอนุญาต (TC + BC)	7,811.88	5.12
เงินรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	970.42	124.42
เงินรับค่าปรับปกครอง	2.55	0.00
เงินรับอื่นๆ	724.80	92.37
รวมเงินสดรับ (2)	10,009.65	221.91
เงินสดจ่าย		
เงินสดจ่ายโครงการประเภท 1	35.54	33.10
เงินสดจ่ายโครงการประเภท 2	115.03	88.69
เงินสดจ่ายโครงการประเภท 3 (กสทช.)	18.59	8.62
เงินสดจ่ายโครงการประเภท 3 USO-TC	4,399.68	1,936.41
เงินสดจ่ายโครงการประเภท 4	500.00	0.00
เงินสดจ่ายอื่นๆ	640.35	91.04
รวมเงินสดจ่าย (3)	5,709.19	2,157.86
เงินสดรับ-จ่าย สุทธิ (4) = (2)-(3)	4,300.46	(1,935.95)
เงินสดคงเหลือ : - (5) = (1)+(4)	61,020.64	59,084.69
เงินฝากออมทรัพย์	7,779.73	5,843.78
เงินลงทุนในเงินฝากประจำ	53,240.91	53,240.91

ประมาณการกระแสเงินสดรับ-จ่าย ในระหว่างปี 2568 มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

เงินสดคงเหลือ-ยกมาต้นงวด (ประมาณการ) ณ 1 ม.ค. 2568	59,084.69
<u>แผนรายรับ</u>	
1) สำนักงาน กสทช.จัดสรรให้	300.00
2) ผู้รับอนุญาตสมทบกองทุน USO กิจกรรมกระจายเสียงฯ	121.89
3) ผู้รับอนุญาตสมทบกองทุน USO กิจกรรมโทรคมนาคม	8,027.60
4) ดอกผลของกองทุน	1,104.91
5) อื่นๆ (รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม , เงินเหลือคืนโครงการฯ)	817.17
รวมแผนรายรับ	10,371.57
รวมเงินสดที่มีไว้ใช้	69,456.26
<u>แผนรายจ่าย</u>	
6) โครงการประเภทที่ 1	3.71
7) โครงการประเภทที่ 2	32.11
8) โครงการประเภทที่ 3	522.97
9) โครงการประเภทที่ 3 USO	5,711.58
10) โครงการประเภทที่ 4	500.00
11) รายจ่ายอื่น (เช่น นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มให้กรมสรรพากร)	731.39
รวมแผนรายจ่าย	7,501.76
เงินสดคงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 2568 (ประมาณการ)	61,954.50

รายการเปรียบเทียบ-ประมาณการแผนการรับเงินและการจ่ายเงินของกองทุนฯ

หน่วย : ล้านบาท

รายการเปรียบเทียบ-ประมาณการ	แผน-ปี 2568	แผน-ปี 2567
เงินสดคงเหลือ-ยกมาต้นงวด (ประมาณการ) ณ วันต้นปี	59,084.69	56,720.42
<u>แผนรายรับ</u>		
1) สำนักงาน กสทช.จัดสรรให้	300.00	500.00
2) ผู้รับอนุญาตสมทบกองทุน USO กิจกรรมกระจายเสียงฯ	121.89	137.60
3) ผู้รับอนุญาตสมทบกองทุน USO กิจกรรมโทรคมนาคม	8,027.60	8,185.77
4) ดอกผลของกองทุน	1,104.91	862.30
5) รายรับอื่นๆ (รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม , เงินเหลือคืนโครงการฯ)	817.17	545.64
รวมแผนรายรับ	10,371.57	10,231.31
รวมเงินสดที่มีไว้ใช้	69,456.26	66,951.73
<u>แผนรายจ่าย</u>		
6) โครงการประเภทที่ 1	3.71	58.86
7) โครงการประเภทที่ 2	32.11	190.62
8) โครงการประเภทที่ 3 ตามมติ กสทช.	522.97	27.21
9) โครงการประเภทที่ 3 USO โทรคมนาคม	5,711.58	6,358.96
10) โครงการประเภทที่ 4	500.00	500.00
11) รายจ่ายอื่นๆ (เช่น นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่มฯ)	731.39	731.39

มติที่ประชุม เห็นชอบแผนการรับเงินของกองทุนฯ ประจำปี 2568 จำนวน 10,371.57 ล้านบาท และแผนการจ่ายเงินของกองทุนฯ ประจำปี 2568 จำนวน 7,501.76 ล้านบาท และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการนำส่งแผนฯ โดยยื่นต่ออธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง อย่างน้อยสามสิบวันก่อนเริ่มต้นปีบัญชีถัดไป เพื่อใช้ประกอบการกำกับดูแล การบริหารทุนหมุนเวียน และติดตามการประเมินผลการดำเนินงานต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.2.2 การพิจารณาโครงการการจัดอบรมหลักสูตรการบริหาร การกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ระดับสูง (ปกส.) รุ่นที่ 2

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า การสนับสนุนโครงการการจัดอบรมหลักสูตรการบริหาร การกำกับดูแลและพัฒนากฎหมายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ระดับสูง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนมาตรา 52 (3) แห่ง พรบ.องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. 2566 เป็นโครงการประเภทที่ 3 ให้ดำเนินการตามที่ กสทช. กำหนด

งบประมาณการดำเนินโครงการมีการพิจารณาปรับลดตามเกณฑ์ของกองทุนฯ และตามความจำเป็นและเหมาะสม จึงเห็นควรให้ กสทช. พิจารณางบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินการโครงการการจัดอบรมหลักสูตรการบริหาร การกำกับดูแลและพัฒนากฎหมายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ระดับสูงระดับสูง ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 26,555,600.00 บาท (รวมภาษีและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว) และหากมีงบประมาณคงเหลือให้ส่งคืนกองทุนฯ ทั้งนี้ โดยการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

กสทช. มีมติที่ประชุมครั้งที่ 20/2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 ดังนี้

1. เห็นชอบงบประมาณการดำเนินโครงการการจัดอบรมหลักสูตรการบริหาร การกำกับดูแลและพัฒนากฎหมายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ระดับสูง ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 26,555,600.00 บาท (รวมภาษีและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว) และหากมีงบประมาณคงเหลือให้ส่งคืนกองทุนฯ ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามความเห็นที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณา

2. เห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันพระปกเกล้า พร้อมนำข้อสังเกตตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 13/2566 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 และมติคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ประกอบการพิจารณา

3. เห็นชอบให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการการจัดอบรมหลักสูตรการบริหาร การกำกับดูแลและพัฒนากฎหมายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ระดับสูง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมอบหมายให้ กสทช. พลดำรวจเอก ดร. ญัฐธร เพราะสุนทร เป็นประธานคณะกรรมการฯ

4. เห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการรายงานผลการดำเนินโครงการการจัดอบรมฯ ต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการดำเนินโครงการการจัดอบรมฯ

ปัจจุบันหลักสูตร ปกส. รุ่นที่ 1 ได้ดำเนินการมาสู่ระยะสุดท้ายของโครงการโดยได้สิ้นสุดการศึกษาในห้องอบรมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะต่อยอดกำหนดการให้ผู้เข้าอบรมนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่มในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2567 ก่อนจะปิดหลักสูตรภายในระยะเวลาที่เหลือของปี 2567 ด้วยการให้ผู้เข้าอบรมนำเสนอโครงการกลุ่มของหลักสูตร ปกส. รุ่นที่ 1 สู่สาธารณะ จำนวน 1 ครั้ง

ที่ผ่านมาสถาบันพระปกเกล้าได้เคยนำเสนอรายงานการประเมินผลหลักสูตร (ประเมินระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2567) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และสามารถพัฒนาระดับการให้บริการ โดยสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้เข้าร่วมอบรมในรุ่นต่อ ๆ ไป สำหรับวิธีการประเมินผล ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) โดยการประเมินผลเชิงปริมาณ (Quantitative Evaluation) ผ่านออนไลน์ และการประเมินผลเชิงคุณภาพ (Qualitative Evaluation) ผ่านการสัมภาษณ์รายบุคคลหรือรายกลุ่มย่อย โดยมีการจำแนกกลุ่มตัวแทนออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 บุคลากรทางเมืองข้าราชการการเมืองหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มที่ 2 ผู้บริหารและผู้ประกอบการเอกชน กลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพ สมาคม สภาวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อในแขนงต่าง ๆ และองค์กรไม่แสวงหากำไร กลุ่มที่ 4 บุคลากรใน กสทช. และกลุ่มที่ 5 บุคลากรในสายวิชาการและอาจารย์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการประเมินผลการดำเนินโครงการ ปกส. รุ่นที่ 1 ปรากฏในเอกสารแนบ (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

กสทช. ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการการจัดอบรมหลักสูตรการบริหาร การกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ปกส.) รุ่นที่ 2 ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 20/2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบให้ปรับปรุงชื่อโครงการ จากเดิม “โครงการการจัดอบรมหลักสูตรการบริหาร การกำกับดูแลกิจการและพัฒนากฎหมายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม” เป็น “โครงการการจัดอบรมหลักสูตรการบริหาร การกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม”

2. เห็นชอบในหลักการสำหรับการดำเนินโครงการการจัดอบรมหลักสูตรการบริหาร การกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ระดับสูง รุ่นที่ 2

3. มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันพระปกเกล้า เพื่อส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. เสนอรายละเอียดของเนื้อหาหลักสูตรกิจกรรมการจัดอบรม จำนวนบุคลากรและกลุ่มเป้าหมายของโครงการการจัดอบรมหลักสูตรการบริหาร การกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ระดับสูง รุ่นที่ 2 ให้ที่ประชุม กสทช. พิจารณาต่อไป

การจัดอบรมโครงการ ปกส. รุ่นที่ 2 มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญซึ่งแตกต่างจากโครงการ ปกส. รุ่นที่ 1 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

โครงการ ปกส. รุ่นที่ 1 รูปแบบเดิม	โครงการ ปกส. รุ่นที่ 2 หลังจาก ปรับ สาระสำคัญ
1. โครงการการจัดอบรมหลักสูตรการบริหาร การกำกับดูแลกิจการและพัฒนากฎหมายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 2. จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 80 คน 3. กำหนดการดูงานภายในประเทศ 2 ครั้ง และต่างประเทศ 1 ครั้ง (ยุโรป) 4. เงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจาก กทปส. จำนวนเงิน ๓๐ ล้านบาทถ้วน	1. ชื่อโครงการ มีการตัดคำว่า “กฎหมาย” ออก เป็น “โครงการการจัดอบรมหลักสูตรการบริหาร การกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม” ด้วยเอกสารวิชาการด้านการพัฒนากฎหมายได้กำหนดเป็นชิ้นงานที่ผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 1 ต้องนำเสนอเป็นผลงาน ในขณะเดียวกันความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมอบรม รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน กสทช. เห็นว่า หากสามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่เอื้อต่อการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อการปรับตัวของบุคลากรในอุตสาหกรรม และในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจำเป็นต้องประสานการทำงานร่วมกันกับทาง กสทช. และสำนักงาน กสทช. ก็น่าจะ ได้รับความสนใจ และเป็นประโยชน์เต็มๆมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การเพิ่มเติมเนื้อหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geo-politics) ภูมิเศรษฐศาสตร์ (Geo-economics) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงยุทธศาสตร์การปรับตัวภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 2. มีการขอเพิ่มเติม เป็น 120 คน (เพิ่มขึ้นจำนวน 40 คน) เหตุผลหลักเพื่อจัดสรรโควต้าให้แก่สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ ซึ่งมีจำนวน 200 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งถึง 5 ปี (รับตำแหน่งกรกฎาคม 2567 หหมดวาระประมาณ กรกฎาคม 2572) จึงมีโอกาที่จะได้พิจารณาการผ่านการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการกิจของ กสทช. ซึ่งมีอยู่ถึง 3 ฉบับในระดับพระราชบัญญัติ อันเป็นกฎหมายที่มีความเฉพาะ โดยทั่วไปแล้วไม่เป็นที่คุ้นเคยของบุคคลในหลากหลายอาชีพและปัจจุบันอยู่ระหว่างการยกร่างเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย สว. ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพิจารณาให้มีการแก้ไขกฎหมายจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคมและที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่กระทบต่ออุตสาหกรรม 3. ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการศึกษาดูงานของผู้เข้าอบรม หลักสูตร เป็นดูงานต่างประเทศ 2 ครั้ง แบ่งเป็นประเทศในทวีปเอเชีย 1 ครั้ง และทวีปยุโรป 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เปิดวิสัยทัศน์ เรียนรู้จากของจริง ผ่านการศึกษาจากหน่วยงานต้นแบบ รวมถึงสามารถนำแนวคิดและกรณีศึกษาที่สามารถเป็นบทเรียน ทั้งในแง่การประสบ

โครงการ ปกส. รุ่นที่ 1 รูปแบบเดิม	โครงการ ปกส. รุ่นที่ 2 หลังจาก ปรับ สำคัญ
	ความสำเร็จและไม่สำเร็จจากหน่วยงานต้นแบบมาประยุกต์ใช้ โดยหน่วยงานในภูมิภาคเอเชียจะสะท้อนบริบทที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นข้อดีที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ชัดเจน ส่วนหน่วยงานในยุโรปซึ่งมีความล้ำหน้าในเชิงเทคโนโลยีก็จะสามารถเป็นตัวอย่างให้ทิศทางการปรับตัว นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือสำหรับอนาคต นำไปสู่การบูรณาการความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรม 4. ขอบปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนเป็น 45 ล้านบาทถ้วน ซึ่งเป็นการขอรับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากวงเงินเดิม เช่นเดียวกับสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของผู้เข้ารับจากอบรมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 เช่นกันตามข้อที่ 2

สำนักงาน กสทช. ได้ศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เพื่อที่ประชุมฯ ใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

1. ความเห็นที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 20/2567

ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 20/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามข้อ 3.1) ได้มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันพระปกเกล้า เพื่อส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากร ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเสนอรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร กิจกรรมการอบรม จำนวนบุคลากรและกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม ปกส. รุ่นที่ 2 เสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุม กสทช. เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ ดังนี้

1.1 สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างดำเนินการประสานกับสำนักที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่จะทำร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า เพื่อส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1.2 สำนักงาน กสทช. ได้หารือร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้สะท้อนกับเจตนาและข้อคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการปรับเปลี่ยนรายวิชาในหมวดที่ 1 ซึ่งเป็นการศึกษาในห้องบรรยาย มีการปรับลดในบางหัวข้อ ปรับเพิ่มในบางหัวข้อ ข้อเสนอสุดท้ายมีผลให้มีการเพิ่มจำนวนชั่วโมงในหมวดที่ 1 อีก 3 ชั่วโมงที่สะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนบริบทของอุตสาหกรรมและการปรับใช้ประโยชน์ และยังคงโครงสร้างของหมวดวิชาตามเดิม จึงมีผลให้จำนวนชั่วโมงรวมของหลักสูตรเพิ่มจาก 258 ชั่วโมง เป็น 261 ชั่วโมง

1.3 สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำรายละเอียดจำนวนบุคลากรและกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมให้เหมาะสมกับการอบรมในรุ่นที่ 2 (รายละเอียดตามเอกสารในที่ประชุม) จำนวนทั้งสิ้น 120 คน โดยมีข้อสรุปดังตาราง สำหรับข้อเสนอโครงการพร้อมคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรม และรายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงาน	จำนวนคน
1. บุคคลซึ่ง กสทช. หรือกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควร ประธาน กสทช. จำนวน 7 คน กสทช. 6 ท่าน (ท่านละ 5 คน) เลขาธิการ กสทช. จำนวน 5 คน	42
2. กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานรัฐ ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาต กสทช.	4
3. กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชน ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญาตจาก กสทช. หรือผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบการอาชีพหรือวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง โทรทัศน์ โทรคมนาคม ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเกิน 5,000,000 บาท	5
4. ผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพที่ได้รับการเสนอชื่อจากสมาคม สภาวิชาชีพต่างๆ	2
5. สื่อมวลชน ซึ่งหมายความรวมถึง ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสื่อสารมวลชนในแขนงต่างๆ	2
6. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	4
7. สมาชิกวุฒิสภา	4
8. กรรมการของหน่วยงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรตาม รธน. องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน ซึ่งเกี่ยวข้องหรือมีการบูรณาการความร่วมมือกับ กสทช. และ 9. เจ้าหน้าที่/ พนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรตาม รธน. องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน ซึ่งเกี่ยวข้องหรือมีการบูรณาการความร่วมมือกับ กสทช.	28
10. องค์กรไม่แสวงหากำไร องค์กรทางสังคม หรือองค์กรส่งเสริมกลุ่มหรือสนับสนุนผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส หรือผู้เปราะบางทางสังคม	3
11. ผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่น	1
12. ข้าราชการการเมือง	1
13. ข้าราชการศาลและอัยการ	6
14. ข้าราชการ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน/ครู/บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นขึ้นไปที่มีการดำ-เนินงานด้านการสื่อสารฯ	7
15. ทหารหรือตำรวจ	11
รวม	120

หมายเหตุ : จัดเรียงกลุ่มเป้าหมายตามคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามรายละเอียดโครงการ ทั้งนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม

2. ความเห็นสำนักงาน กสทช.

2.1 ความสอดคล้องด้านกฎหมาย

2.1.1 ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุน

การขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารการกำกับดูแลและพัฒนากฎหมายกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคม ระดับสูง มีวัตถุประสงค์สำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ให้บุคลากรในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ 3. โทรคมนาคม รวมถึงบุคลากรภาครัฐและเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อาทิ ผู้รับใบอนุญาตจากสำนักงาน กสทช. ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการดาวเทียม และกิจการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม กิจการดาวเทียมและกิจการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กิจการดาวเทียมและกิจการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 52 (3) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่กำหนดวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2 ความสอดคล้องเหมาะสมด้านงบประมาณ

2.2.1 แหล่งการใช้จ่ายเงินกองทุน

สถานะการเงินของกองทุนวิจัยและพัฒนาฯ สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2567 มีจำนวนเงิน 61,509.88 ล้านบาท ทั้งนี้ กองทุนฯ มีภาระผูกพันและสำรองค่าใช้จ่ายอีก จำนวนเงิน 43,808.73 ล้านบาท ดังนี้

บัญชี	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567						หน่วย : ล้านบาท
	บัญชี 1			บัญชี 2	บัญชี 3	บัญชี 4	
	กองทุนวิจัยและพัฒนาการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ			กองทุนบริการกิจการกระจายเสียงอย่างทั่วถึง	กองทุนบริการกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง	กองทุนการใช้คลื่นความถี่ให้มีประสิทธิภาพ	
วัตถุประสงค์การใช้จ่าย	สนับสนุนการรับชมทีวีดิจิทัล ¹	ค่าปรับทางปกครอง ²	วัตถุประสงค์มาตรา 52 ยกเว้น (6)	วัตถุประสงค์มาตรา 52 ยกเว้น (6) ³	แผน USO โทรคมนาคม ⁴	วัตถุประสงค์มาตรา 52 (6) ⁵	
คงเหลือ	216.12	13.64	6,094.59	1,248.27	50,826.88	2,621.13	61,020.65
หัก ภาระผูกพันตามสัญญา	216.12	-	181.53	-	15,732.69	3,304.30	19,434.64
หัก สำรองเงิน	-	10.25	869.62	1,383.00	21,781.53	-	24,044.40
รวมภาระผูกพันและเงินสำรอง	216.12	10.25	1,051.15	1,383.00	37,514.22	3,304.30	43,479.04
คงเหลือ-สุทธิ	-	3.39	5,043.44	(134.73)	13,312.66	(683.17)	17,541.61

การใช้จ่ายเงินกองทุน โครงการประเภทที่ 3 จะใช้จ่ายจากบัญชี 1 ซึ่งปัจจุบันมีวงเงิน คงเหลือหลังหักภาระผูกพัน อยู่ที่ 5,043.44 ล้านบาท เพียงพอในการใช้จ่ายเพื่อดำเนินโครงการ

2.2.2 ข้อวิเคราะห์งบประมาณ

(1) ข้อมูลเปรียบเทียบการจัดการฝึกอบรมในรูปแบบที่ใกล้เคียง

หน่วย : บาท

หลักสูตร	หน่วยงานจัดอบรม	จำนวน ผู้เข้าร่วม อบรม	ครั้งการ อบรม	ค่าใช้จ่ายรวม /ต่อหัว
หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	35	16 วัน	435,000.00 ศึกษาดูงานยุโรป
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)	สถาบันพระปกเกล้า	150	176 วัน	240,000.00 ศึกษาดูงาน ต่างประเทศ
หลักสูตรการบริหารการรักษาสันติภาพ เตรียมของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (Joint Government-Private Sector Administration of Society's Peace and Order Course)	วิทยาลัยการตำรวจ	60	20 วัน	321,210.00 ศึกษาดูงาน ต่างประเทศ
หลักสูตรวุฒิปริญญาตรี "การกำกับดูแลกิจการ สำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน"	สถาบันพระปกเกล้า	35	32 วัน	105,000.00 ไม่มีการศึกษาดูงาน ต่างประเทศ
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มี วิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)	สำนักงาน กพ.	90	80 วัน	256,600.00 ได้ไปเฉพาะดีเด่น
โครงการการจัดอบรมหลักสูตรการบริหาร การกำกับดูแลและพัฒนากฎหมายกิจการ กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม ระดับสูง (รุ่นที่ 1)	สำนักงาน กสทช.	80	22 วัน	331,945.00 ศึกษาดูงานยุโรป (งบประมาณที่ตัด เกณฑ์ตาม กทปส.)

(2) การพิจารณาแนวทางการสนับสนุน

สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินพิจารณางบประมาณของโครงการการจัด
อบรมหลักสูตรการบริหาร การกำกับดูแลและพัฒนากฎหมายกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม ระดับสูง และได้ปรับลดให้เป็นตามเกณฑ์ของกองทุนฯ โดยมี 2 แนวทาง ดังนี้

(2.1) แนวทางที่ 1 สนับสนุนตามรูปแบบ ปกส. รุ่นที่ 1 ภายใต้กรอบ
วงเงินไม่เกิน 37,284,080.00 บาท (รวมภาษีและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว) โดยสนับสนุนให้มีการจัดศึกษา
ดูงานในทวีปยุโรป 1 ครั้ง ในประเทศ 1 ครั้ง และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จัดในพื้นที่กรุงเทพ

(2.2) แนวทางที่ 2 สนับสนุนตามรูปแบบข้อเสนอโครงการ ปกส.
รุ่นที่ 2 ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 43,756,720.00 บาท (รวมภาษีและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว) โดยสนับสนุน
ให้มีการจัดศึกษา ดูงานยุโรป 1 ครั้ง เอเชีย 1 ครั้ง และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จัดในพื้นที่ต่างจังหวัด

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ การสนับสนุน ปกส. รุ่นที่ 1	งบประมาณที่เสนอ	แนวทางที่ 1 สนับสนุนตามรูปแบบ ปกส. รุ่นที่ 1	แนวทางที่ 2 สนับสนุนตามรูปแบบ ข้อเสนอโครงการ ปกส. รุ่นที่ 2
ค่าบุคลากร	1,332,000	2,016,000	1,836,000	1,836,000
ค่าใช้สอย	24,920,600	42,370,000	35,011,080	41,483,720
ค่าวัสดุ	268,000	577,200	402,000	402,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	35,000	36,200	35,000	35,000
รวม	26,555,600	45,000,000	37,284,080	43,756,720
รวมค่าใช้จ่ายต่อหัว	331,945	375,000	310,700	364,639.67

ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมฯ ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีข้อคิดเห็น ดังนี้

1. การกำหนดรายละเอียดการดำเนินงานต่างประเทศกับหน่วยงานในภูมิภาคเอเชีย ยังไม่มีความชัดเจนที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการนำมาใช้เปรียบเทียบในบริบทของการพัฒนากิจการสื่อสาร ที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยได้ อีกทั้งการพัฒนาการด้านกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทยในปัจจุบัน สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานของประเทศในภูมิภาคยุโรปได้แล้ว ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะว่า ในกรณีที่จะกำหนดให้มีการดำเนินงานกับหน่วยงานในภูมิภาคเอเชียในหลักสูตร ควรให้ความสำคัญในการกำหนดประเทศในภูมิภาคเอเชียที่จะใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการศึกษาเทียบเคียง (Benchmark) กับประเทศไทยให้มีความชัดเจนและเหมาะสมว่าเป็นประเทศใดและประเด็นใดบ้าง โดยจะต้องคำนึงถึงระดับการพัฒนาที่ล้ำหน้ากว่าหรือคู่ขนานใกล้เคียงกันกับประเทศไทย ตลอดจนยังคงได้มาซึ่งผลลัพธ์ตามเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) ของหลักสูตร

2. มีข้อกังวลเกี่ยวกับจำนวนคนอบรมที่เพิ่มขึ้นจาก 80 คน เป็น 120 คน จะทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ลดลงหรือไม่ ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการกำหนดจำนวนผู้เข้าอบรมในสัดส่วนประมาณ 100 คน ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. มีข้อสังเกตว่า เนื่องจากการเพิ่มจำนวนผู้อบรมขึ้นอีก 40 คน แต่สัดส่วนจำนวนพนักงานของสำนักงาน กสทช. และ สมาธิภคณสภา (สว.) ที่เพิ่มขึ้น กลับมีสัดส่วนไม่ถึง 40 คน ดังนั้น จึงเห็นว่าอาจจะต้องให้เหตุผลประกอบที่ครอบคลุมการเพิ่มจำนวนผู้เข้าอบรมดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ความต้องการในการเพิ่มองค์ความรู้เชิงเทคโนโลยีให้มากขึ้น เป็นต้น

4. เห็นควรให้คำนึงถึงการกำหนดเป้าหมาย (Target) ในการคัดเลือกผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน กสทช. ที่มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นให้มีคุณสมบัติที่ตรงกัน

5. เนื่องจากโครงการจัดอบรม ปกส. รุ่นที่ 1 ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการดำเนินงานต่างประเทศ และกิจกรรมควบคู่บนหลักการของความคุ้มค่าและความประหยัดหรือไม่อย่างไร ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะให้นำผลการประเมินหลักสูตรรุ่นที่ 1 มาใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนการปรับหลักสูตร ปกส. รุ่นที่ 2 ร่วมด้วย

6. มีข้อสังเกตว่าโครงการอบรมยังไม่มีกำหนดแนวทางในการปรับหรือลงโทษผู้เข้าอบรมในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการอบรมได้ครบระยะเวลาตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะในการสร้าง Commitment ให้กับผู้เข้าอบรมในการเข้าร่วมการอบรมให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยอาจพิจารณากำหนดมาตรการลงโทษทางการเงิน (Monetary Penalty) ซึ่งผู้เข้า

อบรมจะต้องเสียเงินค่าปรับในกรณีที่ไม่สามารถเข้าอบรมให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ขั้นต่ำที่หลักสูตรกำหนด

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นชอบการสนับสนุนโครงการจัดอบรมหลักสูตรการบริหาร การกำกับดูแล และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ระดับสูง (ปกส.) รุ่นที่ 2 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กองทุนมาตรา 52 (3) แห่ง พรบ. องค์การจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. 2566 เป็นโครงการประเภทที่ 3 ให้ดำเนินการตามที่ กสทช. กำหนด

2. เห็นควรให้ กสทช. พิจารณางบประมาณในการสนับสนุนการดำเนินโครงการ การจัดอบรมหลักสูตรการบริหาร การกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ระดับสูง (ปกส.) รุ่นที่ 2 ตามแนวทางในการสนับสนุนตามรูปแบบ ปกส. รุ่นที่ 1 ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน 32,509,990.00 บาท (สามสิบสองล้านห้าแสนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) (รวมภาษีและค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว) และหากมีงบประมาณคงเหลือให้ส่งคืนกองทุนฯ ทั้งนี้ โดยการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด (จำนวนผู้เข้าอบรม 100 คน เดินทางศึกษาดูงานต่างจังหวัด 2 ครั้ง ต่างประเทศยุโรป 1 ครั้ง กิจกรรมปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ ในพื้นที่ กทม.) โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ดังนี้

หน่วย : บาท

รายการ	สนับสนุนตามรูปแบบ ปกส. รุ่นที่ 1 (จำนวน 100 คน)
1. ค่าบุคลากร	1,656,000.00
2. ค่าใช้สอย	30,483,990.00
3. ค่าวัสดุ	335,000.00
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	35,000.00
รวม	32,509,990.00
รวมค่าใช้จ่ายต่อหัว	325,099.90

3. มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. เวียนมติที่ประชุมฯ เพื่อแจ้งผลการปรับปรุงงบประมาณให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการ ก่อนนำเสนอ กสทช. พิจารณา ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4.2.3 ขอความเห็นชอบการยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณการจัดหาอุปกรณ์รายการที่ 3 ชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคมฯ ตามที่กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบกร้องขอ

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ตามมาตรา 13, 15, 16 ซึ่งกรรมการฯ ที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ตนเป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเสนอโครงการ ต้องแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบถึงการมีส่วนได้เสียในการพิจารณาโครงการ ก่อนเริ่มต้นพิจารณาขอความเห็นชอบการยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณการจัดหาอุปกรณ์รายการที่ 3 ชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคมฯ ตามที่กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบกร้องขอ และขอให้ออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาในโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่ามี

กรรมการบริหารกองทุนที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ตนเป็นผู้แทนนิติบุคคลหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเสนอโครงการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ถึงการมีส่วนได้เสียของตนในโครงการ โดยที่ประชุมฯ ขอให้ผู้มีส่วนได้เสียอยู่ในห้องประชุมได้แต่งดอกเสี้ยว เป็นจำนวน 1 คน ได้แก่ พล.อ. ศรัณย์ เพชรานนท์ ผู้แทน ปลัดกระทรวงกลาโหม

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้เรียนที่ประชุมฯ ว่า มติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้ดำเนินการเรื่องการดำเนินการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ ของกรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก โดยกำหนดกรอบวงเงินชดใช้เต็มจำนวนเท่าที่กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ร้องขอมา จำนวน 447,798,450.00 บาท ประกอบด้วย 3 รายการอุปกรณ์ ได้แก่ ชุดวิทยุถ่ายทอดสนาม อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบสื่อสารข้อมูล (IP Mesh) และ ชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคม

รายการ	ชนิดอุปกรณ์	กรอบวงเงินตามเงื่อนไข
1	ชุดวิทยุถ่ายทอดสนาม	214,058,000.-
2	อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบสื่อสารข้อมูล (IP Mesh)	35,561,450.-
3	ชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคม	198,179,000.-
รวมงบประมาณตามกรอบวงเงิน		447,798,450.-

กรมการทหารสื่อสาร แจ้งขอเปลี่ยนแปลงความต้องการในการจัดหาระบบชุดวิทยุโทรคมนาคมรายการที่ 3 จากเดิม จำนวน 32 คู่สถานี วงเงิน 198,179,000.- บาท เป็น จำนวน 34 คู่สถานี วงเงิน 198,039,000.00 บาท ต่อมาได้ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจ่ายเงินและพิจารณาแนวทางการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากกรมการทหารสื่อสารไม่สามารถดำเนินการตามแนวทางที่จะต้องนำหลักฐานเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและการตรวจรับงานมาประกอบการขอเบิกจ่ายเงินจากกองทุนฯ ได้ ดังนั้น กรมการทหารสื่อสารจึงขอเบิกจ่ายงบประมาณตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะขอแบ่งรับตามแต่ละแผนงานในจำนวนทั้งหมดในคราวเดียว และจะรายงานผลการดำเนินการตรวจรับงาน และรายงานสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงรับรองโดยนายทหารการเงินของกรมการทหารสื่อสารให้สำนักงาน กสทช. ได้รับทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินการโครงการ

ทั้งนี้ มิได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาสิ้นสุดการเบิกจ่ายในอุปกรณ์ที่ต้องได้รับการดำเนินการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนฯ อนึ่ง เงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ ได้ระบุไว้แต่เพียงว่าให้กรมการทหารสื่อสาร ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานผลภายในระยะเวลา 60 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ 1 ปี (365 วัน) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกในที่ประชุมฯ)

กรมการทหารสื่อสาร ได้นำส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อเบิกจ่ายเงินในรายการอุปกรณ์ที่ 1 ชุดวิทยุถ่ายทอดสนาม และ รายการอุปกรณ์ที่ 2 ชุดอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบสื่อสารข้อมูล (IP Mesh) โดยสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณารายละเอียดเอกสารงบประมาณของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากกรอบวงเงินตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินฯ พบว่าจำนวนเงินการทดแทนอุปกรณ์ที่กรมการทหารสื่อสารขอเบิกจ่าย ต่ำกว่ากรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติรวมงบประมาณของทั้งสองชนิดอุปกรณ์ ทั้งนี้ รายการอุปกรณ์ที่ 1 และ 2 ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565

รายการ	ชนิดอุปกรณ์	กรอบวงเงินตาม เงื่อนไขฯ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายจริง	เงินเหลือจ่าย
1	ชุดวิทยุถ่ายทอดสนาม	214,058,000.-	213,200,000.-	858,000.-
2	อุปกรณ์เชื่อมโยง ระบบสื่อสารข้อมูล (IP Mesh)	35,561,450.-	19,666,600.-	15,894,850.-
รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว		249,619,450.-	<u>232,866,600.-</u>	16,752,850.-

สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าไปยังกรมการทหารสื่อสาร เพื่อขอให้เร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่าย ในรายการชุดอุปกรณ์ที่ 3 ชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคม พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในห่วงโซ่ที่ผ่านมา โดยต่อมา กรมการทหารสื่อสารได้นำส่งแผนการดำเนินการ ในรายการอุปกรณ์ที่ 3 ชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคม ซึ่งมีรายละเอียดแผนกระบวนการซื้อจ้าง ในช่วงเดือน ตุลาคม 2566 ถึงเดือนมีนาคม 2567 ทั้งนี้ เลขานุการ กสทช. ได้อนุมัติเห็นชอบแผนดังกล่าว และสำนักงาน กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งอนุมัติแผนดังกล่าวไปยังกรมการทหารสื่อสาร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบในที่ประชุมฯ)

รายการอุปกรณ์ที่รอการเบิกจ่าย (ฉบับปรับปรุงกรอบตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินตามข้อ 2.2)				
รายการ	ชนิดอุปกรณ์	กรอบวงเงินตาม เงื่อนไขฯ	กรอบวงเงินปรับปรุง	สถานะการ ดำเนินการ
3	ชุดวิทยุถ่ายทอด โทรคมนาคม	198,179,000.-	198,039,000.-	รอการเบิกจ่าย

กรมการทหารสื่อสารได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ กท 0442/2869 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 มาถึงสำนักงาน กสทช. เพื่อขอยกเลิกความต้องการงบประมาณการดำเนินการทดแทน ชุดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิร์ตซ์ ในรายการชุดอุปกรณ์ ที่ 3 ชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคม เนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับผลการทบทวนจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ ได้รับการสนับสนุนข้อสัญญาและบูรณาการเชื่อมต่อสื่อสารได้ดำเนินการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วนแล้ว ซึ่งต่อมาฝ่ายเลขานุการฯ ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง สำนักบริหารคลื่นความถี่ สำนักเจ้าของเรื่อง เพื่อทราบเป็นข้อมูลประกอบการ พร้อมนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 5/2567 วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 ในเบื้องต้น เพื่อรับทราบการขอยกเลิกการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาอุปกรณ์รายการที่ 3 ชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคมฯ ของกรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดเบื้องต้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา สรุปได้ ดังนี้

1. เนื่องด้วย กสทช. ได้ออกประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืน คลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น พร้อมทั้ง มีมติในการจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิร์ตซ์ สำหรับกรมทหาร สื่อสาร กองทัพบก โดยกำหนดกรอบวงเงินชุดใช้เต็มจำนวนเท่าที่กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ร้องขอ จำนวน 447,798,450.00 บาท ประกอบด้วย 3 รายการอุปกรณ์ ได้แก่ชุดวิทยุถ่ายทอดสนาม อุปกรณ์

เชื่อมโยงระบบสื่อสารข้อมูล (IP Mesh) และ ชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคม โดยเป็นการดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามมาตรา 52 (6) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว สำนักงาน กสทช. ได้มีข้อสั่งการมอบหมายตามบันทึกที่ สทช 2007/237 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 มอบหมายให้ ทบ. ดำเนินการประสานงานร่วมกับกรมทหารสื่อสาร พร้อมกำหนดให้การเบิกจ่ายเงินของกองทุนฯ เป็นไปตามกระบวนการตามปกติของกองทุนฯ

2. ในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินของกองทุนฯ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา 52 (6) แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 เป็นการดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ประเภทที่ 3 ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13 (5) ของประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการใช้จ่ายเงิน กองทุนฯ ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรา 55 ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารกองทุนฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนสามารถใช้อำนาจพิจารณาได้ และเมื่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาแล้ว ควรทำเสนอผลการพิจารณาให้ กสทช. ทราบ ซึ่งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ตามข้อวินิจฉัยของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ กสทช. ได้มีมติที่ประชุมพิจารณาวินิจฉัยข้อหาหรือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจในการพิจารณายกเลิกการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567)

3. จากการตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลการดำเนินงานของกรมทหารสื่อสาร ตามที่ได้มีหนังสือแจ้งพบว่าการยกเลิกการจัดหารายการอุปกรณ์ที่ 3 ชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคมดังกล่าวเนื่องจาก “ปัจจุบันหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500 – 2690 เมกะเฮิรตซ์ ได้รับการสนับสนุนช่องสัญญาณและบูรณาการการเชื่อมต่อการติดต่อสื่อสารให้กับหน่วยงานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแสดงถึงระบบการเชื่อมต่อของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ฯ จำนวน 23 สถานี ว่าปัจจุบันมีการใช้งานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์” ฝ่ายเลขานุการฯ จึงพิจารณาเห็นว่า การขอยกเลิกดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของการดำเนินการทดแทน ขดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ เนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ฯ ได้รับการสนับสนุนช่องสัญญาณและบูรณาการการเชื่อมต่อสื่อสารได้ดำเนินการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วนแล้ว อีกทั้ง การยกเลิกเป็นไปโดยความประสงค์ของหน่วยงานผู้ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นโดยตรง

4. ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงินการทดแทน ขดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ของ กรมทหารสื่อสาร กองทัพบก ที่กำหนดเป็นหมายเหตุท้ายเงื่อนไขให้ “กรมทหารสื่อสารจะต้องดำเนินการจัดส่ง สรุปรายงานผลการดำเนินการทั้ง 3 อุปกรณ์ โดยสมบูรณ์ พร้อมรายงานสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง รับรองโดยนายทหารงบประมาณ (ผู้มีอำนาจด้านการเงิน) ของกรม โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการทำรายงานสรุปรายงาน งานดังกล่าวระยะเวลา 60 วัน หลังจากเสร็จสิ้นระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี (365 วัน)” พบว่ากรมทหารสื่อสารได้ดำเนินการตามเงื่อนไข โดยแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยปรากฏตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0442/4814 ลงวันที่ 5 กันยายน 2567 พร้อมมีการลงนามในเอกสารดังกล่าว อันเป็นการรับรองสรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้อำนวยการกองปลัดบัญชีของกรมการทหารสื่อสาร (ผอ.กปช.สส.) โดยปรากฏเป็น
สาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

รายการแผนงาน	การดำเนินการ
รายการอุปกรณ์ที่ 1 แผนงานจัดหาชุดวิทยุถ่ายทอดสนาม ย่านความถี่ 4400-5000 MHz จำนวน 52 ชุด กรอบวงเงินตามเงื่อนไข กรอบวงเงินตามเงื่อนไข 214,058,000.- บาท เบิกจ่ายจริงวงเงิน 213,200,000.- บาท	ตามข้อมูลที่ปรากฏเอกสาร การจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกับ บริษัทจันทร์เกษมอินเตอร์เนทชั่นแนล โดยต่อมากกรมการทหารสื่อสารได้ดำเนินการรายงานผลการตรวจรับอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยระบุรายละเอียดการส่งมอบอุปกรณ์เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ทันตามกำหนดระยะเวลาการส่งมอบทั้งนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวได้ดำเนินการขึ้นบัญชีคุมและแจกจ่ายให้กับหน่วยครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว
รายการอุปกรณ์ที่ 2 แผนงานจัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบสื่อสารข้อมูล (IP Mesh) ย่านความถี่ 4400-5000 MHz จำนวน 32 ชุด กรอบวงเงินตามเงื่อนไข 35,561,450.- บาทเบิกจ่ายจริงวงเงิน 19,666,600 บาท	ตามข้อมูลที่ปรากฏเอกสาร การจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท แอ็กเซลลัม เทคโนโลยี จำกัด โดยต่อมากกรมการทหารสื่อสารได้ดำเนินการรายงานผลการตรวจรับอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยระบุรายละเอียดการส่งมอบอุปกรณ์เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ทันตามกำหนดระยะเวลาการส่งมอบทั้งนี้ อุปกรณ์ดังกล่าวได้ดำเนินการขึ้นบัญชีคุม และแจกจ่ายให้กับหน่วยครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว
รายการอุปกรณ์ที่ 3 ชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคม กรอบวงเงินตามเงื่อนไข 198,179,000.- บาท (จำนวน 32 คู่สถานี) ปรับปรุงกรอบตามเงื่อนไขการเบิกจ่ายเงิน 198,039,000.- บาท (จำนวน 34 คู่สถานี) หมายเหตุ กรมการทหารสื่อสารได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กท 0442/2869 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 มาถึงสำนักงาน กสทช. เพื่อขอยกเลิกความต้องการงบประมาณการดำเนินการทดแทน ขดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ ในรายการชุดอุปกรณ์ที่ 3 ชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคม เนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ ได้รับการสนับสนุนช่องสัญญาณและบูรณาการเชื่อมต่อสื่อสารการดำเนินการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพครบถ้วนแล้ว	สำนักงาน กสทช. ขอเรียนว่า กรมการทหารสื่อสารได้มีหนังสือมายังสำนักงาน กสทช. เพื่อขอยกเลิกความต้องการงบประมาณ ในการจัดหาชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคม ย่านความถี่ 4400-5000 เมกะเฮิรตซ์จำนวน 34 คู่สถานี วงเงิน 198,098,000-บาท ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูล กรมการทหารสื่อสารได้ระบุชี้แจงรายละเอียดว่า กรมการทหารสื่อสารได้หาแนวทางการบูรณาการ การเชื่อมต่อเครือข่ายจากโครงข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร กองทัพไทย (สส. ทหาร) และโครงข่ายโทรคมนาคม กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (สอ.ทอ.) <u>ซึ่งผลที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันได้รับการสนับสนุนช่องสัญญาณ และเชื่อมต่อการติดต่อสื่อสารให้กับหน่วยที่ได้รับผลกระทบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความน่าเชื่อถือ ถือ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 32 หน่วยงาน (คู่สถานี)</u> ทั้งนี้ ทบ. มีข้อสังเกตว่าจำนวน 32 หน่วยงาน (คู่สถานี) ตามที่กรมการทหารสื่อสารได้แจ้งระบุในเอกสาร มีจำนวนตรงกับจำนวนคู่สถานีตามแผนกรอบวงเงินเดิม ก่อนการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะเงินกองทุนฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สถานะเงินกองทุนคงเหลือ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 มีจำนวนเงิน 61,020.65 ล้านบาท และมีภาระผูกพันและสำรองค่าใช้จ่ายอีก จำนวนเงิน 43,479.04 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินรายได้ที่ได้จากการจัดสรรคืนความถี่ที่ได้รับคืนตามมาตรา 27 (12/1) ภายหลังหักค่าใช้จ่าย มีสถานะเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 2,621.13 ล้าน (บัญชีที่ 4 ตามข้อ 8 (4) ของระเบียบกรรมการบริหารกองทุนว่าด้วยการเก็บรักษา การใช้จ่าย การจัดทำบัญชี และระบบบัญชี พ.ศ. 2564) ซึ่งบัญชีดังกล่าวสามารถใช้ได้เฉพาะการใช้จ่ายเงินสำหรับการใช้คืนความถี่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสนับสนุนการเรียกคืนความถี่ที่มีผู้ได้รับอนุญาตไป เพื่อนำมาจัดสรรใหม่และสนับสนุนการ ทดแทน ขดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนความถี่ตามมาตรา 52 (6) ของพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคืนความถี่ฯ พ.ศ.2553 เท่านั้น

บัญชี	ณ วันที่ 30 กันยายน 2567						รวม
	บัญชี 1			บัญชี 2	บัญชี 3	บัญชี 4	
	กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ			กองทุนบริการกิจการกระจายเสียงอย่างทั่วถึง	กองทุนบริการกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง	กองทุนการใช้คืนความถี่ให้มีประสิทธิภาพ	
วัตถุประสงค์การใช้จ่าย	สนับสนุนการรับชมทีวีดิจิทัล ¹	ค่าปรับทางปกครอง ²	วัตถุประสงค์มาตรา 52 ยกเว้น (6)	วัตถุประสงค์มาตรา 52 ยกเว้น (6) ³	แผน USO โทรคมนาคม ⁴	วัตถุประสงค์มาตรา 52 (6) ⁵	หน่วย : ล้านบาท
คงเหลือ	216.12	13.64	6,094.59	1,248.27	50,826.88	2,621.13	61,020.65
หัก ภาระผูกพันตามสัญญา	216.12	-	181.53	-	15,732.69	3,304.30	19,434.64
หัก สำรองเงิน	-	10.25	869.62	1,383.00	21,781.53	-	24,044.40
รวมภาระผูกพันและเงินสำรอง	216.12	10.25	1,051.15	1,383.00	37,514.22	3,304.30	43,479.04
คงเหลือ-สุทธิ	-	3.39	5,043.44	(134.73)	13,312.66	(683.17)	17,541.61

หมายเหตุ

- บันทึก พย.ที่ สทท 2104/12030 ลว. 20 ธ.ค. 2566 เรื่อง แจ้งกันเงินภาระผูกพันหลังยุติโครงการฯ 2 ราย เป็นเงิน 163.52 ล้านบาท เนื่องจากมีคดีความทางศาลและคำชี้แจงคำภาชนะการ (ส่วนที่เหลือ-รอความเห็นจาก นย. เรื่อง วงเงินคงเหลือ นอกจากที่มติดำเนินการทางศาลแล้ว ถือว่าปลอดภาระผูกพันหรือไม่ สามารถนำส่งคืนกระทรวงการคลัง)
- คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลปกครอง รวม 4 ราย ประกอบด้วย 1.AWN มูลหนี้ 1.4 ล้านบาท (คดีหมายเลข 1336/2560) 2.TRUE มูลหนี้ 7.33 ล้านบาท (คดีหมายเลข 1370/2560 และคดีแดงหมายเลข 2408/2566) 3.AWN มูลหนี้ 0.5 ล้านบาท (คดีหมายเลข 151/2567) 4.AWN มูลหนี้ 1.0 ล้านบาท (คดีหมายเลข 565/2567) ส่วนที่เหลือ คือ ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในบัญชีเงินฝาก
- มติ กสทช. ครั้งที่ 23/2566 วันที่ 20,25,26/12/66 เห็นชอบแผน USO-กระจายเสียงและโทรทัศน์ฯ 3 ปี (2566-2568) จำนวน 1,383 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดเพื่อนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ต่อไป (ตั้งสำรองเต็มจำนวน ตามกรอบที่ได้รับอนุมัติ เนื่องจากมีการจัดทำแผนการใช้จ่าย ภายหลังการพิจารณาเงินรายได้ที่จัดเก็บที่ทั้งนี้ จะได้รับชำระเงินสมทบเข้ากองทุนฯ อีกครั้งภายใน 30/5/2568 จำนวนประมาณ 150 ล้านบาท
- เงินรายได้ค่าธรรมเนียม , ภาระผูกพันและสำรอง USO โทรคมนาคม ตามแผน 1 แผน 2 แผน 3 และแผน 4 (ตั้งสำรองฯ ตามสัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมที่ได้รับจริง)
- เงินรายได้ประมาณ 2600 เมกะเฮิรตซ์ (5G) จะได้รับตามงวดจากผู้ประกอบการประมูลคลื่นฯ และต้องจ่ายชดเชยให้ อสมท. อีกครั้ง ในปี 2568-2573 (ปีละประมาณ 515 ล้านบาท * 6 ปี รวม 3,090 ล้านบาท) และมีภาระผูกพันต่อการจ่ายเงินสนับสนุนกรมทหารสื่อสารอีกประมาณ 214.30 ล้านบาท ซึ่งกรมทหารฯ ได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการสนับสนุนในส่วนที่เหลือทั้งหมด บอร์ด กทปส.รับทราบแล้ว (ครั้งที่ 5/2567) รอเข้าบอร์ด กสทช. ก่อนตัดออกจากภาระผูกพัน

ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาสถานะการใช้จ่ายเงินบัญชีที่ 4 สำหรับดำเนินการ ทดแทน ขดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนความถี่ตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 52(6) ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ระเบียบวาระที่ 5.2.18 โดยเห็นชอบให้ทดแทน ขดใช้ และจ่ายค่าตอบแทน ให้กับผู้ถูกเรียกคืนความถี่ฯ จำนวน 3 ราย โดยมีสถานะฯ โดยสรุปปัจจุบัน ดังนี้

ผู้ถูกเรียกคืนคืนความถี่	จำนวนทดแทน ชดใช้	สถานะปัจจุบัน
กรมการทหารสื่อสาร กองบัญชาการกองทัพไทย	แสดงความประสงค์ไม่เรียกร้องการทดแทน ชดใช้และจ่ายค่าตอบแทน	
กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก	447,798,450.00 บาท	- เบิกจ่ายสำหรับอุปกรณ์ 1 และ 2 แล้ว และคงเหลืองบประมาณเหลือจ่าย 16,752,850.00 บาท - ขอยกเลิกการจัดหารายการที่ 3 ชุด วิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคมฯ งบประมาณ 198,179,000.00 บาท คงเหลือแสดงเป็นภาระผูกพัน 214,931,850.00 บาท
บมจ. อสมท.	3,235,836,754.93 บาท	จ่ายแล้ว 146,329,979.98 บาท คงเหลือแสดงเป็นภาระผูกพัน 3,089,506,774.95 ล้านบาท

จากสถานะการดำเนินการในปัจจุบันของสำนักงาน กสทช. เกี่ยวกับการดำเนินการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคืนความถี่ พบว่าสำนักงาน กสทช. ยังคงมีภาระผูกพันจากการถูกยื่นฟ้องคดีต่อศาลฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาระทางบัญชี ดังนี้

1. กรณี บมจ. อสมท. ได้ฟ้อง กสทช. ไม่ระบุนุ้ลหนึ่ที่ชัดเจนน เพียงแต่ระบุเรื่องให้ชดเชยเยียวยาการถือครองคลื่นกำหนดอายุการถือครองคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ของบริษัท นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2576 รวมระยะเวลา 15 ปี และให้ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. กำหนดมูลค่าทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคืนความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ ให้เป็นไปตามสัดส่วนอายุการถือครองที่ 15 ปี

ทั้งนี้ในส่วนของ บมจ. อสมท. เห็นควรคงมูลค่าทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนการถูกเรียกคืนคืนความถี่ ไว้ตามจำนวนเดิมที่แสดงอยู่ในยอดภาระผูกพันในรายงานสถานะเงินคงเหลือของกองทุนฯ

2. กรณี บมจ. เพลย์เวิร์ค ได้ฟ้อง กสทช. มีการระบุนุ้ลหนึ่ที่ชัดเจนน แต่ในส่วนขอดอกเบี้ยยังไม่สามารถทราบจำนวนตัวเลขที่แน่ชัดได้ ซึ่งในทางบัญชีหากจะตั้งสำรองควรจะต้องมีตัวเลขที่ชัดเจน ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการ มีความเห็นสมควรกันเงินสำรองเพิ่มเติมเฉพาะกรณีมูลฟ้องของ บจก. เพลย์เวิร์ค จำนวน 17,543,955,927.52 บาท เพื่อให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรองเงินและการกันเงินไว้จ่ายตามภาระผูกพันตามสัญญาของกองทุนฯ (ที่ผ่านความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567) และเพื่อเป็นหลักฐานสนับสนุนในการเสนอรายงานต่อกรมบัญชีกลาง เรื่อง การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และการนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน และต่อการแสดงรายการภาระผูกพันและสำรองในรายงานการเงินที่นำเสนอต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อการตรวจสอบ

อนึ่ง สำหรับประเด็นข้อพิพาททางคดีตาม 5.6.1 และ 5.6.2 ดังกล่าว เป็นข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต้องการเงินของ กทปส. ปี 2565 และ 2566 เกี่ยวกับ

คดีพิพาทกรณีการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนจากการถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ จากผู้ฟ้องคดีที่เป็นนิติบุคคล

ในการนี้ หากพิจารณาจากเงินคงเหลือ-สุทธิของบัญชีที่ 4 ตลอดจนภาระผูกพันทางบัญชี (-683.17 ล้านบาท) ตลอดจนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีเหตุการณ์เน้นต้องการเงินของกองทุนฯ แล้ว ฝ่ายเลขานุการฯ จึงพิจารณาเห็นว่าแม้ว่าการดำเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ของกรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก จะสิ้นสุดลง แต่การดำเนินการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 52(6) ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ จึงเห็นควรให้คงสถานะเงินดังกล่าวไว้ในบัญชีของกองทุนฯ ต่อไป จนกว่าการดำเนินการทดแทน และชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ฯ ตามวัตถุประสงค์ของมาตรา 52(6) จะดำเนินการแล้วเสร็จ

มติที่ประชุม ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นชอบให้ยกเลิกการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดหารายการที่ 3 ชุดวิทยุถ่ายทอดโทรคมนาคม ในการดำเนินการทดแทน และชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ ของกรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ตามที่กรมการทหารสื่อสาร ร้องขอ

2. เห็นชอบให้สิ้นสุดการดำเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ ของกรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้างสรุปผลการดำเนินการฯ พร้อมแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนไปยังสำนักงาน กสทช. เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อทราบ

3. เห็นชอบให้นำเงินเหลือจ่ายสำหรับการดำเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์ทดแทน ชดใช้ หรือจ่าย ค่าตอบแทนในการเรียกคืนคลื่นความถี่ ของกรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก จำนวน 214,931,850.00 บาท คงไว้ในบัญชีที่ 4 จนกว่าการดำเนินการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 2500-2690 เมกะเฮิรตซ์ จะดำเนินการแล้วเสร็จ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5.1 กิจกรรม BTFP Showcase 2024

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเรียนที่ประชุมฯ เกี่ยวกับการจัดงาน BTFP Showcase 2024 ซึ่งกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น. – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าสยามย่านมิตรทาวน์ โดยในพื้นที่จัดงานจะมีการจัดบูธจำนวน 12 บูธ เพื่อนำเสนอโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจากกองทุนฯ จำนวน 12 โครงการ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ จะจัดทำหนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารกองทุน เพื่อเข้าร่วมงานอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม รับทราบรายละเอียดการจัดงาน BTFP Showcase 2024

ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนครั้งต่อไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 10/2567 กำหนดเป็นวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสายลม 1121 อาคารอำนวยการ ชั้น 12 สำนักงาน กสทช.

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.

๖

(นางสาวชนันท์ วานิกานุกูล)

อทบ.

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล)

รศทช. (ยก.) รก. ลสทช.

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม