

ส่วนที่ 7 รายงานความก้าวหน้าทางการเงิน

7.1 รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ								
หมวดค่าใช้จ่าย	งบประมาณ	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	รวม	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. ค่าตอบแทนบุคลากร	1,816,000.00	104,000.00	420,000.00	526,000.00	506,000.00	1,556,000.00	260,000.00	85.68
2. ค่าใช้สอย	4,890,120.00	0.00	268,629.79	1,243,486.67	2,670,525.10	4,182,641.56	707,478.44	85.53
3. ค่าวัสดุ	603,000.00	4,752.14	73,364.93	128,511.61	233,529.43	440,158.11	162,841.89	72.99
4. ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์	=	=	=	=	=	=	=	=
5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	303,000.00	135.00	3,816.00	5,365.00	242,240.00	251,556.00	51,444.00	83.02
6. ค่าบริหารจัดการ	500,000.00	14,665.00	712.00	211,757.00	234,267.00	461,401.00	38,599.00	92.28
รวม	8,112,120.00	123,552.14	766,522.72	2,115,120.28	3,886,561.53	6,891,756.67	1,220,363.33	84.96

7.2 รายงานสรุปความก้าวหน้าทางการเงิน

จำนวนเงินที่ได้รับและจำนวนเงินทุนคงเหลือ						
ประจำงวด	มูลค่าตามสัญญา	วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่ได้รับจริง	ค่าใช้จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
งวดที่ 1	1,622,424.00	23 เมษายน 2564	1,622,424.00	123,552.14	1,498,871.86	
งวดที่ 2	2,839,242.00	2 สิงหาคม 2564	2,839,242.00	766,522.72	3,571,591.14	
งวดที่ 3	2,433,636.00	30 ธันวาคม 2564	2,433,636.00	2,115,120.28	3,890,106.86	
งวดที่ 4				3,886,561.53	3,545.33	
งวดที่ ๑-๔						
งวดที่						
<b>รวม</b>	<b>6,895,302.00</b>		<b>6,895,302.00</b>	<b>6,891,756.67</b>	<b>3,545.33</b>	<b>บาท</b>

หมายเหตุ สำหรับการตรวจสอบบัญชีรายรับ-รายจ่ายโครงการ โดยผู้ตรวจสอบบัญชี จะดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติปิดโครงการ

ลงลายมือชื่อ.....  
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.อ. ดร. ธงชัย อยู่ญาติวงศ์)  
 ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ  
 วันที่.....

แบบแสดงรายละเอียดครุภัณฑ์

ลำดับ	รหัสครุภัณฑ์	รายละเอียดครุภัณฑ์	หมวดครุภัณฑ์	ชื่อ/ชนิด ครุภัณฑ์	จัดซื้อเมื่อ วันที่	ใช้ที่	การใช้ ประโยชน์	หมายเหตุ
			ไม่มีการจัดหาครุภัณฑ์					

หมายเหตุ

๑. รหัสครุภัณฑ์ xxx (รหัสโครงการ) - xx (หมวดครุภัณฑ์) - xx (ชื่อ/ชนิดครุภัณฑ์) - xxxx (หน่วยที่ของชื่อ/ชนิดครุภัณฑ์) / xx (ปีที่จัดซื้อครุภัณฑ์)
๒. หมวดครุภัณฑ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์วิจัย (๐๑) ครุภัณฑ์ทั่วไปที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย (๐๒)